

COMUNE DI ORISTANO

**PROGETTO di
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO,
IGIENICO SANITARI E DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- Scuola primaria "Sa Rodia" Via F.lli Cairoli -**

All. 10

CRONOPROGRAMMA

DATA

Aprile 2020

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano

PROGETTISTA:
Ing SIDDI Eloisa

Studio Tecnico di Ingegneria ING. SIDDI ELOISA
ORISTANO - VIA DIAZ N. 73- cel: 3286293496 - mail: siddi.e@tiscali.it - PEC: eloisa.siddi@ingpec.eu

COLLABORATORI:

Per. Ind. Roberto CONTU (Ordine Periti Industriali n.168)
Per. Ind. Vittorio DEIAS (Ordine Periti Industriali n.163)


10 Sezione 10 - Durata prevista delle lavorazioni
(cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro. Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro. Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in uno stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

10.1 Cronoprogramma



settimane di lavoro giorni		settimane di lavoro																giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1° settimana		2° settimana		3° settimana		4° settimana		5° settimana		6° settimana		7° settimana		8° settimana			9° settimana		10° settimana		11° settimana		12° settimana		13° settimana		14° settimana		15° settimana		16° settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2		3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
n°	fasi di lavoro	giorni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

10.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria: riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

<u>n°</u>	<u>fasi di lavoro</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1	2	2	4
2	Rimozione e demolizioni, trasporti e conferimenti a discarica	1	13	2	26
3	rifacimento impianti	1	61	2	122
4	Opere edili di ripristino	1	58	4	232
5	Sanificazione	1	20	4	80
6	Ripristino impianto antincendio	1	7	2	14
7	DISALLESTIMENTO CANTIERE	1	2	2	4
sommano			161		482

24,8

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

456