



Comune di **Oristano**

**CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI  
E  
STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO**

IMPRESA APPALTATRICE: Consorzio MEDIL S. Cons. a R.L. - Benevento

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. MICHELE SCANU

RESP. UNICO PROCED.: Ing. ANNA LUIGIA FODDI

**PERIZIA DI VARIANTE - N.2**

OGGETTO ELABORATO

**INCIDENZA PERCENTUALE LAVORI A CORPO**

DATA Febbraio 2021		CODICE ELABORATO INC/PZ2	SCALA
L'IMPRESA		IL RUP	

## CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI E STAZIONE DI INTERSCAMBIO DI ORISTANO

## PERIZIA DI VARIANTE - N.2

## PERCENTUALI D'INCIDENZA DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LAVORO

Codice	Sottocategoria	Importo	Incidenza
	<b><u>Categoria OG1 - Edifici civili e industriali</u></b>		
1	Strutture	€ 875.870,44	26,928%
6	Canala sottopasso	€ 45.300,22	1,393%
8	Spostamento torre faro	€ 20.028,81	0,616%
9	Illuminazione esterna	€ 57.998,71	1,783%
10	Illuminazione pensilina	€ 8.417,64	0,259%
11	Illuminazione colore pensilina	€ 7.494,09	0,230%
12	Illuminazione sottopasso euro	€ 17.814,10	0,548%
13	Illuminazione area servizi PT	€ 3.226,39	0,099%
14	Fotovoltaico	€ 12.121,01	0,373%
15	Canalizzazioni	€ 28.427,81	0,874%
16	Cavi	€ 15.183,18	0,467%
17	Dotazioni	€ 7.853,81	0,241%
18	QG/N	€ 9.275,89	0,285%
19	QG/S	€ 2.104,37	0,065%
20	Impianto di terra	€ 3.363,91	0,103%
21	Domotica	€ 4.725,74	0,145%
22	TVCC	€ 9.415,62	0,289%
23	Impianto interno blocco servizi	€ 7.468,99	0,230%
24	Impianto di sollev. e colleg, alle pubbliche utenze	€ 23.456,94	0,721%
25	Impianto di condizionamento	€ 13.805,03	0,424%
26	Impianto di ventilazione meccanica controllata	€ 18.367,51	0,565%
27	Produzione ACS	€ 1.586,84	0,049%
28	Scavi	€ 242.811,54	7,465%
29	Finiture	€ 279.800,47	8,602%
30	Copertura	€ 124.439,59	3,826%
31	Facciata	€ 24.015,80	0,738%
32	Impianti elevatori	€ 77.300,00	2,377%
33	Sistemazioni esterne	€ 278.230,51	8,554%
	<b>SOMMANO - Corpo OG1</b>	<b>€ 2.219.904,96</b>	<b>68,250%</b>

**PERCENTUALI D'INCIDENZA DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LAVORO**

Codice	Sottocategoria	Importo	Incidenza
	<b><u>Categoria OG3 - Strade Autostr. Ponti Viadotti Ferrovie e Metropolitane</u></b>		
2	Rete smaltimento acque meteoriche	€ 71.411,30	2,196%
3	Vasche di prima pioggia	€ 35.657,01	1,096%
4	Vasche di accumulo	€ 38.690,43	1,190%
5	Sistema di rilancio	€ 16.048,97	0,493%
7	Irrigazione	€ 61.226,56	1,882%
28	Scavi	€ 4.111,84	0,126%
33	Sistemazioni esterne	€ 230.498,96	7,087%
	<b><i>SOMMANO - Corpo OG3</i></b>	<b>€ 457.645,07</b>	<b>14,070%</b>
	<b><u>Categoria OS29- Armamento ferroviario</u></b>		
34	Elementi provvisori sostegno binario	€ 575.036,10	
	<b><i>SOMMANO - Corpo OS29</i></b>	<b>€ 575.036,10</b>	<b>17,679%</b>
	<b><i>SOMMANO in totale i lavori a corpo</i></b>	<b>€ 3.252.586,13</b>	<b>100,000%</b>