

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Importo lavori		€.	343.540,00
Ribasso d'asta del	30,098%	€.	103.398,67
SOMMANO lavori a seguito di ribasso		€.	240.141,33
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso):		€.	8.200,00
IMPORTO DEI LAVORI comprensivo di oneri per la sicurezza (RAS):		€.	248.341,33
IVA al 10% sul maggior importo lavori	10%	€.	24.834,13
Spese tecniche iva compresa		€.	22.836,92
Indagini diagnostiche iva compresa		€.	7.320,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€.	7.034,80
Contributo AVCP-ANAC		€.	225,00
Diritti di segreteria VV.FF.		€.	800,00
Economie a seguito di ribasso		€.	109.223,50
Arrotondamento		€.	2,22
SOMME A CARICO DELL'AMM.NE APPALTANTE		€.	172.276,57
<hr/>			
FINANZIAMENTO:		€.	420.617,90
<hr/>			