



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: Legge 27 dicembre 2019 n. 160
- Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021 -
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Allegato:

5

Schema atto aggiuntivo

Data:

Gennaio 2022

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:

geom. Massimo Piria

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

LAVORI: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - CONTRIBUTO PICCOLI IN-

VESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - QUOTA 2021

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILI-

TÀ URBANA

IMPRESA: OCRAM Costruzioni Srl., via Amsicora n. 24, 09070 Baratili SP (OR)

CONTRATTO: Rep. n. 133 del 26.10.2021

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

(art. 8 comma 4 D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

PREMESSO:

- che con contratto rep. n. 133 del 26.10.2021, l'Impresa OCRAM Costruzioni Srl. con sede in Baratili San Pietro (OR) via Amsicora n. 24, ha assunto l'esecuzione dei lavori di "abbattimento barriere architettoniche nella viabilità urbana", per l'importo di € 80.593,38 al netto del ribasso d'asta del 31,118%, oltre a € 2.997,91 per oneri di sicurezza;
- che l'esecuzione dei lavori in progetto non è sufficiente alla completa eliminazione delle barriere architettoniche nel tratto di viabilità in oggetto;
- pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, utilizzando parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta; il Responsabile del Procedimento in accordo con l'Amministrazione, ha ravvisato la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante per la realizzazione di alcuni lavori di completamento funzionali alla fruizione dell'opera; della cui redazione è stato incaricato il geom. Massimo Pirià, direttore dei lavori in oggetto

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, in Oristano,

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il geom. Marco Sechi, in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante.

Le condizioni di esecuzione dei lavori sono le stesse contenute nel contratto principale rep. n. 133 del 26.10.2021.

ART. 2

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 117.002,09 oltre a € 2.997,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo netto dei lavori di contratto di cui in oggetto ammonta, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, a € 80.593,38 oltre a € 2.997,91 per oneri di sicurezza, per un totale di contratto di € 83.591,29; a tali importi deve essere applicata l'IVA nella misura di Legge.

ART. 3

Per effetto della perizia l'importo dei lavori ammonta, al netto dell'offerta a prezzi unitari e dell'IVA, a € 91.713,36 oltre a € 3.286,64 per oneri di sicurezza, per un totale pari a € 95.000,00, con un maggiore onere pari a € 11.408,71 (13,6%) oltre all'IVA nella misura di Legge.

ART. 4

Per effetto dei lavori suppletivi e di variante previsti dalla presente, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori si intende incrementato di giorni 30 (trenta).

ART. 5

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di

Oristano con deliberazione della G.C. n. 198 del 10.12.2013 e del piano anticorruzione approvato dalla G.C. con deliberazione n. 158 del 17.10.2013, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 6

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa Appaltatrice dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(geom. Marco Sechi)

(geom. Massimo Piria)

Il Responsabile del Procedimento

(dott. ing. Alberto Soddu)