

# Comune di Oristano

## TC 70 - TORREGRANDE RIFACIMENTO SUPERFICI DI GIOCO CAMPI ESISTENTI

- Perizia suppletiva e di variante -

### AII. I

## QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

L'Impresa

CLM srl - Orosei

---

Il Dirigente

Ing. Roberto Sanna

---

Il R.U.P.

Ing. Stefano Lochi

---

Il Direttore dei Lavori

Ing. Filippo Uras

---

## QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

COMUNE DI ORISTANO  
PROVINCIA DI ORISTANO

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE  
MESSA A NORMA A COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL TC 70 TORREGRANDE

NR.	CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE DEI LAVORI	PREVISIONI DI PROGETTO PRINCIPALE			PREVISIONI DI PERIZIA SUPPLETIVA			Q U A N T I T A'		DIFFERENZE DI SPESA		VAR. %
		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O											
	TOTALE LAVORI			€ 196 643,59			€ 225 145,15			€ 28 501,56		
	RIBASSO D'ASTA DEL -30,601%			-€ 60 174,90			-€ 68 896,67				€ 8 721,77	
	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 2 000,00			€ 2 289,88				€ 289,88		
	TOTALE		€ 2 000,00	€ 2 000,00		€ 2 289,88	€ 2 289,88			€ 289,88		
	SOMMANO			€ 138 468,68			€ 158 538,36			€ 20 069,67		
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE											
	I.V.A. SUI LAVORI 10%		€ 13 846,87			€ 15 853,84				€ 2 006,97		
	INCENTIVO ART. 113 D.LGS N.50/2016		€ 3 972,87			€ 4 548,70				€ 575,83		
	ONORARIO E SPESE TECNICHE GENERALI		€ 18 001,94			€ 20 000,00				€ 1 998,06		
	CASSA PREVIDENZIALE 4%		€ 720,08			€ 800,00				€ 79,92		
	I.V.A AL 22 SU ONORARI E SPESE TECNICHE		€ 4 118,84			€ 4 576,00				€ 457,16		
	CONTRIBUTO ANAC		€ 225,00			€ 225,00						
	FONDO ACCORDI BONARI		€ 993,22								€ 993,22	
	IMPREVISTI		€ 924,96								€ 924,96	
	ECONOMIE		€ 68 727,53			€ 45 458,10					€ 23 269,43	
	TOTALE		€ 111 531,31	€ 111 531,31		€ 91 461,64	€ 91 461,64				€ 20 069,67	
	SOMMANO			€ 250 000,00			€ 250 000,00					

