

Comune di Oristano

TC 70 - TORREGRANDE RIFACIMENTO SUPERFICI DI GIOCO CAMPI ESISTENTI

- Perizia suppletiva e di variante -

AII. H

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

L'Impresa

CLM srl - Orosei

Il Dirigente

Ing. Roberto Sanna

Il R.U.P.

Ing. Stefano Lochi

Il Direttore dei Lavori

Ing. Filippo Uras

QUADRO ECONOMICO

A. LAVORI DI PERIZIA:		
- LAVORI DI PERIZIA	€	225.145,15
- RIBASSO D'ASTA DEL -30,601%	€	<u>-68.896,67</u>
- IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	156.248,48
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.289,88
- IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE LAVORI	€	158.538,36
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. sui lavori al 10%	€	15.853,84
- Incentivo art. 113 d. LGS n.50/2016	€	4.548,70
- Onorari e spese D.L., e sicurezza	€	20.000,00
- Cassa previdenziale al 4% su spese tecniche	€	800,00
- I.V.A. al 22% su onorari e spese tecniche	€	4.576,00
- Contributo ANAC	€	225,00
- Economie	€	45.458,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€	91.461,64 € 91.461,64
TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€	250.000,00

IL PROGETTISTA
Ing. Filippo Uras
