



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6288/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1325 DEL 05/11/2020

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio opere pubbliche e infrastrutture e espropriazioni

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTO TURISTICO E PORTO PESCATORI IN TORREGRANDE- LOTTO 2 RIPRISTINO DEL TIRANTE D'ACQUA". APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

Visti:

- Il Dup triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 1 Agosto 2019;
- il bilancio di previsione pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 e successive modifiche;



COMUNE DI ORISTANO

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 26/09/2019 col quale venne affidato, all'Ing. Roberto Sanna con decorrenza dal 01/10/2019 e per un periodo di tre anni, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

Visto il nuovo regolamento UE n. 679/2016 ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

Richiamato la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico"

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

Visto il regolamento UE n. 679/2016 GDPR - General Data Protection Regulation ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;



COMUNE DI ORISTANO

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e successive mm.ii.;

Visto il D.L. n.76/2020 modificato con correzioni con L.120/2020;

Premesso che:

- con atto convenzionale stipulato in data 17/01/2011 tra l’Amministrazione Regionale – Ass.to dei LL.PP. e l’Amministrazione Comunale di Oristano, si disciplinava l’attuazione dell’opera pubblica di competenza regionale denominata **“Lavori di ampliamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande (1° Lotto funzionale)”**, per un importo complessivo di € 5.200.000,00, successivamente defanziato ad eccezione dell’importo erogato a titolo di anticipazione per € 520.000,00 di cui il Comune può ancora disporre;
- con successive deliberazioni n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015 la Giunta Regionale approvava il “Piano regionale delle infrastrutture”, nel cui programma è ricompresa l’opera di interesse regionale contraddistinta con il codice b.8, Settore Portualità, riguardante i “Lavori di riqualificazione del porto turistico e porto pescatori di Torregrande” per un importo di euro 5.000.000,00, da realizzarsi a cura del Comune di Oristano;
- con deliberazione di Giunta Regionale n.51/64 del 18/12/2019 sono stati stanziati ulteriori € 200.000,00 per la *Progettazione dei lavori di riqualificazione del porto turistico e porto pescatori di Torregrande* per la progettazione almeno sino al livello definitivo, completo delle autorizzazioni, incluse quelle di natura idraulica e ambientale;

Considerato che:

- con determinazione del Dirigente n. 483 del 22/09/2008 si provvedeva a conferire all’Ing Gianni Porcu con Studio tecnico in Oristano, l’incarico per la progettazione preliminare e redazione di tutti gli elaborati dei lavori di “Riqualificazione e potenziamento del Porto Turistico di Oristano” per un importo presunto di € 17.809,31 ogni onere compreso;
- con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/03/2018 si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’Ing. Gianni Porcu dell’importo complessivo presunto di € 5.520.000,00 di cui € 1.195.721,20 per lavori – Lotto 1 – Riqualificazione Porticciolo, € 1.796.278,80 per lavori – Lotto 2 – Escavo ambientale e gestione sedimenti, € 38.514,42 per oneri per la sicurezza – Lotto 1, € 35.385,58 per oneri per la sicurezza Lotto 2- € 292.800,00 per rilievi e accertamenti, € 17.000,00 per allacciamenti a pubblici servizi, € 98.443,00 per



COMUNE DI ORISTANO

imprevisti, € 113.067,00 per fondo accordi bonari, € 275.384,01 per spese tecniche progettazione, D.L. e oneri vari, € 30.135,54 per attività connesse alla progettazione, € 5.000,00 per spese per commissioni giudicatrice, € 1.829,83 per spese pubblicità, € 12.904,62 per spese per accertamenti di laboratorio, € 75.378,00 per incentivi ed € 829.158,00 per IVA 22% sui lavori;

Considerato che:

- con determinazione del Dirigente n.1247 del 02/05/2013 si affidava l'incarico di "progettazione, direzione lavori ed attività di rilievo propedeutiche alla progettazione per il ripristino del tirante d'acqua nel Porto di Torregrande", alla Società MarTech S.r.l. con sede in Viale Trieste n. 65/i - Cagliari, per l'importo di € 46.224,64 ogni onere incluso;
- la società incaricata presentava il progetto definitivo "Progetto di ripristino del tirante d'acqua nel Porto di Torregrande -1° lotto" per l'importo complessivo di € 2.300.000,00;
- il suddetto progetto definitivo è stato sottoposto all'approvazione della RAS- Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale;
- la RAS- Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale richiedeva integrazioni ai fini dell'approvazione, tra le quali le autorizzazioni di carattere ambientale;

Verificato che il progetto di escavo ambientale così come il predisponendo progetto di rifunzionalizzazione del porto sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.152/2006;

Considerato inoltre che il progetto presentato dalla società MarTech S.r.l. è limitato ad una prima fase di escavo riguardante circa 11.400 mc di sedimenti su un totale stimato di circa 100.000 mc per poter raggiungere la batimetrica di -2 m su tutti gli specchi d'acqua;

Valutato che:

- i costi per la progettazione della Valutazione di impatto ambientale sono tali da dover attivare una nuova di procedura di gara;
- la progettazione effettuata sin ad oggi dalla ditta MarTech S.r.l. è insufficiente per la risoluzione complessiva del problema del tirante d'acqua;

Ritenuto pertanto che sia economicamente più vantaggioso per l'Ente procedere ad un'unica procedura di impatto ambientale che ricomprenda il ripristino del tirante d'acqua sull'intera area portuale e il progetto di rifunzionalizzazione del porto;

Visto il contratto sottoscritto in data 27/05/2013 tra il Comune di Oristano e la società MarTech srl per l'affidamento dei servizi rilievo batimetrico, redazione piano di caratterizzazione, di progettazione, direzione lavori, e coordinamento



COMUNE DI ORISTANO

della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ***“Ripristino del tirante d’acqua nel Porto di Torregrande”***;

Dato atto che la società MarTech srl si è resa disponibile ad eseguire la sola progettazione definitiva delle opere di escavo ambientale per un importo complessivo dei lavori di circa € 6.820.00,00 e per un compenso complessivo di € 58.778,24 secondo lo schema di parcella determinato ai sensi del D.M.17 giugno 2016 e con applicazione dello sconto offerto in fase di gara;

Preso atto pertanto della necessità di modifica del contratto in essere con la società MarTech srl stipulato in data 25/05/2013 avvalendosi della facoltà di cui all’art.106 comma 1 lett.b) in quanto:

- per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Ritenuto, che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, ancorché non specificamente nominato competono per regolamento Comunale allo scrivente Dirigente del Servizio LL.PP. E Manutenzioni;

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza al fine di completare la progettazione entro il 2021, pena la revoca del finanziamento;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

DETERMINA

Di prendere atto delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;

Di approvare la modifica al contratto in essere con la società **MarTech srl** con sede a Cagliari in Viale Trieste n.65/i ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.b) del D.Lgs.50/2016 per la necessità di cui in premessa;

Di approvare lo schema di atto aggiuntivo che seppur non allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI ORISTANO

Di impegnare a tale fine l'importo di € 19.578,24 oltre cassa e IVA per complessivi **€ 24.840,87** per l'intervenuta necessità di approvare la suddetta variante al contratto.

Di dare atto che la spesa è imputata come segue :

Mis s	Prog	Tit.	Macr oagg.	Esercizi o	cap/ar t	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
7	1	2	202	2020	8915	24.840,8 7	2,02,01,0 9,000	10

- di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2020	€ 24.840,87	2020	€ 24.840,87

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/10 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara : CIG: [ZCB0B40F91] e Codice Unico di Progetto (CUP) : [H16G13002320002];

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;



COMUNE DI ORISTANO

Di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

ANGIUS SARA

Sottoscritta dal Dirigente



COMUNE DI ORISTANO

**SANNA ROBERTO
con firma digitale**

SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO – 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CAP ____	FINANZIATO A 1/2 _____ - _____	N. ID	ID DA ISTITUIR E	DENOMINAZION E NUOVO ID
1	€					
2	€					
3	€					
4	€					
INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI:	€					
Altre tipologie di opere/interventi	€					

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo			
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			

Determinazione del Dirigente