

COMUNE DI ORISTANO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI

il Committente COMUNE DI ORISTANO	il Direttore dei lavori ING. ANTONELLO DEMELAS	Verifica progettazione		
Studio di Ingegneria Civile Ing. Antonella Demelas via Amsicora, 36 - 09086 - Samugheo tel. 0783 631012 - cell. 379 2148706 e.mail: ing.demelas@gmail.com PEC: antonello.demelas@ingpec.eu	il Progettista ING. ANTONELLO DEMELAS			
		aggiornamenti		
		file	redato da	
titolo	serie		data	PSC
DIAGRAMMA DI GANTT			gennaio 2021	A

ALLEGATO "A"

Comune di ORISTANO
Provincia di Oristano

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI COMUNALI

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO.

CANTIERE: STRADE COMUNALI RURALI, ORISTANO (Oristano)

Oristano, 17/01/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ING. DEMELAS Antonello)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geom. Pes Gianfranco)

ING. DEMELAS Antonello

Via Amsicora 36
09086 Samugheo (OR)
Tel.: 3792148706 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: ing.demelas@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2
MANUTENZIONE BANCHINE E CUNETTE				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	18	24
Manutenzione, banchine cunette e opere d'arte	1	E	11	15
OPERE D'ARTE				
Scavo a sezione obbligata	1	E	10	15
MANUTENZIONE STRADA STERRATA				
Formazione di fondazione stradale	1	E	42	58
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = ZONA UNICA I = IMPRESA Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori: 1) = E <Nessuna impresa definita> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro				

