



# **COMUNE DI ORISTANO**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
SERVIZIO ISTRUZIONE E SUPPORTI DIREZIONALI**

***“Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II,  
Annualità 2017 - FSC 2014-2020 - DGR 22/47 del 03/05/2017”  
finanziamento € 380.000,00***

## **SCUOLA SECONDARIA VIA DIAZ**

**CODICE ARES OR000131 - CUP H14H17001770002**

**Dotazioni tecniche e tecnologiche strutture scolastiche (arredi con  
caratteristiche tecnologiche e alta sostenibilità).**

**Potenziamento spazi extrascolastici (laboratori, aree sportive, etc.)**

## **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

**Quadro economico a seguito di ribasso**

**ALLEGATO 11**

**DATA: FEBBRAIO 2021**

**IL R.T.I.:**  
**PEDDIO SEBASTIANO**  
**COSTRUZIONI S.R.L. e**  
**DUEFFE S.R.L.**  
**Sig. Sebastiano Peddio**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI:**  
**Dott. Ing. Stefano Lochi**

**IL R.U.P.:**  
**Dott. Ing. Alberto Soddu**

## QUADRO ECONOMICO PERIZIA A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA

Importo lavori		€.	329.902,61
Ribasso d'asta del	30,098%	€.	99.294,09
<b>SOMMANO lavori a seguito di ribasso</b>		€.	<b>230.608,52</b>
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso):		€.	8.897,39
<b>IMPORTO DEI LAVORI comprensivo di oneri per la sicurezza (RAS):</b>		€.	<b>239.505,91</b>
Spese tecniche iva compresa		€.	22.836,92
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	€.	6.776,00
Fondo accordi bonari		€.	9.979,98
Contributo AVCP-ANAC		€.	225,00
Diritti di segreteria VV.FF.		€.	800,00
<b><u>SOMME A CARICO DELL'AMM.NE APPALTANTE</u></b>		€.	<b>40.617,90</b>
I.V.A. al 10% (relativa all'importo aggiudicato)	10%	€.	23.950,59
Indagini diagnostiche iva compresa		€.	7.320,00
Economie (ribasso d'asta + IVA al 10%)		€.	109.223,50
<b><u>SOMME A CARICO DELLA RAS</u></b>		€.	<b>140.494,09</b>
<hr style="border: 1px solid black;"/>			
<b>SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE</b>		€.	<b>40.617,90</b>
<b>SOMMA TOTALE A CARICO DELLA RAS</b>		€.	<b>380.000,00</b>
<b>FINANZIAMENTO:</b>		€.	<b>420.617,90</b>