



COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Progetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA' URBANA

Elaborato: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Allegato: **9** Quadro economico di raffronto

Data: Novembre 2021

L'Impresa:
F. F. Serici S.r.l. - Guspini (SU)

Il R.U.P.:
Dott. Ing. Alberto Soddu

Il Direttore dei Lavori:
Dott. Ing. Stefano Lochi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>					
	LAVORI					
	Importo lavori euro	180'700,00	208'785,48	28'085,48		15,543
	Ribasso d'asta del -36,370% euro	-65'720,59	-75'935,28		10'214,69	15,543
	SOMMANO euro	114'979,41	132'850,20	17'870,79		15,543
	[progetto] Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)					
	[variante] Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro	4'300,00	4'300,00			
	IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA euro	119'279,41	137'150,20	17'870,79		14,982
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Iva al 22% per lavori e oneri della sicurezza euro	26'241,47	30'173,04	3'931,57		14,982
	Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016) euro	3'700,00	4'261,71	561,71		15,181
	Contributo ANAC euro	225,00	225,00			
	Impegno di spesa - Det. 517 del 10/05/2021 euro	24'559,04	24'559,04			
	Economia euro	56'195,08	33'831,01		22'364,07	-39,797
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE euro	110'920,59	93'049,80		17'870,79	-16,111
	TOTALE FINANZIAMENTO euro	230'200,00	230'200,00			
	 Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Stefano Lochi ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					