



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 337/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 52 DEL 26/01/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITÀ 2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA" - CUP H13D21001330001- CIG 8854175859 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023, il bilancio annuale 2021, il bilancio pluriennale 2021/2023 e la Relazione Previsionale e programmatica 2021/2023;

VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CPREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 saranno erogati, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, dei contributi ai Comuni per investimenti a sostegno delle opere di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile ed abbattimento delle barriere architettoniche;



COMUNE DI ORISTANO

- per l'annualità 2021 verrà erogato, a favore del Comune di Oristano, un contributo di € 130.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n.122 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica -definitivo-esecutivo per i lavori "LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITÀ 2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA" per l'importo complessivo di € 130.000,00;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 710 del 09/07/2021 si è provveduto a nominare l'Ing. Alberto Soddu Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e, contestualmente, è stato nominato il Geom. Massimo Piria in qualità di Progettista e Direttore Lavori, entrambi dipendenti a tempo indeterminato presso questo Ente;
- con propria determinazione n. 843 del 27.08.2021 si è provveduto ad affidare definitivamente, i lavori di cui trattasi, a favore dell'Impresa OCRAM Costruzioni srl con sede in Via Amsicora n.24 a Baratili San Pietro P.IVA 01565680509 che ha offerto il massimo ribasso del 31,118% sull'importo posto a base di gara di € 117.002,09 e pertanto per l'importo complessivo di € 83.591,28 di cui € 80.593,37 per lavori, € 2.997,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 3.343,65 € per IVA al 4%;

RICHIAMATO il Contratto Rep n 133 del 26.10.2021;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori, al fine di completare l'opera nella sua funzionalità, si è ravvisata la necessità di predisporre un perizia suppletiva e di variante utilizzando parte delle economie interne al quadro economico nella quota a carico dell'Amministrazione appaltante;

PRESO ATTO che i lavori consistono nel completamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto di via Figoli rimasto incompiuto dagli interventi precedenti e nel tratto conclusivo di via Alfieri, a completamento di quanto previsto in progetto.

VISTA la perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei lavori, Geom Massimo Piria, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per i motivi citati nella relazione stessa di perizia, la quale ammonta ad un totale complessivo di € 130.000,00 suddiviso come segue:

A	Quadro economico di perizia	
	Importo Lavori al netto del ribasso del 31,118%	€ 91.713,36
	Oneri per la sicurezza	€ 3.286,64
	Importo complessivo lavori e oneri sicurezza	€ 95.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.728,65



COMUNE DI ORISTANO

	Contributo anac	€ 30,00
	IVA 4% sui lavori	€ 3.800,00
	imprevisti	€ 441,35
	Economie da accantonare per lavori di completamento	€ 28.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 130.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

- All. 01 Relazione tecnico-illustrativa
- All. 02 Computo metrico estimativo;
- All. 03 Quadro economico;
- All. 04 Quadro comparativo;
- All. 05 Schema atto di sottomissione;

TAVOLE:

- 1. Planimetrie

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori di perizia ammonta ad € 98.800,00 (ogni onere incluso) di cui € 11.865,06 per maggiori lavori IVA 4% compresa;

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di suppletiva e di variante dei lavori di "**LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITÀ 2021 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA**" - CUP **H13D21001330001- CIG 8854175859** " redatta dal Geom. Massimo Piria, per le motivazioni citate in premessa e meglio descritte nella relazione tecnica di perizia, dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- 2) di rideterminare il quadro economico come segue:

A	Quadro economico di perizia	
	Importo Lavori al netto del ribasso del 31,118%	€ 91.713,36
	Oneri per la sicurezza	€ 3.286,64
	Importo complessivo lavori e oneri sicurezza	€ 95.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	



COMUNE DI ORISTANO

	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.728,65
	Contributo anac	€ 30,00
	IVA 4% sui lavori	€ 3.800,00
	imprevisti	€ 441,35
	Economie da accantonare per lavori di completamento	€ 28.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 130.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione tecnico-illustrativa

All. 02 Computo metrico estimativo;

All. 03 Quadro economico;

All. 04 Quadro comparativo;

All. 05 Schema atto di sottomissione;

TAVOLE:

1. Planimetrie

- 4) Di dare atto che a seguito della redazione della perizia il nuovo importo complessivo dei lavori ammonta ad € 95.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa pari a € 11.408,71 oltre all'IVA nella misura del 4% per € 456,35 sul Cap.lo 8709;
- 5) di impegnare altresì gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.728,65;
- 6) di dare atto che la spesa è imputata come segue

Mis s	Prog	Tit.	Macroa gg.	Eserci zio	cap/a rt	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2021	8709	130.000,00		2.02.01.09.003
(solo fino all'approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi								
				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			



COMUNE DI ORISTANO

- 7) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **CUP: H13D21001330001 - CIG 8854175859**
- 8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____ -		1-COME DA PROG. APPROVATO - 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CAP __ —	FINANZIATO A ½ _____ -	N. ID	ID DA ISTITUIRE	DENOMINAZIONE NUOVO ID
1 lavori	€ 91.713,36					
2 oneri	€ 3.286,64					
3 incentivi	€ 2.728,65					
4 IVA 4%	€ 3.800,00					



COMUNE DI ORISTANO

5 contributo ANAC	€ 30,00					
6 imprevisti	€ 441,35					
INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI:	€					
Altre tipologie di opere/interventi	€					