



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1323/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 214 DEL 19/03/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio opere pubbliche e infrastrutture e espropriazioni

Oggetto: LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA DELLE MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA DEL PONTE SUL TIRSO DELLA STRADA COMUNALE PER SILI"- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA.- CUP: H17H20000360002

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 163 del T.U.E.L. "Esercizio provvisorio e Gestione Provvisoria" come sostituito dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Visti:



COMUNE DI ORISTANO

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22/02/2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22/02/2022;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing. Alberto Soddu;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/48 del 20/12/2013 si approvava la programmazione per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato nei territori comunali perimetrali PAI tra i quali il Comune di Oristano risultava beneficiario di un contributo di € 400.000,00 complessivi per interventi di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Silì";
- con nota Prot. n. 28617 del 13.08.2014 l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici comunicava che, con provvedimento D.D.S.I.T. n. 44979/2661 del 23.12.2013 si delegava questo Comune per l'attuazione dell'intervento in oggetto disponendo dell'impegno di € 400.000,00 per l'annualità 2014.

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 01/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Silì", redatto dal Geom. Luciano Torrente, dell'importo complessivo di € 360.000,00;
- con determinazione n.399 del 08/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal Geom. Luciano Torrente, dell'importo complessivo di € 360.000,00 di cui € 275.000,00 per lavori, € 8.300,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Richiamate:

- la Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 113 del 19.01.2015 relativa al conferimento, al Geom. Luciano Torrente, dell'incarico della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi topografici piano altimetrici, relativamente ai lavori di cui all'oggetto;
- la determinazione n.825 del 13/08/2021 con la quale è stata disposta la nomina dell'Ing. Sara Angius, funzionario tecnico di questa Amm.ne, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'intervento in oggetto;



COMUNE DI ORISTANO

- la determinazione n.957 del 30/09/2021 con cui sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili' ", a favore della ditta Edil Ricicli S.r.l. con sede in Via Santa Maria snc Villacidro, che ha offerto il ribasso del 28,332% sull'importo posto a base di gara di € 283.300,00, e pertanto per l'importo di € 197.087,00, oltre oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad € 8.300,00 e oltre € 45.185,14 IVA al 22% ;

Dato atto che a seguito del ribasso offerto in sede di gara si sono determinate economie per cui il quadro economico generale della spesa risulta assestato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A- LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	275.000,00 €
Ribasso del 28,332%	77.913,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.300,00 €
Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto del ribasso	205.387,00 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
Onorari progettazione	27.650,00 €
Cassa prev. e IVA su spese tecniche	7.769,65 €
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%	45.185,14 €
Accordi bonari	1.000,00 €
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016	5.666,00 €
Imprevisti	6.050,35 €
Contibuto ANAC	225,00 €
Economie	61.066,86 €
Importo somme a disposizione	154.613,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	360.000,00 €

Considerato che con istanza pervenuta in data 15/03/2022 Prot. Gen. n.16837, il Direttore dei Lavori Geom.Luciano torrente, sentito il Responsabile



COMUNE DI ORISTANO

Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 27.816,16, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 233.203,16, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- A1) Relazione tecnica di perizia;
- B1) Elenco nuovi prezzi;
- C1) Analisi nuovi prezzi
- D1) Computo metrico estimativo di perizia;
- E1) Quadro comparativo;
- F1) Verbale concordamento nuovi prezzi
- TAV. U) Elaborati progettuali di perizia

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per la realizzazione di alcune migliorie funzionali ed in parte la risoluzione alcuni aspetti imprevisi e imprevedibili in sede progettuale.

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il manifestarsi della necessità di adottare una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto, che non altera la natura complessiva del contratto;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sara Angius a seguito di istruttoria e di esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

QUADRO COMPARATIVO			
DESCRIZIONE	PROGETTO	PERIZIA	VARIAZIONE
A- LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta	275.000,00 €	313.812,52 €	38.8 12,52 €
Ribasso del 28,332%	77.913,00 €	88.909,36 €	10.9 96,36 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.300,00 €	8.300,00 €	- €



COMUNE DI ORISTANO

Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto del ribasso	205.387,00 €	233.203,16 €	27.816 ,16 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE			
Onorari progettazione	27.650,00 €	32.500,00 €	4.850 ,00 €
Cassa prev. e IVA su spese tecniche	7.769,65 €	9.132,50 €	1.362 ,85 €
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%	45.185,14 €	51.304,7 €	6.119 ,55 €
Accordi bonari	1.000,00 €	0	- 1.000,00 €
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016	5.666,00 €	6.442,25 €	- 776 ,25 €
Imprevisti	6.050,35 €	0	- 6.050,35 €
Contributo ANAC	25,00 € ²	225,00 €	- €
Economie	61.066,86 €	27.192,39 €	- 33.874,47 €
Importo somme a disposizione	154.613,00 €	126.796,83 €	- 27.816,2 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	360.000,00 €	360.000,0 €	- 0,0 €

Dato atto che alla procedura è stata assegnato il Codice Unico di Progetto : H17H20000360002 e il CIG 8759746314;

Visto altresì l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

Preso atto della situazione in cui versano il Responsabile del Procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse

Considerato che le funzioni amministrative per l'adozione del presente provvedimento sono di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure



COMUNE DI ORISTANO

di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Sili''' redatta dal direttore dei lavori Geom. Luciano Torrente, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale dei lavori da € 205.387,00 a € 233.203,16 oltre IVA;

2. Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 360.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i., a favore della ditta Edil Ricicli S.r.l. con sede in Via Santa Maria snc Villacidro, P.IVA 02549550925 le maggiori somme per lavori di perizia per € 33.935,71 IVA compresa con imputazione secondo il seguente schema:

Miss	Prog	Tit	Macroag g	Esercizio	cap/ar t	Importo euro	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
9	2	2	202	2022	7918	€ 33.935,71	202010 9	0010

4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i., a favore del Geom.Luciano Torrente con studio a Sili in Via Adua n.15 P.IVA 00078490950 le somme per i servizi di progettazione di perizia e direzione lavori per € 4.850,00 oltre cassa e IVA con imputazione secondo il seguente schema:

Miss	Prog	Tit	Macroag g	Esercizio	cap/ar t	Importo euro	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
9	2	2	202	2022	7918	€ 6.212,85	202010 9	0010

5. Di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato con imputazione secondo il seguente schema

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI RISCOSSIONE/PAGAMENTO	
2022	€ 40.148,56	2022	€ 40.148,56



COMUNE DI ORISTANO

6. Di dare atto che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.lgs 33/2013 e ss.mm e ii;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

ANGIUS SARA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale

SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO – 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CAP _____	FINANZIATO A $\frac{1}{2}$ _____ - _____	N. ID	ID DA ISTITUIR E	DENOMINAZION E NUOVO ID
1	€					
2	€					
3	€					
4	€					
INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI:	€					
Altre tipologie di opere/interventi	€					



COMUNE DI ORISTANO

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			<input type="text"/>
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			<input type="text"/>