



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 2555/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**REGISTRO GENERALE N° 480 DEL 16/05/2022**

Settore lavori pubblici e manutenzioni  
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

**Oggetto: L. N. 160/2019 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITA' 2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' ACCESSO ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA CAMPANIA - CUP: H13D21001610001 - CIG. 8879848A60 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTI** il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023, il bilancio annuale 2021, il bilancio pluriennale 2021/2023 e la Relazione Previsionale e programmatica 2021/2023;

**VISTO** il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio



## COMUNE DI ORISTANO

---

pluriennale per il triennio 2020/2022”, sono stati erogati, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, dei contributi ai Comuni a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ed abbattimento barriere architettoniche;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 11/11/2020 sono stati attribuiti ai Comuni, per l’anno 2021, dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in applicazione del comma 29-bis dell’art.1 della L.n.160/2019;
- al Comune di Oristano è stato assegnato pertanto un contributo aggiuntivo per l’annualità 2021 pari a Euro 130.000,00;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 815 del 12/08/2021 si è provveduto a nominare lo scrivente Ing. Alberto Soddu Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e, contestualmente, è stato nominato l’ing. Giuseppe Pinna in qualità di Progettista, entrambi dipendenti a tempo indeterminato presso questo Ente;
- con delibera della Giunta comunale n.149 del 17/08/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo-esecutivo per i lavori “Legge 27 dicembre 2019 - Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - annualità 2021 - Interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dell’accesso alla scuola per l’infanzia di via Campania” per l’importo complessivo di € 130.000,00;
- con determinazione n 982 del 06.10.2021 si è provveduto ad affidare l’incarico per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a favore del Geom. Giovanni Amendola, con studio tecnico a Oristano via Campania n 134, per un importo stimato complessivamente per € 7.062,26 ogni onere incluso;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con determinazione n° 857 del 03/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Basciu Gabriele con sede in via Londra n. 9, per il corrispettivo complessivo di € 73.174,00 oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente Settore LLPP e Manutenzioni n. 1015 del 13/10/2021 si è provveduto alla sostituzione e nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Putzolu, dipendente di questa Amm.ne, in sostituzione dello scrivente Dirigente;
- in data 17/11/2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 140;

**DATO ATTO** che durante il corso dei lavori, al fine di migliorare l’opera nella sua funzionalità, si è ravvisata la necessità di predisporre un perizia suppletiva e di variante utilizzando parte delle economie interne al quadro economico nella quota a carico dell’Amministrazione appaltante;

**PRESO ATTO** che le sopraggiunte nuove circostanze risultano inquadrabili nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 106 comma 2;



## COMUNE DI ORISTANO

---

**PRESO ATTO** altresì che occorre disimpegnare parte degli onorari impegnati con determinazione n. 982 del 06.10.2021, a favore Geom. Giovanni Amendola, per un'economia di € 272,96 in quanto non è stato necessario svolgere l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Amendola, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per i motivi citati nella relazione stessa di perizia, la quale ammonta ad un totale complessivo di € 130.000,00 suddiviso come segue:

<b>A</b>	<b>Quadro economico di perizia</b>	
	Importo Lavori al netto del ribasso del 26,826%	€ 80.111,36
	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	Importo complessivo lavori e oneri sicurezza	€ 83.111,36
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.249,61
	Spese tecniche (compresi IVA e contributi)	6.789,30
	Contributo anac	€ 30,00
	IVA 10% sui lavori	€ 8.311,14
	Economia da ribasso d'asta compreso IVA vincolata	€ 29.508,60
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 46.888,65</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 130.000,00</b>

Composta dai seguenti elaborati:

- All. 01 Relazione tecnica generale
- All. 02 Computo di variante;
- All. 03 Quadro economico di variante;
- All. 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- All. 05 Schema atto di sottomissione;

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale, a seguito di istruttoria, si esprime parere favorevole alle modifiche introdotte con la perizia di variante proposta;

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo dei lavori di perizia ammonta ad € 91.422,50 (ogni onere incluso) di cui € 7.631,10 per maggiori lavori IVA compresa;

**RITENUTA** regolare tutta la documentazione inerente la pratica;



**DETERMINA**

- 1) di disimpegnare, per le motivazioni citate in premessa, parte degli onorari impegnati a favore del Geom. Amendola per un ammontare di € 272,96 - cap.lo 6921 imp 1075 sub 164/2022;
- 2) di approvare la perizia di suppletiva e di variante dei lavori di “**L. N. 160/2019 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITA' 2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL' ACCESSO ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA CAMPANIA**” redatta dal Geom. Giovanni Amendola, per le motivazioni citate in premessa e meglio descritte nella relazione tecnica di perizia, dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- 3) di rideterminare il quadro economico come segue:

<b>A</b>	<b>Quadro economico di perizia</b>	
	Importo Lavori al netto del ribasso del 26,826%	€ 80.111,36
	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	Importo complessivo lavori e oneri sicurezza	€ 83.111,36
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.249,61
	Spese tecniche (compresi IVA e contributi)	6.789,30
	Contributo anac	€ 30,00
	IVA 10% sui lavori	€ 8.311,14
	Economia da ribasso d'asta compreso IVA vincolata	€ 29.508,60
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 46.888,65</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 130.000,00</b>

Composta dai seguenti elaborati:

- All. 01 Relazione tecnica generale
- All. 02 Computo di variante;
- All. 03 Quadro economico di variante;
- All. 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- All. 05 Schema atto di sottomissione;

- 4) Di dare atto che a seguito della redazione della perizia il nuovo importo complessivo dei lavori ammonta ad € 91.422,50 comprensivi degli oneri per la sicurezza ed IVA e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa pari a €



## COMUNE DI ORISTANO

- 7.631,10 ogni onere incluso;
- 5) di incrementare l'impegno a favore della quota incentivi per funzioni tecniche per € 189,61;
  - 6) di dare atto che la maggior spesa per un complessivo di € 7.820,70 trova copertura finanziaria al cap.lo 6921 di cui € 272,96 imp 1075 sub 164/22 ed € 7.547,74 imp 1075;

Mis s	Prog	Tit.	Macroa gg.	Eserci zio	cap/a rt	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
1	5	2	202	2022	6921	130.000,00		2.02.01.09.999
<b>( solo fino all'approvazione del bilancio ) Frazionabile in dodicesimi</b>				<b>SI</b>				
				<b>NO</b>	<b>Art. 163 c. 5 lett. a)</b>			
					<b>Art. 163 c. 5 lett. b)</b>			
					<b>Art. 163 c. 5 lett. c)</b>			

- 7) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **CUP: H13D21001610001 - CIG 8879848A60**
- 8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

**Di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

### L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente  
SODDU ALBERTO  
con firma digitale

**RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO**



## COMUNE DI ORISTANO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID		
<b>EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :</b>						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO -  2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	C A P	FINANZIATO A 1/2 _____	N. ID	ID DA ISTITUIRE	DENOMINAZIONE NUOVO ID
Importo Lavori	€ 80.111,36					
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00					
IVA 10%	€ 8.311,14					
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 2.249,61					
Spese tecniche	€ 6.789,30					
Contributo ANAC	€ 30,00					
economie	€ 29.508,60					
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 130.000,00</b>					

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo			
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			



**COMUNE DI ORISTANO**

---

