



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022
"Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
per gli anni 2022-2023 - quota 2022"
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

PERIZIA DI VARIANTE

Allegato:

5

Schema atto aggiuntivo

Data:

Giugno 2022

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Sara Angius

Il progettista:

geom. Massimo Piria

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

LAVORI: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2022

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE -

QUOTA 2022

IMPRESA: ENRICO CONGIU - via Rinascita n. 15 - Arbus

CONTRATTO: Rep. n. 63 del 09.06.2022

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

(art. 8 comma 4 D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

PREMESSO:

- che con contratto rep. n. 63 del 09.06.2022, l'Impresa ENRICO CONGIU con sede in Arbus via Rinascita n. 15, ha assunto l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria viabilità comunale - quota 2022", per l'importo di € 92.516,72 al netto del ribasso d'asta del 6,111%, oltre a € 1.961,60 per oneri di sicurezza;
- che durante l'esecuzione dei lavori in progetto è stato considerato necessario il completamento della manutenzione di un tratto di strada adiacente, in modo da eliminare una situazione di pericolo per la viabilità;
- pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, utilizzando parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta; il Responsabile del Procedimento in accordo con l'Amministrazione, ha ravvisato la necessità di predisporre una perizia suppletiva per la realizzazione di alcuni lavori di completamento funzionali alla fruizione dell'opera; della cui redazione è stato incaricato il geom. Massimo Piria, direttore dei lavori in oggetto

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, in Oristano,

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Enrico Congiu, in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante.

Le condizioni di esecuzione dei lavori sono le stesse contenute nel contratto principale rep. n. 63 del 09.06.2022.

ART. 2

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 98.538,40 oltre a € 1.961,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo netto dei lavori di contratto di cui in oggetto ammonta, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, a € 92.516,72 oltre a € 1.961,60 per oneri di sicurezza, per un totale di contratto di € 94.478,32; a tali importi deve essere applicata l'IVA nella misura di Legge.

ART. 3

Per effetto della perizia l'importo dei lavori ammonta, al netto dell'offerta a prezzi unitari e dell'IVA, a € 98.390,70 oltre a € 2.109,30 per oneri di sicurezza, per un totale pari a € 100.500,00, con un maggiore onere pari a € 6.021,68 (per un incremento percentuale pari al 6,4%) oltre all'IVA nella misura di Legge.

ART. 4

Per effetto dei lavori suppletivi previsti dalla presente, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori si intende incrementato di giorni 30 (trenta).

ART. 5

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di

Oristano con deliberazione della G.C. n. 198 del 10.12.2013 e del piano anticorruzione approvato dalla G.C. con deliberazione n. 158 del 17.10.2013, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 6

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa Appaltatrice dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(sig. Enrico Congiu)

(geom. Massimo Piria)

Il Responsabile del Procedimento

(dott. ing. Sara Angius)