Fasi e Azioni	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mag 2020	Giu 2020	Lug 2020	Ago 2020	Set 2020	Ott 2020	Nov 2020	Dic 2020
FASE 1 Predisposizione del materiale											
Az. 1. Logo e immagine											
Az. 2. Progettazione e realizzazione di materiale divulgativo											
Az. 3. Preparazione del terreno											
Az. 4. Compostiera e panchine											
FASE 2 Informazione, educazione e sensibilizzazione											
Az. 1. Giardino sensoriale e percoroso naturalistico sulla biodiversità											
Az 1a. Incontri - coproggetazione											
Az 1b. Messa a dimora delle piante											
Az 1c. Bombette di semi											
Az 1d. Monitoraggio e cura del giardino											
Az. 2. Orto sociale											
Az 2a. Incontri-coprogettazione											
Az 2b. Messa a dimora											
Az 2c. Monitoraggio e cura											
Az 2d. Raccolta vegetali											
Az. 2e. Donazione											
Az. 3. Orto della sostenibilità											
Az 3a. Incontro											
Az 3b. Lab. germinazione											
Az 3c. Piantumazione											
Az 3d. Raccolta frutti											
Az 3e. Confezione spugne											
Az 3f. sensibilizzazione in città											
Az. 4. Incontro finale											
FASE 3. Informazione e pubblicizzazione											
Az. 1. Contenuti multimediali											
Az. 2. Animazione social network											