PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO "ORISTANO OVEST"

CRONOPROGRAMMA TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - rev. 06/04/2021

FASE		apr-21	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
Sottoscrizione convenzione																																		
Organizzazione, gestione e rendicontazione del programma																																		
Incarico redazione Piano Attuativo																																		
Redazione Piano Attuativo																																		
Adozione e pubblicazione Piano Attuativo																																		
Approvazione Piano Attuativo																																		
Incarichi progettazione OOPP																																		
Redazione progetti FTE OOPP																																		
Redazione e approvazione progetti definitivi-esecutivi OOPP																																		
Procedure d'appalto OOPP (gara-aggiudicazione-contratto)																																		
Consegna dei lavori OOPP																																		
Realizzazione fase di cantiere OOPP																																		
Collaudo e messa in esercizio opere																																		
Stipula convenzioni interventi privati																																		
Attuazione interventi privati																																		
Monitoraggio interventi privati																																		