ROBERTO ZOCCHEDDU Studio Tecnico di Ingegneria
via Rossini, 26
09072 Cabras (OR) - Italia
Partita IVA 0070554 095 3
☎ +39 340 7792421 fax +39 178 226 2804
roberto.zoccheddu@ingpec.eu
studiozoc@alice.it

COMUNE DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Piazza Eleonora - 09170 Oristano

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Presidenza – Unità di progetto Iscol@
Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ - Asse II. Interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2018"

Progetto: **SCUOLA MATERNA VIALE DIAZ**
CODICE ARES 0950380006 - CUP H15B19001920002
Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio scolastico sito in viale Diaz (via G. d'Annunzio)

Ubicazione: **Scuola dell'Infanzia - Via G. d'Annunzio**
via G. D'Annunzio - 09170 ORISTANO (OR)

Fase Progetto: **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

Elaborato: **P02**

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Data di emissione: **16 maggio 2022**

Revisioni: **Rev. 01**

Il committente: **COMUNE DI ORISTANO**
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Timbro e firma:

Il tecnico incaricato: ***Ing. Ing. Roberto Zoccheddu***
Via Rossini, 26 - 09072 Cabras (OR)
OR 00292 I 00127

Timbro e firma:

ROBERTO ZOCCHEDDU
Studio Tecnico di Ingegneria
via Rossini, 26
09072 Cabras (OR) - Italia
Partita IVA 0070554 095 3
☎ +39 340 7792421 fax +39 178 226 2804
roberto.zoccheddu@ingpec.eu
studiozoc@alice.it

Retrocopertina
in bianco

1. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

La ripartizione della spesa, rimandando per i dettagli relativi alle lavorazioni al computo metrico estimativo ed al quadro di raffronto, è la seguente:

	Descrizione	VARIANTE	
A)	**LAVORI**	**Importo parziale**	**Importo totale**
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 125.485,00	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00	
A3	**Totale importo lavori di progetto**		**€ 129.485,00**
A4	A detrarre: importo spese della sicurezza speciali non soggetto a ribasso		-€ 4.000,00
A5	Importo lavori soggetto a ribasso		**€ 125.485,00**
A6	Ribasso offerto (10,055 %)		-€ 12.617,52
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO		**€ 112.867,48**
	Spese della sicurezza speciali		€ 4.000,00
	Importo totale		**€ 116.867,48**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B1	Indagini diagnostiche	€ 9.430,56	
B2	I.V.A. su indagini diagnostiche	€ 2.074,72	
B3	Incentivo per funzioni tecniche - art. n. 113, D.gs. n. 50/2016 (2 %)	€ 2.589,70	
B4	Spese tecniche per incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione, Contabilità Lavori e Collaudo, Coordinamento sicurezza compresa cassa previdenziale obbligatoria (4 %) e I.V.A. se dovuta (22%)	€ 18.293,72	
B5	I.V.A. sui lavori (22 %)	€ 25.710,85	
B6	Fondo per accordi bonari (3%)	€ 0,00	
B7	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
B8	Arrotondamenti, IVA 22% compresa	€ 2,97	
B9	Ribasso d'asta (10,055%) I.V.A. 22% compresa	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 58.132,52**
	IMPORTO TOTALE		**€ 175.000,00**

Oristano, 16 maggio 2022

Il tecnico incaricato
Ing. Roberto Zoccheddu
FIRMA DIGITALE

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA ORISTANO
n. 292 Dr. Ing. Roberto Zoccheddu