COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1495/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 303 DEL 16/03/2021

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: **PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP: H14H20000550001 - CIG: 8561575332**

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.05.2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/22, il Bilancio annuale 2020, il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e la Relazione Previsionale e programmatica 2020/2022;

VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 27 del 26.09.2019 di conferimento incarico di Dirigente del Settore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- con precedente Determinazione n. 1034 del 14/09/2020 è stato conferito, all'Ing. Roberto Zoccheddu, l'incarico di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente la realizzazione dei lavori di “PON 2014/2020 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;
- con Determinazione del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1528el 14/12/2020 è stato nominato l'Ing. Alberto Soddu quale Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Antonio Vacca quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della G.M. n 224 del 17.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli di cui trattasi, dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- con determinazione dello scrivente dirigente n. 1591 del 21/12/2020 si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori e forniture di cui trattasi alla DITTA FRAU COSTRUZIONI SRL – CON SEDE IN VIA P.BARILLA Z. ART.LE P.I.P., SN, 09098, TERRALBA, ORISTANO , P.I. 01151360953, che ha offerto un ribasso a corpo del 9,00% sui prezzi previsti in capitolato e posti a base di gara per euro 100.500,00 e pertanto per un corrispettivo di euro 91.455,00 oltre oneri per euro 3.000,00 (pari ad euro 94.455,00) oltre IVA (€ 105.081,58);

VISTO il relativo Contratto RdO nr. 2715762 del 22/12/2020;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Geom Antonio Vacca in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 12.03.2021 sono stati eseguiti lavori e forniture per € 91.454,82 oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, di cui € 1.330,25 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTA la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 12.03.2021 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

A	**Quadro economico di perizia**	
	Importo Lavori	€ 81.612,50
	Importo forniture	€ 9.842,32
	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 94.454,82
B	**Somme a disposizione dell’Amministrazione**:	
	IVA 10% sui lavori	€ 8.461,25
	IVA 22% forniture	€ 2.165,31
	Spese tecniche progettazione	€ 4.718,92

	Incentivo funzioni tecniche	€ 2.070,00
	pubblicità	€ 445,30
	economie	€ 7.618,09
	Ribasso d'asta	€ 10.066,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ **35.545,18**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ **130.000,00**

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1.Di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori **“PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”** tra cui lo Stato finale, redatto dal Geom Antonio Vacca in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 12.03.2021 sono stati eseguiti lavori e forniture per € 91.454,82 oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, di cui € 1.330,25 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 12.03.2021 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

3. di rideterminare il quadro economico come segue;

A	**Quadro economico di perizia**	
	Importo Lavori	€ 81.612,50
	Importo forniture	€ 9.842,32
	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 94.454,82
B	**Somme a disposizione dell’Amministrazione**:	
	IVA 10% sui lavori	€ 8.461,25
	IVA 22% forniture	€ 2.165,31
	Spese tecniche progettazione	€ 4.718,92
	Incentivo funzioni tecniche	€ 2.070,00
	pubblicità	€ 445,30
	economie	€ 7.618,09
	Ribasso d'asta	€ 10.066,31
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ **35.545,18**

	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ **130.000,00**

4. di dare atto che l'economia complessiva di € 17.684,40 non rientra nelle disponibilità dell'Ente locale beneficiario, come previsto dall'art 3 “Modalità del finanziamento” delle indicazioni fornite dall'Autorità di gestione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;
5. di dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione del credito residua a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità contributiva e previdenziale;
6. di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;
7. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
4	2	2	202	2021	6395	130.000,00		2.02.01.09.003

(solo fino all’approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi	**SI**		
	NO	**Art. 163 c. 5 lett. a)**	
		Art. 163 c. 5 lett. b)	
		Art. 163 c. 5 lett. c)	

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **8561575332/H14H20000550001;**
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO
con firma digitale

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :			**N. ID**	**NUOVO ID DA ISTITUIRE**		**DESCRIZIONE NUOVO ID**
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA **€ 130.000,00**		1-COME DA PROG. APPROVATO 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	**€**	**CAP__**	**FINANZIATO A ½_____**	**N. ID**	**ID DA ISTITUIRE**	**DENOMINAZIONE NUOVO ID**
lavori	€ 81.612,50					
fornitura	€ 9.842,32					
oneri	€ 3.000,00					
IVA 10	€ 8.461,25					
IVA 22	€ 2.165,31					
Incentivi	€ 4.718,92					
Pubblicità	€ 445,30					
economie	€ 17.684,40					
INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI:	€					
Altre tipologie di opere/interventi	€					

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.

Riferimenti ai Centri di Costo			
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			