COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Progetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA

Elaborato: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Allegato: 7	Quadro economico ex ante perizia

Data: Novembre 2021

L'Impresa:	Il R.U.P.:	Il Direttore dei Lavori:
F. F. Serci S.r.l. - Guspini (SU)	Dott. Ing. Alberto Soddu	Dott. Ing. Stefano Lochi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI	
Importo lavori euro	180´700,00
Ribasso d'asta del -36,370% euro	-65´720,59
SOMMANO euro	114´979,41
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) euro	4´300,00
IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA euro	119´279,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva al 22% per lavori e oneri della sicurezza euro	26´241,47
Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016) euro	3´700,00
Contributo ANAC euro	225,00
Impegno di spesa - Det. 517 del 10/05/2021 euro	24´559,04
Economia euro	56´195,08
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE euro	110´920,59
TOTALE FINANZIAMENTO euro	230´200,00

A RIPORTARE