COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Progetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA

Elaborato: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Allegato: 8	Quadro economico di perizia

Data: Novembre 2021

L'Impresa:	Il R.U.P.:	Il Direttore dei Lavori:
F. F. Serci S.r.l. - Guspini (SU)	Dott. Ing. Alberto Soddu	Dott. Ing. Stefano Lochi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI	
Importo lavori euro	208´785,48
Ribasso d'asta del -36,370% euro	-75´935,28
SOMMANO euro	132´850,20
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro	4´300,00
IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA euro	137´150,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva al 22% per lavori e oneri della sicurezza euro	30´173,04
Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016) euro	4´261,71
Contributo ANAC euro	225,00
Impegno di spesa - Det. 517 del 10/05/2021 euro	24´559,04
Economia euro	33´831,01
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE euro	93´049,80
TOTALE FINANZIAMENTO euro	230´200,00

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Stefano Lochi

A RIPORTARE	

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO