COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1423/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 220 DEL 22/03/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: **DL CRESCITA 30 APRILE 2019 - MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE EX ART.30 DL 34/2019 - ANNUALITÀ 2020 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA -LAVORI DI COMPLETAMENTO - RETTIFICA DET 709/2021 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP: H13D21002570001 CIG: Z933269B0B**

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati – il DUP 2022/24;

VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- con il DL n. 34 del 30 aprile 2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, denominato “DL Crescita”,

emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vengono erogati dei contributi ai Comuni a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le previsioni dell'art. 30 del predetto Decreto, assegnando pertanto al Comune di Oristano un contributo pari a Euro 130.000,00;

- alla luce del contributo erogato dal suddetto Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ottica di eliminare le barriere architettoniche dalle strade e dai marciapiedi dell'abitato, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore Tecnico di procedere con la redazione del relativo progetto;
- com determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. E Manutenzioni n. 637 del 12.06.2020 si è provveduto a nominare l'ing. Alberto Soddu, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e, contestualmente, è stato nominato il geom. Massimo Piria in qualità di Progettista e Direttore Lavori, entrambi dipendenti a tempo indeterminato presso questo Ente;
- con Deliberazione G.C. n 101 del 24.06.2020 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di **"DL CRESVITA 30 APRILE 2019 – MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA – FSC EX ART 30 DL 34/2019 – ANNUALITA' 2020 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA"** predisposto dal Geom Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- con con propria determinazione n. 1009 del 09.09.2020 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, a favore dell'Impresa Edile Caredda Giampiero srl con sede legale a Quartu Sant'Elena in vi Pittz'e Serra n 44 per un importo al netto del ribasso del 26,180%, pari ad € 84.137,70 oltre l'IVA al 10%;
- che in data 12.01.2021;
- con determinazione n 354 del 10.04.2020 si è provveduto ad approvare la contabilità finale tra cui lo stato finale, redatto dal Geom Massimo Piria in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 08.07.2021 sono stati eseguiti lavori per € 81.383,29 di cui € 10.177,68 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 113 del 30/06/2021 è stato approvato il Progetto di completamento dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal geom. Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 40.206,79 di cui € 37.072,40 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 827,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.516,00 per IVA 10% sui lavori ed oneri, € 758,00 per incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/2016) ed € 2,79 per imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione;
- con determinazione n. 709 del 09.07.2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, a favore dell'Impresa Edile Caredda Giampiero srl con sede legale a Quartu Sant'Elena in vi Pittz'e Serra n 44 per un importo al netto del ribasso del 26,180%, pari ad € 29.322,22 IVA al 4% compresa;

RICHIAMATA la succitata determinazione n 709 del 09.07.2021 con la quale, per mero errore materiale, è stato impegnato un importo inferiore rispetto quello dovuto a seguito di ribasso;

RITENUTO pertanto di rettificare la succitata determinazione dando atto che l'importo esatto dei lavori complementari, al netto del ribasso del 26,180%, ammontano ad € 37.072,40 + 827,60 per oneri per la sicurezza + € 1.516,00 per IVA al 4%;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Geom Massimo Piria i in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 09.03.2022 sono stati eseguiti lavori per € 35.787,25 di cui € 18.775,85 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice, comprensivi degli oneri per la sicurezza;

PRESO ATTO che come disposto dalla Legge 106 del 23.07.2021 "recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" il Direttore dei lavori, Geom Massimo Piria, ha provveduto ad aggiornare i prezzi dei lavori allibrati nel libretto n. 2 per un importo complessivo di € 510,96;

VISTA la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 09.03.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

A	**Quadro economico**	
	Importo Lavori	€ 35.787,25
	Oneri per la sicurezza	€ 827,60
	TOTALE LAVORI	**€ 36.614,85**
	Adeguamento prezzi sino al Libretto n. 2 (L 106/2021 -D.L. 11/11/2021)	**510,96**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**:	
	IVA 4% sui lavori ed adeguamento prezzi	€ 1.485,03
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 758,00
	Contributo ANAC	€ 30,00
	economie	807,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 3.080,98**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 40.206,79**

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1.Di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, la determinazione n 709 del 09.07.2021 dando atto che l'importo esatto dei lavori complementari ammonta a

complessivi € 39.416,00 di cui € 37.072,40 + 827,60 per oneri per la sicurezza + € 1.516,00 per IVA al 4%;

2. di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori **“DL CRESCITA 30 APRILE 2019 - MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE EX ART.30 DL 34/2019 - ANNUALITÀ 2020 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA -LAVORI DI COMPLETAMENTO ”** tra cui lo Stato finale, redatto dal Geom Massimo Piria in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 09.03.2022 sono stati eseguiti lavori per € 35.787,25 di cui € 18.775,85 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice, comprensivi degli oneri per la sicurezza;

3. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 09.03.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

4. di prendere atto dell'adeguamento prezzi dei lavori allibrati nel libretto n. 2, per un importo pari ad € 510,96, come come disposto dalla Legge 106 del 23.07.2021 “recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”

5. di rideterminare il quadro economico come segue;

A	**Quadro economico**	
	Importo Lavori	€ 35.787,25
	Oneri per la sicurezza	€ 827,60
	TOTALE LAVORI	**€ 36.614,85**
	Adeguamento prezzi sino al Libretto n. 2 (L 106/2021 -D.L. 11/11/2021)	**510,96**
B	**Somme a disposizione dell’Amministrazione**:	
	IVA 4% sui lavori ed adeguamento prezzi	€ 1.485,03
	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 758,00
	Contributo ANAC	€ 30,00
	economie	807,95
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 3.080,98**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 40.206,79**

6. di dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione del credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità contributiva e previdenziale;

7. di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;

8. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario

							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2022	8709	€ 40.206,79	2.02.01.09.000	3

Frazionabile in dodicesimi	**SI**		
	NO	**Art. 163 c. 5 lett. a)**	
		Art. 163 c. 5 lett. b)	
		Art. 163 c. 5 lett. c)	

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: **Z933269B0B/H13D21002570001;**
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :			**N. ID**	**NUOVO ID DA ISTITUIRE**	**DESCRIZIONE NUOVO ID**	
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :						
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € _____		1-COME DA PROG. APPROVATO – 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :		
VOCI QUADRO ECONOMICO	**€**	**CAP__ __**	**FINANZIATO A ½_____**	**N. ID**	**ID DA ISTITUIRE**	**DENOMINAZIONE NUOVO ID**
Importo Lavori	€ 35.787,25					
Oneri per la sicurezza	€ 827,60					
Adeguamento prezzi	€ 510,96					
IVA 4%	€ 1.485,03					
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016)	€ 758,00					
Contributo ANAC	€ 30,00					
arrotondamenti	€ 807,95					
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 40.206,79**					