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Valutazione istanza finanziamento

Sottoscrizione convenzione

Organizzazione, gestione e rendicontazione del progetto

Redazione progetti definitivi esecutivi OOPP (n. 12 opere)

Procedure d'appalto OOPP

Consegna dei lavori OOPP

Realizzazione fase di cantiere OOPP (*)

Collaudo e messa in esercizio opere

Stipula convenzioni contributi de minimis interventi privati

Attuazione interventi privati

Avviso pubblico per finanziamenti fondo rotazione

Assegnazione finanziamenti 

Monitoraggio finanziamenti privati
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(*) Dettaglio tempistiche cantiere OOPP se
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1 Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea

26 Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea - 2° STRALCIO

3 Completamento e riqualificazione ingressi della Città - Fenosu e Silì

4

Riqualificazione parco e villa "Eleonora d'Arborea" e sistemazione viabilità di 

accesso (Vico I Volta)

5

Riqualificazione area via Marconi e completamento interventi area ex Foro 

Boario

6 Recupero e riconversione funzionale dell'ex mattatoio

8 Recupero e riconversione funzionale dell'ex Complesso Ente Risi

27

Recupero e riconversione funzionale dell'ex Complesso Ente Risi - LOTTO 

Bonifica amianto

6 Valorizzazione area proprietà ASL via Marconi

7 Riqualificazione accessibilità e centro servizi "Parco via Solferino"

11

Valorizzazione area via Is Antas - Ex Carcere Militare

29 Valorizzazione area via Is Antas - Ex Carcere Militare - Lotto di completamento

10

Sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e meridionale della 

città lungo il passante ferroviario (area RFI-FS e Consorzio industriale Provinciale 

Oristanese) 

9

Completamento rete a fibra ottica della Città e sistemi di videosorveglianza - 

estensione zona Centro Intermodale

23

Riqualificazione immobile ex laboratorio ISOLA da destinare a struttura per 

anziani e supporto alle fasce deboli e alle politiche di integrazione

28 Realizzazione Hilab Food - Ex mattatoio
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