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12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro

Vie Leoncavallo-Sardegna giorni
1 Allestimento cantiere 1
2 Rifacimento marciapiedi 12
5 Impianto smaltimento acque meteoriche 4
6 Disallestimento cantiere 1
7 Allestimento cantiere 1
8 Rifacimento manto stradale 2
9 Disallestimento cantiere 1
10 Allestimento cantiere 1
11 Esecuzione segnaletica 1
12 Disallestimento cantiere 1

25
Via Bellini giorni

1 Allestimento cantiere 1
2 Abbattimento alberature 2
3 Rimozione aiuole 1
5 Rifacimento marciapiedi ed aiuole 5
8 Impianto smaltimento acque meteoriche 2
9 Disallestimento cantiere 1
10 Allestimento cantiere 1
11 Esecuzione segnaletica 2
12 Disallestimento cantiere 1

16
Via San Giacomo - Nuraxinieddu giorni

30 Allestimento cantiere 1
31 Abbattimento alberature 2
33 Ripristino marciapiedi 17
34 Impianto smaltimento acque meteoriche 3
35 Disallestimento cantiere 1
36 Allestimento cantiere 1
38 Rifacimento manto stradale 2
39 Disallestimento cantiere 1
40 Allestimento cantiere 1
41 Esecuzione segnaletica 2
42 Disallestimento cantiere 1

27
San Quirico giorni

30 Allestimento cantiere 1
31 Ripristino marciapiedi 5
32 Disallestimento cantiere 1
40 Allestimento cantiere 1
41 Esecuzione segnaletica 1
42 Disallestimento cantiere 1

10

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1Vie Leoncavallo-Sardegna 1 25 4 100

2Via Bellini 1 16 4 64

3Via San Giacomo - Nuraxinieddu 1 27 4 108

4San Quirico 1 10 4 40
sommano 78 312

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 312
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