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Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici - Decreto Ministeriale n. 101 del 13 febbraio 2019 -
“Lavori di adeguamento alla normativa antincendio nella scuola di via Solferino”

progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo-esecutivo

12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

settimane di lavoro
giorni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

n° fasi di lavoro

Scuola via Solferino giorni
1 Allestimento cantiere per opere interne 2
2 Installazione porte tagliafuoco 5
3 Elettromagnati ed adeguamento impianti 3
4 Infissi esterni piano primo 3
5 Infissi esterni piano terra 4
6 Disallestimento cantiere 1
7 Allestimento cantiere per opere esterne 1
8 Realizzazione rampa uscita scala "A" 5
9 Disallestimento cantiere 1

25

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli
istituti scolastici - Decreto Ministeriale n. 101 del 13 febbraio 2019 -
“Lavori di adeguamento alla normativa antincendio nella scuola di via

Solferino”

progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo-esecutivo

12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1 Scuola via Solferino 1 25 4 100
sommano 25 100

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 100
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