


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CAN 52 g

Realizzazione della recinzione e degli 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo st 2 g

Allestimento di servizi igienico-assiste 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

DEMOLIZIONI E SGOMBERI PRELIMINAR  7 g

Rimozione  della recinzione esistente 1 g

Rimozione  siepi e reimpianto 2 g

Rimozione di cordonate  e altre opere 1 g

Demolizione di strutture in muratura es 1 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 1 g

Rimozione di parapetti 1 g

Rimozione  di pali per pubblica illumin 1 g

SCAVI E SOTTOSERVIZI INTERRATI 10 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Getto in calcestruzzo per massetto 1 g

Posa di conduttura  in materie plastich 1 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

OPERE IN CA 14 g

Strutture in fondazione in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria 3 g

Lavorazione e posa ferri di arma 1 g

Getto in calcestruzzo per le stru 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 9 g

Realizzazione della carpenteria 5 g

Lavorazione e posa ferri di arma 2 g

Lavorazione e posa ferri di arma 2 g

Getto in calcestruzzo per le stru 4 g

PAVIMENTAZIONE E ALTRE LAVORAZIO 6 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Realizzazione di pavimentazione indu 3 g

IMPIANTI E ALTRE LAVORAZIONI 8 g

Installazione sistema di trattamento ac 5 g

Montaggio di elementi in acciaio 3 g

Montaggio di cancelli scorrevoli 2 g
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