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Programmi Integrati per il riordino urbano – Oristano OVEST – 
 

Piano Finanziario 
 

 

In riferimento al Programma Integrato di cui in epigrafe si illustra il Piano Finanziario ed il relativo 

cronoprogramma di attuazione, relativamente alla prima fase procedurale, che consiste nella redazione e 

approvazione del Piano Attuativo, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 45/1989. 

PREMESSA 

Il programma proposto si pone l’obiettivo generale di riqualificare un’area a margine della città, 

connotata da disordine fisico e funzionale, inserendola nel più ampio sistema di trasformazioni che hanno 

investito e a breve investiranno il centro urbano di Oristano. 

In relazione all’ambito di intervento, mira poi agli obiettivi specifici di ricostruire le relazioni con il resto 

della città attraverso l’intervento sulla viabilità interna, in relazione anche ai progetti infrastrutturali già in 

programma; a completare la dotazione dei servizi presenti, particolarmente quelli connessi alle aree di 

sosta e  al verde pubblico; favorire l’innesto di nuove funzioni che, in coerenza con la pianificazione 

vigente, sviluppino nuovi usi sull’area; valorizzare i beni esistenti attraverso azioni integrate, 

minimizzando al contempo i fattori di degrado. 

Le strategie urbane sono, quindi, agire sul completamento delle trame infrastrutturali già presenti e in 

corso di realizzazione per compiere la riconnessione dell’area; completare il sistema degli sparti aperti 

pubblici, inserendoli nella ‘rete’ urbana; rafforzare le vocazioni direzionali e sportive, introducendo 

attività per lo svago, a completamento dello scenario funzionale urbano. 

Le strategie specifiche del programma agiscono su tre sotto-ambiti principali:  

1. il primo è  l’accesso sull’area di San Martino, attraverso il completamento della Circonvallazione, la 

riqualificazione del Giardino Storico e della viabilità urbana;  

2. il secondo sotto-ambito investe l’area che dalla rotatoria di via Petri arriva all’attuale polo 

direzionale su via Lisbona, per cui è previsto l’intervento sullo spazio pubblico prospiciente il Cimitero, 

la creazione di un asse di connessione ecologico-ambientale corredato di standard su via Lisbona, il 

completamento del progetto dell’Hub Sud;  

3. il terzo sotto-ambito è quello del completamento della rete di connessione, in direzione San Giovanni 

dei Fiori, che si raccorda poi, oltre via del Porto, al parco lineare di ‘Oristano Est’. 

Contestualmente a questi temi, si interviene con la valorizzazione e messa in rete dei beni presenti, il 

potenziamento dei servizi presenti (particolarmente, le aree di sosta e il verde pubblico attrezzato), il 

completamento degli interventi a contorno. In generale, sono strategie per l’area la 

riqualificazione/creazione di connessioni verdi e la riqualificazione urbanistico-edilizia. 

Il Programma ‘Oristano Ovest’, impegna soggetti pubblici e privati alla realizzazione di una serie di azioni 

coordinate. 

Sul sotto-ambito dei Giardini di San Martino le azioni previste sono: il completamento del tratto di 

viabilità che conduce all’area riconnettendosi alla Circonvallazione; l’intervento sulla viabilità urbana e 



 

 

 

 

 

 

 
 

degli ambiti pedonali dell’area, con l’eliminazione delle barriere architettoniche; lavori di sviluppo e 

valorizzazione aree e spazi verdi urbani, con la rimozione delle specie arboree incongrue a margine dei 

Giardini Storici;  la riqualificazione degli stessi da parte di un privato, interessato a realizzare un servizio di 

sostegno alla fruizione dell’area, comprendente opere di completamento (arredi, attrezzature per il 

gioco) a servizio della fruizione dell’area. 

Sul sotto-ambito della via Lisbona si prevede la realizzazione dell’Hub Sud, la riqualificazione delle aree a 

servizio del polo direzionale (cosiddetti ‘Palazzi Finanziari’), con la riqualificazione degli spazi pubblici e la 

dotazione di attrezzature; la realizzazione di un asse verde  tra l’ambito cimiteriale e la zona direzionale, 

lungo via Lisbona, al fine di assolvere a obiettivi di miglioramento ambientale; la valorizzazione di un’area 

privata per strutture sportive e ricreative, entrambi a opera dei privati. 

Qui è prevista inoltre la realizzazione di una fascia mitigazione ecologica,  di dimensione e geometria da 

definirsi in maniera concertata con i frontisti; tale ambito dovrà comunque essere sufficiente a definire 

una zona di rispetto per il Cimitero.  

La fascia sarà dotata di un sistema di percorsi e comprenderà, sul lato est, un’ampia superficie per la sosta 

(150 stalli stimati), a stretto servizio con il polo direzionale. 

L’intervento sarà eseguito con materiali drenanti, comprese le superfici minerali destinate a ospitare i 

parcheggi. Il progetto dell’Hub sarà inglobato nel disegno della fascia, uniformandosi alle scelte 

materiche. Analogamente, sarà oggetto di recupero l’area verde in testata all’isolato cimiteriale, un lotto 

di proprietà comunale, a lungo utilizzato come deposito aziendale e ormai da diversi anni in stato di 

abbandono, che potrebbe essere restituito alla città come giardino o spazio aperto attrezzato.  

Sul sotto-ambito della viabilità il Gremio si impegna a riqualificare il parco e la chiesa di San Giovanni, 

mentre il programma prevede interventi sulla viabilità, orientati alla valorizzazione dei percorsi turistico-

ambientali, e a ricomporre le relazioni con gli interventi di ‘Oristano Est’ e l’area Sic dello Stagno. 

 

LA FASE ATTUATIVA 

Come previsto in sede di presentazione della proposta progettuale, la realizzazione dell’intervento sarà 

governata e definita da un Piano Attuativo di dettaglio, che sarà redatto, adottato e eseguito secondo le 

modalità previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/1989 e ss.mm.ii.  

In particolare la fese di redazione del Piano sarà preceduta dall’affidamento dell’incarico di progettazione 

urbanistica ad un gruppo interdisciplinare le cui competenze possano compendiare gli aspetti di 

pianificazione urbana e paesaggistica, gli aspetti ambientali e gli aspetti idrogeologici. 

Lo studio, così come approvato dall’organo consiliare, avrà l’obiettivo di definire compiutamente le 

modalità di risoluzione delle problematiche urbanistiche e paesaggistiche illustrate nella Relazione 

allegata alla proposta, individuando le soluzioni a minor impatto ambientale e più coerenti non la 

pianificazione sovraordinata, anche in relazione al Piano di Adattamento Climatico approvato 

dall’Amministrazione Comunale nel 2019.  

L’importo presunto delle spese tecniche afferenti la redazione del Piano ammonta a € 39.000,00 a cui si 

sommano € 5.000,00 per la Relazione geologica e idraulica, oltre IVA e Cassa. 

a) Incarico per la redazione del Piano Attuativo  € 39.000,00 

b) Incarico per la valutazione degli aspetti idrogeologici €   4.700,00 

c) Sommano onorari     € 43.700,00 



 

 

 

 

 

 

 
 

d) Inarcassa e Epap 4%     €    1.748,00 

e) IVA 22%      €    9.998,56 

f) TOTALE       € 55.446,56 

L’importo complessivo dell’incarico rientra nelle soglie previste dalla legge n. 120/2020 “Decreto 

Semplificazioni” per l’affidamento diretto, previa adozione della determinazione a contrarre e utilizzo 

della piattaforma SardegnaCAT. 

Alle spese tecniche di cui sopra si farà fronte come segue: 

- Finanziamento RAS per P.I.R.U.   € 50.000,00 

- Cofinanziamento Comunale P.I.R.U.  €   5.555,55 

TOTALE     € 55.555,55 

 

Il diagramma di Gantt sotto riportato illustra le fasi e le tempistiche con cui si intende sviluppare la prima 

fase del programma. 

Successivamente alla approvazione del Piano Attuativo si darà corso alla redazione dei progetti per la 

realizzazione delle opere pubbliche e per gli interventi privati previsti nel PA. 
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Sottoscrizione convenzione

Organizzazione, gestione e rendicontazione del programma

Incarico redazione Piano Attuativo

Redazione Piano Attuativo

Adozione e pubblicazione Piano Attuativo

Approvazione Piano Attuativo  

 

Data 12 giugno 2021        

                               Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio 

         Ing. Giuseppe Pinna 

 


		2021-06-12T14:37:22+0000
	PINNA GIUSEPPE




