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REALIZZAZIONEDI UNABATTERIADI LOCULI
NEL CIMITERODI DONIGALA FENUGHEDU

- PROGETTODI COMPLETAMENTO -

- progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo - esecutivo -

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro
giorni

1 Allestimento cantiere 5

2 Allestimento delimitazioni aree di
intervento 5

3
Predisposizione scavi e movimenti di
terra per platea loculi e tombe a terra 5

4 Realizzazione platea dei loculi 5

5 Installazione dei manufatti dei loculi e
delle pensiline 10

6
Installazione dei chiusini lapidei dei
loculi ed opere di tinteggiatura 15

7 Installazione tombe a terra
5

Rimozione delle delimitazioni delle aree
di intervento 4

8 Disallestimento cantiere 5

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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