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12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

settimane di lavoro
giorni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

n° fasi di lavoro

Via Santulussurgiu giorni
1 Allestimento cantiere 4
2 Rifacimento marciapiedi 38
3 Impianto smaltimento acque meteoriche 8
4 Disallestimento cantiere 4
5 Allestimento cantiere 1
6 Esecuzione segnaletica 2
7 Disallestimento cantiere 1

58
Via Gialeto giorni

1 Allestimento cantiere 2
4 Rifacimento marciapiedi ed aiuole 17
5 Impianto smaltimento acque meteoriche 4
6 Disallestimento cantiere 1
7 Allestimento cantiere 1
8 Esecuzione segnaletica 2
9 Disallestimento cantiere 1

28
Via Amsicora giorni

30 Allestimento cantiere 2
31 Rifacimento marciapiedi 20
38 Impianto smaltimento acque meteoriche 6
39 Disallestimento cantiere 1
40 Allestimento cantiere 2
41 Esecuzione segnaletica 2
42 Disallestimento cantiere 1

34
Interventi localizzati giorni

30 Allestimento cantiere 3
31 Ripristino marciapiedi 21
32 Disallestimento cantiere 5
40 Allestimento cantiere 3
41 Esecuzione segnaletica 3
42 Disallestimento cantiere 3

38

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1 Via Santulussurgiu 1 58 4 232

2 Via Gialeto 1 28 4 112

3 Via Amsicora 1 34 4 136

4 Interventi localizzati 1 38 4 152
sommano 158 632

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 632
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