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RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI DI 

SILI'
Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

LA CASA DELLA SOSTENIBILITA’ Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

QUARTIERE NZEB Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz

PFTE/Part

enariato

PFTE/Part

enariato

PFTE/Part

enariato

PFTE/Part

enariato DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Aggiudicaz

/Contratto

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI 

APERTI DI NURAXINIEDDU E MASSAMA Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

LA CASA DELLE DONNE Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

 LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI Incarico 

Progettaz PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

LA CASA DELLA COMUNITÀ Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI DI 

DONIGALA FENUGHEDU Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

LA CASA DELL’ACCOGLIENZA Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

Asse di interconnessione ciclopedonale Oristano - Sili - 

Massama - Nuraxinieddu - Donigala Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Riqualificazione urbana dell’asse principale della 

frazione di Donigala 
Incarico 

Progettaz DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME
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Rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali 

del quartiere storico Su Brugu

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali 

del quartiere ERP Sacro Cuore

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Riqualificazione Piazza Mariano Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z Contratto

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

Riqualificazione urbana  Centro Storico Oristano

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Riqualificazione urbanistica della Piazza Manno

Incarico 

Progetto 

esec esec esec Appalto

Aggiudica

z Contratto

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Completamento riqualificazione Teatro Garau

Incarico 

Progetto 

esec prog prog prog

prog+appr

ov Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Riqualificazione nel compendio ex Asilo Sancti Antonii 
Inc. Prog 

DEF ESEC 

DL

Inc. Prog 

DEF ESEC 

DL DEF DEF

Approvaz 

DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Realizzazione pista ciclabile e servizi annessi nella 

borgata di Torregrande

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Riqualificazione aree ricreative nella borgata di 

Torregrande

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Realizzazione connessione nuova Circonvallazione al 

centro direzionale - Oristano Ovest -  cofinanziamento
Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z Contratto

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

IlabFood - Riqualificazione Ex Casa dello Studente Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz

Incarico 

Progettaz PFTE PFTE DEF/ESC DEF/ESC DEF/ESC

Approv 

ESEC Appalto Appalto

Aggiudica

z Contratto

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Collaudo Collaudo

Collaudo e 

ME

Riqualificazione Campo Tharros 

Inc. 

Progettaz

+DL prog prog prog

prog+appr

ov Appalto

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Completamento  Ex mattatoio- Riqualificazione centro 

servizi parco lineare

Incarico 

Proge 

def/esec

Incarico 

Proge 

def/esec DEF/ESEC DEF/ESEC DEF/ESEC

Approv 

DEF/ESEC Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Archivio storico e di deposito presso ex Ente Risi - 

Centro servizi digitali

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Riqualificazione urbanistica C2ru - Sa Rodia/Silì

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL

Inc. 

Progettaz

+DL PFTE PFTE PFTE DEF DEF DEF ESEC ESEC

Approv 

ESEC Appalto

Aggiudica

z

Aggiudica

z/Contratt

o

Avvio 

lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME
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Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME

Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori Lavori

Collaudo e 

ME

Collaudo e 

ME
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