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Relazione perizia di variante e suppletiva 
 

" LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – ANNUALITÀ 
2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'ACCESSO 
ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA CAMPANIA". 
 
Regione Sardegna 
Provincia di Oristano 
Comune di Oristano 
Stazione appaltante : Comune di Oristano 
Lavori di: “ Messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche 
dell’accesso alla scuola per l’infanzia  di Via Campania” 
Impresa: Ditta Basciu Gabriele con sede in via Londra n.9 a Marrubiu 
Contratto in data 17/11/2021 n. di rep. 140. 
Importo contrattuale: € 76'174,00 
 
  

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 

  

Il progetto 
Le opere previste dal presente appalto riguardano la messa in sicurezza e 
abbattimento delle barriere architettoniche dell’accesso alla scuola per l’infanzia di 
Via Campania” realizzati su un’area Comunale da riqualificare; la redazione del 
progetto esecutivo architettonico, a cura dell’Ing. Giuseppe Pinna, è stata approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 17/08/2021. 

L’importo complessivo dei lavori di € 130'000,00 di cui € 100'000,00 per lavori, € 
3'000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27'000,00 per somme 
a disposizione della stazione appaltante. 

La gara di appalto 
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 857 del 03/09/2021, i lavori 
sono stati aggiudicati all’Impresa Ditta Basciu Gabriele con sede in via Londra n.9 a 
Marrubiu, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
ORISTANO al Numero REA - OR-107357; P.IVA n. 0503930950 , che ha presentato il 
ribasso del 26,826 % e quindi per il corrispettivo complessivo di € 73.174,00 oltre € 
3.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% ai sensi di legge.  
 
 
 



Adeguamenti e modifiche introdotti dalla perizia di variante 
 
Nei seguenti punti sono riportate tutte le lavorazioni che hanno richiesto degli 
interventi necessari per una migliore realizzazione dell’opera, atti a garantire non 
solo la corretta esecuzione in opera ma soprattutto la durabilita’ degli stessi nel 
tempo. 

1) PROBLEMATICHE DI ORDINE GEOLOGICI (lavorazioni suppletive) 
 
L’individuazione dei problemi geologici legati alla tipologia del terreno emerso 
dallo scoticamento dei primi 20 cm della zona oggetto di intervento ha reso 
necessaria una revisione delle lavorazioni.  
La zona è realizzata con terreno di riporto di natura fangosa, una rimozione dei soli 
20 cm superficiali non avrebbe poi garantito la stabilità dei materiali da posare per 
la realizzazione della realizzazione degli stalli e delle carreggiate di transito. Al fine 
di evitare dissesti anche nelle zone di sosta, è stato inoltre esteso a tutta la 
superficie, non solo alle carreggiate di transito, il tessuto non tessuto, per garantire 
la netta separazione dei nuovi materiali stabilizzati rispetto al terreno sottostante 
esistente. 
L’area è stata dunque sbancata per uno spessore medio di 41 cm, consentendo 
anche di realizzare una pendenza idonea per il deflusso delle acque verso le nuove 
caditoie di raccolta. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



2) ELEMENTI PREFABBRICATI ( variazione delle quantità ) 
 
Per quanto riguarda la realizzazione delle cordonate previste in progetto, sono state 
posizione oltre che per la delimitazione dei marciapiedi, anche per la separazione 
della zona parcheggi ( pavimentazione eseguita con mattonelle autobloccanti ) e le 
corsie di transito veicolare ( asfalto ) al fine da garantire la maggiore stabilità dei 
materiali. 
 

 
 



 
 
3) IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE ( variazione dei materiali ) 
 
Per quanto riguarda la realizzazione delle caditoie di raccolta acque, in progetto 
sono stati previsti dei pozzetti di raccolta, mentre sono state installate delle caditoie 
grigliate all’ingresso e all’uscita del parcheggio, queste sono state poi collegate tra 
loro e a loro volta convogliate alla rete di raccolta delle acque bianche esistente su 
Viale Brianza. 
 

 
 
 



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

DESCRIZIONE EURO 

LAVORI   

1) Soggetti a ribasso d'asta € 100.000,00  

2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    € 3.000,00  

3)  Totale Importo lavori   €  103.000,00  

 Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

4) Incentivo articolo 113 D.L.  n° 50/2016   2% € 103.000,00  €    2.060,00  

5) Spese tecniche (compresi IVA e contributi)    €  10.000,00  

6) I.V.A. sui lavori il 10%    €  10.300,00  

7) Fondo per accordi bonari  €    3.090,00  

8) Contributo Autorità di Vigilanza    €         30,00  

9) Imprevisti e oneri vari  €    1.520,00  

10)  totale Somme a disposizione amm.ne  €  27.000,00  

          

  IMPORTO COMPLESSIVO  € 130.000,00  
 
 
IMPORTO CONTRATTUALE (RIBASSO A BASE D’ASTA 26,826%):  
€ 76.174 di cui € 73.174 per lavori, € 3.000 per oneri afferenti 
la sicurezza, oltre I.V.A. al 10%. 
 
 
 
 
 



QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 

DESCRIZIONE EURO 

LAVORI   

IMPORTO LAVORI DI PERIZIA  €                    109.480,63  

RIBASSO D'ASTA DEL 26,826%    €                      29.369,27  

RESTANO LAVORI AL NETTO    €                      80.111,36  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    €                        3.000,00  

                                                        Totale Importo 
lavori   €              83.111,36  

 Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

Incentivo articolo 113 D.L.  n° 50/2016        2% 
 

€112.480,63  €                        2.249,61  

Spese tecniche (compresi IVA e contributi)    €                        6.789,30  

 I.V.A. sui lavori il 10%    €                        8.311,14  

Fondo per accordi bonari  €                                     -    

Contributo Autorità di Vigilanza    €                             30,00  

Imprevisti e oneri vari  €                                  -    

ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA COMPRESO IVA VINCOLATA 
FINO AL COLLAUDO  €                     29.508,60  

  totale Somme a disposizione Amm.ne  €              46.888,65  

          

  IMPORTO COMPLESSIVO  €        130.000,00  
 
 
 
 
 



Nuovi prezzi 
Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 5 nuovi prezzi composti 
riguardanti i nuovi sbancamenti, i conferimenti a discarica e la nuova canala di scolo 
in sostituzione del pozzetto; tutti questi prezzi sono stati assoggettati allo stesso 
ribasso d’asta del contratto di appalto e sono presenti nel computo metrico di 
variante allegato. 

     QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO 
 

 
  

COEFF 73,174% DISCOSTAMENTI 

 
  

  CONTRATTO ESEGUITO QUANTITA' IMPORTI 

 

COD
. 

ART. 
DESCRIZIONE UM PREZZO 

QUANTI
TA' IMPORTO QUANTITA' IMPORTO IN + IN - IN + IN - 

 
    

                      

 
    

LAVORI A MISURA                     

 
    

                  
  

  

 
1 LAV.008 RIMOZIONE DI CEPPAIA CAD 290,00 5,000 1.450,00 5,00 1.450,00  0,00    0,00  

  

 
    

                  
  

  

 

2 
D.0001.0002.

0056 

SCOTICAMENTO DEL TERRENO 
VEGETALE RIEMPIMENTO CON 
SABBIA FILTRANTE 

MQ 5,50 1.124,2 6.183,10 1.192,65 6.559,58  68,45    376,48  

  

 
    

            
  

    
  

  

 

3 LAV.002 

DEMOLIZIONE DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE 
SP. CM 30  COMPRESO CARICO E 
TRASPORTO A DISCARICA 

MQ 14,00 58,50 819,00 12,15 170,10    -46,35  0,00  -648,90  

 
    

            
  

    
  

  

 

4 LAV.022 
SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME 
COMPRESO TRASPORTO POSA 
RULLATURA ECC. 

MC 65,58 263,70 17.293,446 229,77 15.068,32    

-33,93  

  

-2.225,13  

 
    

            
  

    
  

  

 
5 D.01.04.02 FPO DI MISTO STABILIZZATO 

GRANULOMETRIA 0-2 
MC 45,00 200,70 9.031,500 229,77 10.339,65  29,07  

  
1.308,15  

  

 
    

            
  

    
  

  

 

6 LAV. 020 
SOVRAPPREZZO 
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI 
PER ESECUZIONE RAMPE 

MQ 28,00 22,50 630,000 22,50 630,00  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 7 
PF.0009.000

5.0012 

FPO DI POZZETTO 
RETTANGOLARE 
TERMOPLASTICO PER 
CAVIDOTTI 30X30 COMPRESO IL 
CHIUSINO 

CAD 80,56 5,00 402,800 5,00 402,80    0,00  0,00  0,00  

 
    

            
  

    
  

  

 

8 LAV. 021 
CORDONATA STRADALE IN CLS 
PREFABBRICATA SEZ. CM. 12/15 
* 25 RUVIDA A SEZIONE PIENA 

ML 33,00 186,20 6.144,600 286,61 9.458,13  100,41    3.313,53  

  

 
    

            
  

    
  

  

 
9 LAV. 036 TELO GEOTESSILE 300 GR/MQ MQ 4,50 450,00 2.025,000 1.148,85 5.169,83  698,85    3.144,83  

  

 
    

            
  

    
  

  

 
10 LAV.013 SOLA FORNITURA A PIE' 

D'OPERA DI TAPPETO 
MC 170,00 36,000 6.120,000 38,10 6.476,96  2,10    356,96  

  

 
    

            
  

    
  

  

 
11 LAV. 014 

SOLA POSA IN OPERA DI 
TAPPETO MC 175,00 22,500 3.937,500 24,06 4.211,03  1,56    273,53  

  

 
    

            
  

    
  

  



 12 PF.0001.000
3.0036 

PAVIMENTAZIONE ESTERNI IN 
AUTOBLOCCANTE 11X22X6 SU 
LETTO DI SABBIA CM. 5-6 CON 
ELEMENTI DI COLORE ROSSO 

MQ 38,43 817,00 31.397,310 717,50 27.573,53    -99,50    -3.823,79  

 
    

            
  

    
  

  

 
13 PF.0009.000

1.0052 
FPO DI CORRUGATO DE 63 

ML 
2,29 100,00 229,000 100,00 229,00  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 
14 

PF.0011.000
1.0001 

FPO PLINTO PREFABBRICATO 
PORTA PALO 120X120X80 CAD 750,00 5,000 3.750,000 5,00 3.750,00  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 
15 PF.0009.000

6.0039 
FPO CAVO MULTIPOLARE 
FG16OR16 SEZ. mmq 2 X 2,5 ML 

4,680 100,00 468,000 100,00 468,00  0,00    0,00  
  

 
    

            
  

    
  

  

 
16 

PF.0008.000
8.0022 

FPO PALO CONICO H FT 8,00 MT 
CN MORSETTIERA ECC. CAD 742,75 5,000 3.713,750 5,00 3.713,75  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 

17 PF.0009.000
9.0019 

FPO DI ARMATURA STRADALE 
LED DA 41W A 65 W  TIPO AEC 
TRON 

CAD 847,62 5,000 4.238,100 5,00 4.238,10  0,00    0,00  
  

 
    

            
  

    
  

  

 

18 LAV.029 

CADITOIA CON GRIGLIA IN 
GHISA SFEROIDALE LUCE NETTA 
40X40X40 GRIGLIA IN GHISA 
C250 COMPRESO SCAVO, 
DEMOLIZIONE DI VECCHIO 
POZZETTO, TUBO IN PVC DE 200 
PER RACCORDO ALLE 
TUBAZIONI DI RACCOLTA  
SOLETTA DI RIPRISTINO IN CLS 
SP. CM. 10 ARMATA CON RETE 
Ø 6 mm 15X15, TRASPORTO A 
DISCARICA DEI MATERIALI DELLE 
DEMOLIZIONI  

CAD 390,00 2,000 780,000 0,00 0,00    -2,00    -780,00  

 
    

            
  

    
  

  

 

19 LAV.035 
SQUADRA DI LAVORO PER 
INTERVENTI CON DUE OPERAI, 
FURGONE, MINIESCAVATORE 

ORA 160,00 4,000 640,000 4,00 640,00  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 
20 33 SEGNALETICA PER ZEBRATURE, 

ARRESTI PEDONALI 
MQ 6,25 22,110 138,188 5,35 33,44    -16,76  0,00  -104,75  

 
    

            
  

    
  

  

 

21 31 
SEGNALETICA ORIZZONTALE DA 
CM. 12 PER CARREGGIATA E 
PARCHEGGI 

ML 0,75 500,00 375,000 351,17 263,38    -148,83  0,00  -111,62  

 
    

            
  

    
  

  

 

22 1 

PALO SOSTEGNO CARTELLO 
STRADALE Ø 60 mm CON 
SBRACCIO 70 DIM. CM. 
250+70+90 

ML 8,50 2,000 17,000 2,00 17,00  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 

23 23 

POSA IN OPERA DI PALO 
SOSTEGNO PER CARTELLO 
STRADALE CON SCAVO 
40X30X30 E PLINTO  

CAD 25,00 2,000 50,000 2,00 50,00  0,00    0,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 

24 9 
SEGNALE STRADALE FERMARSI E 
DARE PRECEDENZA IN CLASSE 2 
CM. 60 

CAD 53,70 1,000 53,700 1,00 53,70  0,00    0,00  
  

 
    

            
  

    
  

  

 
25 25 

POSA IN OPERA DI CARTELLO SU 
PALO O SU MENSOLA  CAD 6,00 3,000 18,000 4,00 24,00  1,00    6,00  

  

 
    

            
  

    
  

  

 

26 3 
SEGNALE STRADALE DI OBBLIGO  
E DIVIETO CLASSE 2  Ø CM. 60 
DIVIETO DI ACCESSO 

CAD 47,50 2,000 95,000 3,00 142,50  1,00    47,50  

  

 
    

                  
  

  

 27 
NP.01 

PF.0001.000
2.0001 

SCAVO DI SBANCAMENTO IN 
TERRA, ESCLUSA LA ROCCIA  ( 
SP. MEDIO CM. 41) 

MC 3,88 0,000 0,000 488,99 1.897,27  488,99    1.897,27  

  

 
    

                  
  

  



 28 
NP.02 

PF.0001.000
2.0044 

TRASPORTO A DISCARICA O DA 
CAVA ENTRO I 20 KM 
COMPRESO RITORNO A VUOTO 

MC 8,06 0,000 0,000 240,847 1.941,23  240,847    1.941,23  

  

 
    

                  
  

  

 29 
NP.03 

PF.0001.000
9.0013v 

 ONERI DI CONFERIMENTO A 
DISCARICA CER 17 05 04 TONN 9,77 0,000 0,000 223,989 2.188,37  223,989    2.188,37  

  

 
    

                  
  

  

 30 
NP.04 

PF.0001.000
6.0024 

CANALETTA PREFABBRICATA IN 
CLS CON GRIGLIA IN GHISA 
CLASSE D400 LARGHEZZA CM. 
20 E ALTEZZA CM. 30,9 

ML 384,80 0,000 0,000 3,433 1.320,99 3,433   1.320,99  

  

 
    

                  
  

  

 31 NP.05 

SOVRAPPREZZO ALLA 
SEGNALETICA ORIZZONTALE PER 
UTILIZZO DI RESINE 
EPOSSIDICHE BICOMPONENTI 

CAD 1.000,00 0,000 0,000 1,00 1.000,00  1,00    1.000,00  

  

 
    

                  
  

  

 
    

ARROTONDAMENTO       0,010         
17.174,82  -7.694,19  

 
      

                    

 

  TOTALE GENERALE SOGGETTO A 
RIBASSO       100.000,00   109.480,63      9.480,63  

 
                  

 

  A DETRARRE RIBASSO D'ASTA 
26,826    -26.826,00   -29.369,27    -6.337,06  

 
                  

 

  

RESTANO NETTI    73.174,00  80.111,36   6.937,36  
 

                  

 

  
ONERI DELLA SICUREZZA    3.000,00  3.000,00        

 
                  

 

  

TOTALE COMPLESSIVO       76.174,00  83.111,36   6.937,36  

 

 

 

ECONOMIE SUPPLETIVE DI PERIZIA 
 
Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinata un aumento 
della spesa prevista dal contratto originario di € 9.480,63 al lordo del ribasso d’asta  
(- 26,826%), che ha generato un aumento netto dei lavori di € 6.937, 36.  
 
– costo previsto dell’opera € 76.174,00 
– costo previsto dalla perizia € 83.111,36 
– Differenza di spesa € 6.937,36 
Totale da pagare all’impresa € 6.937,36 

 
 
 
 



Allegati 
1) Relazione di perizia 
2) Copia computo metrico di progetto 
3) Computo metrico estimativo di perizia 
4) Quadro comparativo di confronto 
5) Verbale concordamento nuovi prezzi 
6) Schema Atto di Sottomissione 
 
 
 
 

 

Oristano lì 29/03/2022 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori ........................................ 
 

 

il Responsabile del procedimento ........................................ 
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