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12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

PRIMO SEMESTRE

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro

Viale Risorgimento giorni
1 Allestimento cantiere 1
2 Impianti 4
3 Marciapiedi e barriere architettoniche 10
4 Disallestimento cantiere 1
5 Allestimento cantiere 1
6 Scarifica manto bituminoso 2
7 Rifacimento manto stradale 3
8 Disallestimento cantiere 1
9 Allestimento cantiere 1

10 Esecuzione segnaletica 3
11 Disallestimento cantiere 1

28
Via Ales giorni

12 Allestimento cantiere 1
13 Impianti 2
14 Marciapiedi e barriere architettoniche 9
15 Disallestimento cantiere 1
16 Allestimento cantiere 1
17 Scarifica manto bituminoso 2
18 Rifacimento manto stradale 2
19 Disallestimento cantiere 1
20 Allestimento cantiere 1
21 Esecuzione segnaletica 2
22 Disallestimento cantiere 1

23
Via Gioberti giorni

23 Allestimento cantiere 1
24 Impianti 2
25 Marciapiedi e barriere architettoniche 9
26 Disallestimento cantiere 1
27 Allestimento cantiere 1
28 Scarifica manto bituminoso 2
29 Rifacimento manto stradale 2
30 Disallestimento cantiere 1
31 Allestimento cantiere 1
32 Esecuzione segnaletica 2
33 Disallestimento cantiere 1

23
Via Cagliari (Indipendenza-Pira) giorni

34 Allestimento cantiere 1
35 Impianti 3
36 Scarifica manto bituminoso 2
37 Rifacimento manto stradale 3
38 Disallestimento cantiere 1
39 Allestimento cantiere 1
40 Esecuzione segnaletica 2
41 Disallestimento cantiere 1

14
Via Cagliari (Pira-Littarru) giorni

42 Allestimento cantiere 1
43 Impianti 3
44 Scarifica manto bituminoso 2
45 Rifacimento manto stradale 3
46 Disallestimento cantiere 1
47 Allestimento cantiere 1
48 Esecuzione segnaletica 2
49 Disallestimento cantiere 1

14

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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Via A. Littarru giorni
50 Allestimento cantiere 1
51 Impianti 1
52 Scarifica manto bituminoso 2
53 Rifacimento manto stradale 2
54 Disallestimento cantiere 1
55 Allestimento cantiere 1
56 Esecuzione segnaletica 2
57 Disallestimento cantiere 1

11
Vie Monteverdi - Pergolesi (parte) giorni

58 Allestimento cantiere 1
59 Impianti 4
60 Scarifica manto bituminoso 3
61 Rifacimento manto stradale 2
62 Disallestimento cantiere 1
63 Allestimento cantiere 1
64 Esecuzione segnaletica 3
65 Disallestimento cantiere 1

16
Piazza San Martino giorni

66 Allestimento cantiere 1
67 Impianti 2
68 Marciapiedi e barriere architettoniche 9
69 Disallestimento cantiere 1
70 Allestimento cantiere 1
71 Scarifica manto bituminoso 2
72 Rifacimento manto stradale 2
73 Disallestimento cantiere 1
74 Allestimento cantiere 1
75 Esecuzione segnaletica 2
76 Disallestimento cantiere 1

23
Via E.Costa giorni

77 Allestimento cantiere 1
78 Impianti 2
79 Marciapiedi e barriere architettoniche 8
80 Disallestimento cantiere 1
81 Allestimento cantiere 1
82 Scarifica manto bituminoso 2
83 Rifacimento manto stradale 2
84 Disallestimento cantiere 1
85 Allestimento cantiere 1
86 Esecuzione segnaletica 2
87 Disallestimento cantiere 1

22
Viale Indipendenza giorni

88 Allestimento cantiere 1
89 Impianti 2
90 Marciapiedi e barriere architettoniche 8
91 Disallestimento cantiere 1
92 Allestimento cantiere 1
93 Scarifica manto bituminoso 2
94 Rifacimento manto stradale 2
95 Disallestimento cantiere 1
96 Allestimento cantiere 1
97 Esecuzione segnaletica 2
98 Disallestimento cantiere 1

22
Via A. Gamsci giorni

99 Allestimento cantiere 1
100 Impianti 2
101 Marciapiedi e barriere architettoniche 8
102 Disallestimento cantiere 1
103 Allestimento cantiere 1
104 Scarifica manto bituminoso 2
105 Rifacimento manto stradale 2
106 Disallestimento cantiere 1
107 Allestimento cantiere 1
108 Esecuzione segnaletica 2
109 Disallestimento cantiere 1
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SECONDO SEMESTRE

Via E. Pais giorni
110 Allestimento cantiere 1
111 Impianti 2
112 Marciapiedi e barriere architettoniche 9
113 Disallestimento cantiere 1
114 Allestimento cantiere 1
115 Scarifica manto bituminoso 2
116 Rifacimento manto stradale 2
117 Disallestimento cantiere 1
118 Allestimento cantiere 1
119 Esecuzione segnaletica 2
120 Disallestimento cantiere 1

23
Via Solferino (parziale) giorni

121 Allestimento cantiere 1
122 Impianti 3
123 Scarifica manto bituminoso 2
124 Rifacimento manto stradale 3
125 Disallestimento cantiere 1
126 Allestimento cantiere 1
127 Esecuzione segnaletica 2
128 Disallestimento cantiere 1

14
Via Palmas giorni

129 Allestimento cantiere 1
130 Impianti 4
131 Marciapiedi e barriere architettoniche 10
132 Disallestimento cantiere 1
133 Allestimento cantiere 1
134 Scarifica manto bituminoso 2
135 Rifacimento manto stradale 3
136 Disallestimento cantiere 1
137 Allestimento cantiere 1
138 Esecuzione segnaletica 3
139 Disallestimento cantiere 1

28
Nuraxinieddu - interventi vari giorni

140 Allestimento cantiere 1
141 Impianti 4
142 Marciapiedi e barriere architettoniche 4
143 Disallestimento cantiere 1
144 Allestimento cantiere 1
145 Scarifica manto bituminoso 3
146 Rifacimento manto stradale 4
147 Disallestimento cantiere 1
148 Allestimento cantiere 1
149 Esecuzione segnaletica 2
150 Disallestimento cantiere 1

23
Massama - interventi vari giorni

151 Allestimento cantiere 1
152 Impianti 4
153 Marciapiedi e barriere architettoniche 4
154 Disallestimento cantiere 1
155 Allestimento cantiere 1
156 Scarifica manto bituminoso 3
157 Rifacimento manto stradale 4
158 Disallestimento cantiere 1
159 Allestimento cantiere 1
160 Esecuzione segnaletica 2
161 Disallestimento cantiere 1

23
Donigala - interventi vari giorni

162 Allestimento cantiere 1
163 Impianti 3
164 Marciapiedi e barriere architettoniche 3
165 Disallestimento cantiere 1
166 Allestimento cantiere 1
167 Scarifica manto bituminoso 3
168 Rifacimento manto stradale 4
169 Disallestimento cantiere 1
170 Allestimento cantiere 1
171 Esecuzione segnaletica 2
172 Disallestimento cantiere 1

21
Silì - via Martiri del Risorgimento giorni

173 Allestimento cantiere 2
174 Impianti 3
175 Marciapiedi e barriere architettoniche 8
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176 Disallestimento cantiere 1
177 Allestimento cantiere 1
178 Scarifica manto bituminoso 2
179 Rifacimento manto stradale 3
180 Disallestimento cantiere 1
181 Allestimento cantiere 1
182 Esecuzione segnaletica 2
183 Disallestimento cantiere 1
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12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1 Viale Risorgimento 1 28 4 112

2 Via Ales 1 23 4 92

3 Via Gioberti 1 23 4 92

4 Via Cagliari (Indipendenza-Pira) 1 14 4 56

5 Via Cagliari (Pira-Littarru) 1 14 4 56

6 Via A. Littarru 1 11 4 44

7 Vie Monteverdi-Pergolesi (parte) 1 16 4 64

8 Piazza San Martino 1 23 4 92

9 Via E. Costa 1 22 4 88

10 Viale Indipendenza 1 22 4 88

11 Via A. Gramsci 1 22 4 88

12 Via E. Pais 1 23 4 92

13 Via Solferino (parziale) 1 14 4 56

14 Via Palmas 1 28 4 112

15 Nuraxinieddu - interventi vari 1 23 4 92

16 Massama - interventi vari 1 23 4 92

17 Donigala - interventi vari 1 21 4 84

18 Silì - via Martiri del Risorgimento 1 25 4 100
sommano 375 1500

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 1500


	Sezione 12 - punto 12.1
	Pagina1
	Pagina2
	Pagina3
	Pagina4

	Sezione 12 - punto 12.2

		2022-05-18T07:49:31+0200
	PIRIA MASSIMO


		2022-05-18T08:42:17+0200
	SARA ANGIUS




