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 COMUNE DI ORISTANO               PROVINCIA DI ORISTANO

° ° ° ° ° ° ATTO DI SOTTOMISSIONE ° ° ° ° ° °

LAVORI: Piano  triennale  di  edilizia  scolastica  ISCOL@  2018  -  2020

Asse  II  -  Lavori  di  manutenzione  straordinaria,  messa  in

sicurezza e adeguamento alle  norme dell’edificio scolastico

sito in viale Diaz (codice: 0950380006).

CUP: H15B19001920002 – CIG: 88511697B8

IMPRESA: ITEK S.r.l.  -  Via  Via  Bruxelles  -  Zona Industriale  Nord,  snc  –

09170 - Oristano (OR) - P.I. 01198040956

CONTRATTO: Rep. n. 142 del 02.12.2021

IMPORTO: € 13.028,53 oltre all’IVA al 22%

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

L’anno  Duemilaventidue  il  giorno  ------------------------- del  mese  di

------------------------- (00.00.2022),  in  Oristano  nella  sede  Comunale  sita  in

Piazza Eleonora D’Arborea n. 44;

PREMESSO

 che  con  determinazione  n.  731  del  22/07/2021 è  stato  approvato  il

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria,

messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio scolastico sito

in  viale  Diaz-  via  D’Annunzio  (codice:  0950380006)”  dell’importo

complessivo di  € 175.000,00,  di  cui  € 111.000,00 per lavori  soggetti a

ribasso d’asta, € 4.000,00 per oneri relativi ai costi della sicurezza non

soggetti  a  ribasso  d’asta  e  € 60.000,00  per  somme  a  disposizione

dell’Amministrazione;

 che  con  determinazione  n.  769  del  03/08/2021,  i  lavori  sono  stati

Rep. n. ___ del

__.__.2022
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definitivamente aggiudicati all’impresa ITEK S.r.l. - Via Via Bruxelles, snc -

Zona Industriale Nord – 09170 – Oristano (OR) – P. IVA 01198040956,

per l’importo netto complessivo di € 103.838,95 di cui € 99.838,95 per

lavori, € 4.000,00 per oneri di sicurezza, oltre all’I.V.A. al 22%, a seguito

di ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 10,055 % sull’importo dei

lavori a base d’asta di € 111.000,00;

 che in data 02/12/2021 l’impresa ha firmato il contratto archiviato con

Rep. n. 142 per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria,

messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio scolastico sito

in viale Diaz- via D’Annunzio (codice: 0950380006)”

 che  in  data  29/11/2021,  previa  autorizzazione  del  Responsabile  del

procedimento,  l’Ing.  Roberto  Zoccheddu,  Direttore  dei  Lavori  ha

proceduto  alla  consegna  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  5  del  Decreto  7

marzo 2018 n. 49;

 che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di  eseguire maggiori

lavori,  rispetto  a  quanto  previsto  nel  progetto  principale,  al  fine  di

migliorare l’opera e la sua funzionalità;

 che è stata redatta apposita perizia suppletiva e di variante a firma del

Direttore  dei  Lavori  Dott.  Ing.  Roberto  Zoccheddu  dell’importo

complessivo di  € 116.867,48 di  cui  € 13.028,53 per lavori  al  netto del

ribasso contrattuale del 10,055 % e € 4.000,00 per oneri della sicurezza

non  soggetti  a  ribasso  e  € 58.132,52  per  somme  a  favore

dell’Amministrazione;

 che la perizia suppletiva e di variante prevede una maggiore spesa netta

di  € 13.028,53  (Euro  tredicimilaventotto/53)  oltre  all’IVA  al  22%,
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corrispondente  ad  un  incremento  per  maggiori  lavori  e  oneri  della

sicurezza del 13,050 %.

 che  detta  perizia  suppletiva  e  di  variante  è  stata  approvata  con

Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

n. -------- del --------------------;

TUTTO CIO’ PREMESSO

tra l’ing. Danilo Schiano Moriello, nato a Oristano (OR) il 02.03.1974 - codice

fiscale SCHDLF74C02G113K, in qualità di legale rappresentante dell’impresa

ITEK S.r.l.  - Via Bruxelles, snc - Zona Industriale Nord – 09170 -  Oristano (OR)

- P.I. 01198040956

e l’ing.  Alberto  Soddu,  nato  a  Oristano  (OR)  il  29.12.1972  codice  fiscale

SDDLRT72T29G113A,  Dirigente  del  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni

del Comune di Oristano – C.F. e Partita I.V.A. 00052090958 – domiciliato per

la carica presso la sede del  Comune di  Oristano,  Piazza  Eleonora n.  44 –

ORISTANO, dall’altra,

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto -  L’ing. Danilo Schiano Moriello, nella qualità

su  espressa,  assume  l’impegno  di  accettare  l'esecuzione  delle  variazioni

riscontrate nelle singole categorie di  lavoro e di  eseguire senza eccezione

alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati sottoelencati.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Rep.

n. 142 del 02/12/2021 ed agli  stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a

quelli presenti nel verbale di concordamento nuovi prezzi da intendersi parte

integrante del presente atto.

Art. 2 – Norme di carattere generale - L’esecuzione dell’appalto è soggetta
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all’osservanza piena e incondizionata delle norme già espresse nel progetto

esecutivo,  sottoscritto  dalle  parti  convenute  in  segno  di  piena  e

incondizionata accettazione, nonché di quanto indicato nel presente atto di

sottomissione. L’Impresa affidataria, e per essa il suo legale rappresentante,

ribadisce  e  assicura  l’osservanza  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla

vigente  normativa e dichiara di  essere  a conoscenza di  tutte le  norme in

materia  di  lotta  alla  delinquenza  mafiosa.  Sono  a  carico  dell'Impresa

affidataria gli oneri assicurativi e previdenziali del suo personale dipendente.

 Art. 3 - Importo del contratto -  L’importo totale complessivo  dei lavori e

oneri  di  sicurezza  di  che  trattasi  ammonta  a  netti  € 116.867,48,  di  cui

€ 4.000,00 (Euro quattromila/00) per oneri per la sicurezza, con un maggiore

importo  contrattuale  pari  ad  € 13.028,53  +  IVA.  Tali  importi  verranno

corrisposti secondo le modalità di cui al contratto originario.

Art. 4 – Documenti che fanno parte dell’atto di sottomissione - Fanno altresì

parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione, i seguenti

elaborati esecutivi di perizia:

All.  P01 Relazione illustrativa

All.  P02 Quadro economico di variante

All.  P03 Verbale di concordamento nuovi prezzi

All.  P04 Elenco nuovi prezzi

All.  P05 Analisi dei costi – nuovi prezzi

All.  P06 Computo estimativo di perizia

All.  P07 Quadro comparativo di raffronto

All.  P08 Quadro economico di raffronto

All.  P09 Schema di atto di sottomissione
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All.  Tav01 Interventi

All. Tav02 Particolari infissi

Art.  5  –  Concordamento nuovi  prezzi  -  Ai  sensi  dell’articolo  art.  106  del

D.Lgs.  50/2016,  sono  stati  concordati  nuovi  prezzi  non  contemplati  nel

contratto, necessari per l’esecuzione di alcune categorie di lavori. Pertanto i

lavori  saranno  pagati  con  i  prezzi  previsti  nel  contratto  e  nel  verbale  di

concordamento nuovi  prezzi,  nel  quale  sono  stati  concordati  n.  27  nuovi

prezzi unitari dei lavori finiti (dal cod. NP.001 al cod. NP.999), a cui andrà

applicato il medesimo ribasso d’asta del contratto principale del 10,055 %

Art. 6 – Proroga ultimazione dei lavori - Per effetto dell'esecuzione dei lavori

suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di

40 (quaranta) giorni. Per ogni giorno di ritardo viene confermata la penale

pari  allo  1  per  mille  (uno  per  mille),  con  riferimento  al  nuovo  importo

contrattuale, come prescritto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.  7  -  Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  -  L’Appaltatore,  come  sopra

rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; nello

specifico  per  le  movimentazioni  finanziarie  relative  al  presente  appalto

CUP: H15B19001920002 – CIG: 88511697B8, dichiara di utilizzare il seguente

conto corrente codice IBAN IT13N0836288000000000023084 acceso presso

l’istituto Credito Cooperativo di Arborea (OR), Agenzia di Santa Giusta (OR).

Le persone abilitata ad operare sul suddetto conto sono: Schiano Moriello

Danilo  Francesco  nato  a  Oristano  (OR)  il  02.03.1974  –  Codice  Fiscale

SCHDLF74C02G113K e Muscas Antonello nato a Ghilarza (OR) il 16.05.1982 -

Codice Fiscale MSCNNL82E16E004P;
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L’Appaltatore si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia

di  Oristano  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.  8  -  Spese  contrattuali  –  Il  presente  contratto  sarà  assoggettato  a

registrazione fiscale ai sensi  del  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di

registrazione  e  consequenziali  saranno  a  totale  carico  della  Impresa

affidataria nella misura stabilita dalla legge. Si da atto che l’imposta di bollo è

assolta in modo virtuale.

Art.  9  -  Risoluzione  e  recesso  -  Per  la  risoluzione  e  il  recesso  trovano

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii..

Art.  10  -  Divieto  di  cessione  del  contratto -  E’  fatto  espresso  divieto  di

cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 11 – Regolamento in materia di trattamento dei dati personali - L'Ente

appaltante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del

D.  Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003,  informa  l'Impresa  che  tratterà  i  dati

personali inerenti l'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e

per  l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti

comunitari in materia.

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si

fa  riferimento  alle  norme  vigenti  in  materia  ed  in  particolare  al  D.Lgs.

50/2016 (Codice dei contratti) e per le parti ancora in vigore del Capitolato

Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145. La ditta

Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare
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tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune

di  Oristano  con  deliberazione  della  G.C.  n°6  del  21.01.2021  e  del  Piano

Anticorruzione  2021-2023  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con

deliberazione n° 37 del 15.03.2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito

istituzionale  del  Comune  di  Oristano  nella  sezione  Amministrazione

Trasparente".

Art. 12 -  Registrazione -  Il  presente contratto sarà registrato solo in caso

d’uso  ai  sensi  dell’art.  5  D.P.R.  n.  131/1986,  trattandosi  di  prestazioni

soggette ad I.V.A. 

Il  presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i

certificati  di  firma  dell’ing.  Danilo  Francesco  Schiano  Moriello  e  dell’ing.

Alberto Soddu sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f)

del D.Lgs. n.82/2005.

Si dà atto che il contratto viene registrato ed archiviato attraverso idoneo

software che consente di stabilire l’esistenza del presente documento e una

data certa nonché di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb) del

D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

f.to Ing. Danilo Francesco Schiano Moriello               f.to  Ing. Alberto Soddu
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