
Data:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

COMUNE DI ORISTANO

Giugno 2022 Scala:

geom. Massimo Piria

Il progettista:Il Responsabile del procedimento

geom. Antonio Vacca

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Alberto Soddu

8Allegato: Cronoprogramma

CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SILI' 

AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E



12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1                 Cronoprogramma

settimane di lavoro 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana

giorni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

n° fasi di lavoro

Cimitero di Silì 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana giorni

1 Allestimento cantiere e delimitazione area 2

2 Realizzazione breccia per collegamento 
ampliamento 2

3 Scavi e movimenti di terra per muratura 1
4 Opere di fondazione muratura 3
5 Realizzazione muratura di recinzione 9
6 Scavi e movimenti di terra per platea loculi 1
7 Realizzazione platea per batteria loculi 2
8 Realizzazione pavimentazione antistante 2
9 Installazione manufatti prefabbricati loculi 5

10 Installazione lastre lapidee e supporti 2
11 Installazione pozzetto per impianti 2
12 Realizzazione cavidotto per impianti 2
13 Disallestimento cantiere 2

35



12.2                 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1 Cimitero di Silì 1 35 4 140

sommano 35 140

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 140
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