
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Stazione appaltante: COMUNE DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Resp. del procedimento: Ing. Stefano Lochi - COMUNE DI ORISTANO

Direttore dei Lavori/CSP/CSE: Ing. Roberto Zoccheddu

Lavori: SCUOLA MATERNA VIALE DIAZ CODICE ARES 0950380006 - CUP H15B19001920002 Lavori
di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio 
scolastico sito in viale Diaz (via G. d’Annunzio)

Impresa aggiudicataria: ITEK S.r.l. - Via Bruxelles - Zona Industriale Nord -  09170 Oristano (OR)
P. I.V.A.: 01198040956  -  Leg. Rappr.: Ing. Danilo Schiano Moriello

Contratto: Rep. n. 142
del 02.12.2021

CUP / CIG: H15B19001920002 / 88511697B8

Importo a base d’asta: € 111.000,00 Ribasso d’asta: 10,055 % Importo ribasso: € 11.161,05

Importo netto lavori: € 99.838,95 Oneri di sicurezza: € 4.000,00 Totale offerta: € 103.838,95

Consegna dei lavori: 29/11/2021 Durata lavori: 60 sessanta giorni naturali consecutivi

Termine finale esecuzione: 27/01/2022 Proroga 20 venti giorni naturali consecutivi

Nuovo termine finale: 16/02/2022 Sospensione in data: 15/02/2022

Ripresa dei lavori: 29/06/2022 Proroga 40 quaranta giorni naturali consecutivi

Nuovo termine finale esecuzione: 08/08/2022

Termine effettivo dei lavori 05/08/2022

A seguito di preavviso dato all'impresa appaltatrice, il  giorno  8 agosto 2022, il sottoscritto Ing. Roberto Zoccheddu, in
qualità di direttore dei lavori in oggetto, si è recato nei siti dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Ing. Danilo Schiano
Moriello, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto d'Appalto e degli atti contabili alla ricognizione dei lavori
eseguiti constatando:

• la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri
discrezionali della Direzione dei Lavori,

• che essi si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
• che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:
• che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto principale e della successiva perizia suppletiva e di variante

assestamento ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
• per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa ha assicurato, la perfetta

esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione;
• che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
• che l'importo finale dei lavori è quello delle somme autorizzate;
• che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
• che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;
• che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
• che l'Impresa ha ottemperato a tutti  gli  obblighi derivanti  dal contratto ed agli  ordini  e disposizioni dati  dalla

Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
• che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
• che l’impresa ha consegnato la documentazione relativa alle opere realizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa ITEK S.r.l., domiciliata in Via Bruxelles - Zona Industriale Nord, in base al
contratto  di  appalto (Determinazione  del  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni n.  769  del  03/08/2021;  CUP
H15B19001920002; CIG  88511697B8) e della successiva perizia suppletiva e di variante per un importo contrattuale
complessivo netto di € 112.867,48 oltre a € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più I.V.A., avente ad
oggetto “SCUOLA  MATERNA  VIALE  DIAZ  CODICE  ARES  0950380006  -  CUP  H15B19001920002  Lavori  di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio scolastico sito in viale
Diaz  (via  G.  d’Annunzio)”  sono stati  regolarmente  realizzati  e  liquida  il  credito  dell'impresa  che  dal  conto  finale
ammonta:
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Descrizione Aliquota/
Importo
parziale

Importo

a) Importo lordo dei lavori eseguiti € 125.485,00

b) A dedurre il ribasso percentuale offerto su a) 10,055% -€ 12.617,52

c) Importo netto lavori € 112.867,48

d) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00

e) Importo complessivo netto dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza € 116.867,48

f) (meno) S.A.L. n° 1 - Certificato di pagamento n° 1 in data 19/01/2022 -€ 55.000,00

g) (meno) S.A.L. n° 2 - Certificato di pagamento n° 2 in data 05/07/2022 -€ 40.900,00

h) Anticipazione € 0,00 € 0,00

i) (meno) Penali applicate € 0,00

j) Importo totale acconti corrisposti e penali: -€ 95.900,00

k) Resta il credito netto dell'Impresa in: € 20.967,48

(diconsi euro ventimilanovecentosessantasette/48) oltre I.V.A. 22 %, dei quali si propone il pagamento all'Impresa
suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta
approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.
L’impresa risulta edotta sul fatto che il certificato attuale assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data odierna.

Oristano, 8 agosto 2022

L’impresa
ITEK S.r.l.

___________________________

Visto:
Il responsabile del procedimento

Ing. Stefano Lochi

___________________________

Il direttore dei lavori
Ing. Roberto Zoccheddu

___________________________
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