
RELAZIONE SUL CONTO FINALE
Art. 14, comma 1, lettera e)  D.M. 07/03/2018 n. 49

Stazione appaltante: COMUNE DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Resp. del procedimento: Ing. Stefano Lochi - COMUNE DI ORISTANO

Direttore dei Lavori/CSP/CSE: Ing. Roberto Zoccheddu

Lavori: SCUOLA MATERNA VIALE DIAZ CODICE ARES 0950380006 - CUP H15B19001920002 Lavori di 
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio 
scolastico sito in viale Diaz (via G. d’Annunzio)

Impresa aggiudicataria: ITEK S.r.l. - Via Bruxelles - Zona Industriale Nord -  09170 Oristano (OR)
P. I.V.A.: 01198040956  -  Leg. Rappr.: Ing. Danilo Schiano Moriello

Contratto: Rep. n. 142
del 02.12.2021

CUP / CIG: H15B19001920002 / 88511697B8

Importo a base d’asta: € 111.000,00 Ribasso d’asta: 10,055 % Importo ribasso: € 11.161,05

Importo netto lavori: € 99.838,95 Oneri di sicurezza: € 4.000,00 Totale offerta: € 103.838,95

Consegna dei lavori: 29/11/2021 Durata lavori: 60 sessanta giorni naturali consecutivi

Termine finale esecuzione: 27/01/2022 Proroga 20 venti giorni naturali consecutivi

Nuovo termine finale: 16/02/2022 Sospensione in data: 15/02/2022

Ripresa dei lavori: 29/06/2022 Proroga 40 quaranta giorni naturali consecutivi

Nuovo termine finale esecuzione: 08/08/2022

Termine effettivo dei lavori 05/08/2022

PROGETTO ESECUTIVO

Con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni  n.  731  del  22/07/2021  venne approvato  il  progetto
definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 175.000,00 di cui € 111.000,00 per lavori soggetti a
ribasso d’asta, € 4.000,00 per oneri relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 60.000,00 per somme a
disposizione della stazione appaltante, distribuiti come da quadro economico che segue:

Descrizione Importo parziale Importo totale

A) LAVORI

A1 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 111.000,00

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00

Totale importo lavori di progetto € 115.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Indagini diagnostiche € 9.430,56

B2 I.V.A. su indagini diagnostiche € 2.074,72

B3 Incentivo per funzioni tecniche - art. n. 113, D.gs. n. 50/2016 (2 %) € 2.300,00

B4 Spese tecniche per incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
Direzione, Contabilità Lavori e Collaudo, Coordinamento sicurezza
compresa cassa previdenziale obbligatoria (4 %) e I.V.A. (22%)

€ 15.754,37

B5 I.V.A. sui lavori (22 %) € 25.300,00

B6 Fondo per accordi bonari (3%) € 3.450,00

B7 Contributo Autorità di Vigilanza € 30,00

B8 Imprevisti sui lavori e arrotondamenti, IVA 22% compresa € 1.660,35

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 60.000,00

IMPORTO TOTALE € 175.000,00
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GARA D’APPALTO

Assuntore dei lavori
Con determinazione n. 769 del 03/08/2021, i lavori vennero aggiudicati definitivamente all’Impresa ITEK S.r.l. con sede in Via
Bruxelles - Zona Industriale Nord – 09170 – Oristano (OR) – P. IVA 01198040956, che presentò il ribasso del 10,055% e quindi
per il corrispettivo complessivo di € 103.838,95 di cui € 99.838,95 per lavori, € 4.000,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad
€ 22.844,57 per I.V.A. al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 126.683,52.

Contratto principale e spesa autorizzata per i lavori
Con la stessa determinazione a seguito della firma del contratto  n° 142 di Rep. Del 02/12/2021 (CUP H15B19001920002 - CIG
88511697B8), si impegnavano le somme nei confronti della ditta aggiudicataria e si prendeva atto della variazione del quadro
economico di progetto come di seguito riportato:

Descrizione
Importo
parziale

Importo totale

A) LAVORI

A1 Importo lavori in progetto € 111.000,00

A2 Spese della sicurezza speciali € 4.000,00

A3 Totale importo lavori di progetto € 115.000,00

A4 A detrarre: importo spese della sicurezza speciali non soggetto a ribasso -€ 4.000,00

A5 Importo lavori a base d’asta € 111.000,00

A6 Ribasso offerto (10,055 %) -€ 11.161,05

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO € 99.838,95

Spese della sicurezza speciali € 4.000,00

IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO € 103.838,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Indagini diagnostiche € 9.430,56

B2 I.V.A. su indagini diagnostiche € 2.074,72

B3 Incentivo per funzioni tecniche - art. n. 113, D.gs. n. 50/2016 (2 %) € 2.300,00

B4
Spese tecniche per incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
Direzione, Contabilità Lavori e Collaudo, Coordinamento sicurezza
compresa cassa previdenziale obbligatoria (4 %) e I.V.A. (22%)

€ 15.754,37

B5 I.V.A. sui lavori (22 %) € 22.844,57

B6 Fondo per accordi bonari (3%) € 3.450,00

B7 Contributo Autorità di Vigilanza € 30,00

B8 Imprevisti sui lavori e arrotondamenti, IVA 22% compresa € 1.660,35

B9 Ribasso d’asta (10,055%) I.V.A. compresa € 13.616,48

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 71.161,05

IMPORTO TOTALE € 175.000,00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Responsabile Unico del procedimento: Ing. Stefano Lochi
COMUNE DI ORISTANO Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Direttore dei Lavori: Ing. Roberto Zoccheddu

CSP/CSE: Ing. Roberto Zoccheddu

CONSEGNA DEI LAVORI

Il verbale di consegna dei lavori veniva redatto in data 29/11/2021 e veniva firmato senza riserve da parte dell’impresa.
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TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In base a quanto fissato dal contratto, il tempo utile per l’ultimazione dei lavori venne fissato in giorni  60 naturali consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, quindi, con scadenza al 27/01/2022.

PROROGHE CONCESSE DALLA STAZIONE APPALTANTE

L’impresa appaltatrice dei lavori presentò richiesta in data 20/01/2022 a mezzo PEC, prot. n. 4205, tendente ad ottenere una
proroga di 20 giorni naturali consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto dal contratto di appalto ai sensi dell’ art. 107
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, motivando tale richiesta con le difficoltà sopraggiunte nel corso dei lavori legate all’emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19 sia per la disponibilità dei locali scolastici sia per l’approvvigionamento dei materiali necessari tali da
rallentare in modo significativo ed inevitabile l’esecuzione delle lavorazioni.
Tale proroga venne concessa dal Dirigente  del Settore LL.PP. e Manutenzioni, sentito il  parere del Direttore dei Lavori, con
determinazione  n.  40  in  data  20/01/2022,  fissando il  nuovo  termine  definitivo  per  l’ultimazione  dei  lavori  per  la  data  del
16/02/2022.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Con verbale redatto in data 15/02/2022 il direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori indicati in oggetto ai fini della
redazione di una perizia suppletiva e di variante.
A seguito dell’approvazione della perizia e dell’autorizzazione del Responsabile del procedimento, i  lavori vennero ripresi in
data 29/06/2022, fissando, come nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, il giorno 08/08/2022.

PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  si  manifestò  la  necessità  di  introdurre  modifiche alle  previsioni  originarie  di  progetto,
introducendo nuove lavorazioni. Alcune lavorazioni già previste in progetto vennero inoltre rimodulate o ridotte al fine di garantire
la migliore funzionalità complessiva delle opere. Tali modifiche erano rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili
in fase di progettazione e non alteravano la natura generale del contratto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 106, comma 1,
lettera c) del D.Lgs 50/2016. 
Con nota prot. n. 9734 in data 15/02/2022, il R.U.P.  Ing. Stefano Lochi autorizzò la redazione di una perizia suppletiva e di
variante  per  l’esecuzione  di  alcune  modifiche  a  lavorazioni  rispetto  alle  previsioni  originarie,  determinate  da  circostanze
impreviste e imprevedibili e necessarie per completamento dell’opera nella sua funzionalità.
A completamento della nota prot. n. 9734, in data 24/03/2022, il R.U.P. indicava che, per la realizzazione di ulteriori lavori da
inserire  nella  perizia  suppletiva  di  variante,  potevano essere  utilizzati  gli  importi  derivanti  dal  ribasso  d’asta  e  le  somme
attualmente destinate per fondo per accordi bonari e imprevisti  e che gli  interventi potevano essere inseriti  all’interno della
perizia suppletiva e di variante, e di conseguenza realizzati, rispettando il seguente ordine di priorità:
1. Interventi di adeguamento strutturale (statico e sismico);
2. Interventi di adeguamento alla normativa antincendio;
3. Interventi di adeguamento igienico sanitari;
4. Interventi di ammodernamento della rete dati;
5. Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
6. Altre tipologie di intervento.

Come riportato con maggior dettaglio nella relazione tecnica della perizia suppletiva e di  variante,  gli  interventi  previsti  ed
eseguiti furono i seguenti:

Interventi di adeguamento alla normativa antincendio (2)

Impianto idrico antincendio
Per quanto riguarda il pieno adeguamento alle norme dell’impianto idrico antincendio sono state eseguite le seguenti lavorazioni
supplementari, vista anche la posizione del serbatoio interrato rispetto al locale pompe:

1. modifica dei diametri delle tubazioni di aspirazione delle due pompe antincendio. Incremento del diametro fino a 3” dei
tubi  in  acciaio  nei  tratti  interni  al  locale  e  fuori  terra,  sostituzione  dei  tratti  interrati  con  nuovi  tubi  in  polietilene.
Riferimento nuovi prezzi: (NP.001) (NP.002) (NP.003).

2. modifica  del  collegamento tra  la  tubazione interrata  in  polietilene  DN75 ed il  tubo in  acciaio  zincato  da  2"1/2  in
prossimità del gruppo di attacco motopompa VVF UNI 70, con l’inserimento di manicotti e di un giunto di transizione.
Riferimento nuovi prezzi: (NP.004).

Impianto elettrico e di illuminazione

1. manutenzione straordinaria delle plafoniere per l’illuminazione normale presenti non interessate da recenti interventi
(anni 2018-19) da mantenere in uso. Verifica, ai  fini  del miglioramento delle condizioni di sicurezza generali,  degli
ancoraggi  al  solaio,  smontati  gli  schermi,  modificato il  cablaggio  delle  plafoniere attualmente funzionanti  con tubi
fluorescenti ormai obsoleti, forniti nuovi tubi a led al posto di quelli fluorescenti, rimontato lo schermo e, infine, smaltiti i
tubi fluorescenti sostituiti. I tubi sostituiti sono del tipo 4x18 W, 2x36 W e 2x58 W. Riferimento nuovi prezzi: (NP.010)
(NP.011) (NP.012).

2. Installazione, in aggiunta al  pulsante di  sgancio presente sulla parete esterna,  di un ulteriore pulsante di  sgancio
all’interno nell’ingresso principale, più facilmente azionabile dal personale. La lavorazione ha compreso la fornitura e
posa in opera di un pulsante da parete, del tipo di emergenza a rottura di vetro, collegato in parallelo col pulsante fuori
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porta all'ingresso principale per lo sgancio dell'interruttore generale, la canalina in pvc, la scatola di derivazione, due
conduttori unipolari tipo FS17 1,5 mmq, collegamenti elettrici, collaudo funzionale. Riferimento nuovi prezzi: (NP.020).

3. Posa di una nuova linea per l’alimentazione delle lampade di emergenza esterne installate sulle uscite di sicurezza. Per
la protezione di tale linea è stata inserita una specifica protezione, comprendente la fornitura, la posa in opera e il
cablaggio, all'interno del quadro generale esistente, di un interruttore magnetotermico differenziale bipolare modulare
da 16A, Id 30 mA, tipo A, un contattore bipolare modulare 25A, un interruttore astronomico modulare (compensato a
parte),  un portafusibile bipolare  modulare 32A completo di  fusibili,  conduttori  di  tipo FS17 1x2,5 per  il  cablaggio,
morsetti componibili 4 mmq. Riferimento nuovi prezzi: (NP.021) (NP.022).

4. Installazione, per il controllo di accensione notturna della maggior parte delle nuove lampade di emergenza sempre
accese, di un interruttore astronomico unico installato al posto dei singoli interruttori crepuscolari previsti in progetto,
uno dei quali è stato mantenuto per il controllo della lampada esterna del locale pompe antincendio. Riferimento nuovi
prezzi: (NP.023).

5. Su richiesta dell’Ufficio Tecnico del comune di Oristano si è provveduto a realizzare una nuova linea di alimentazione
elettrica separata per il server della rete dati della scuola, a servizio anche della sede centrale della scuola secondaria
dell’Istituto. La lavorazione ha compreso la fornitura e posa in opera di un interruttore magnetotermico differenziale
bipolare 4,5kA, 16A, Id 30 mA, tipo “A”, installato e cablato entro il quadro generale posizionato nell’ingresso, compresi
due morsetti componibili da 4 mmq, il collegamento al distributore dell’interruttore generale, la linea di alimentazione dal
quadro generale al rack realizzata in conduttori in rame della sezione di 2.5 mmq, posati entro passerelle o tubazioni
esistenti;  una presa universale schuko + 10/16A in contenitore da esterno,  compresi  i  collegamenti,  l’etichettatura
dell’interruttore e la siglatura dei cavi ed il collaudo funzionale. Riferimento nuovi prezzi: (NP.024).

Altre opere di adeguamento finalizzate alla sicurezza antincendio

1. Installazione di un parapetto di protezione in profili di ferro angolare e a T secondo il disegno ed i colori dei parapetti già
esistenti nella rampa inclinata ai piedi della scala di sicurezza esterna. Riferimento nuovi prezzi: (NP.040) (NP.041).

2. Prova di reazione al fuoco sulla pavimentazione in materiale termoplastico installata nella scuola (certificazione art. 10
DM 26/06/84 e D.M. 03/09/2001). La lavorazione ha compreso la prova di reazione al fuoco, assistenza tecnica alla
compilazione della documentazione, smaltimento rifiuti e conservazione campionatura testimone. Norme di prova UNI
8457 e UNI 9174 - classificazione UNI 9177 (edizione 1987). Campionatura: 3 mq anche in piastrelle da 30x30 cm.
Compresi  la manodopera necessaria per il prelievo del  campione, della pulizia del  massetto con aspirapolvere e il
confezionamento del materiale da spedire, le spese di spedizione al laboratorio di prova e quanto altro occorre per dare
i risultati delle prove completi. Riferimento nuovi prezzi: (NP.050).

3. Sistemazione del radiatore presso la porta interna P4 al fine di favorire la corretta apertura dell'anta della porta facente
parte del percorso di esodo dalla scala interna. Compresi la fornitura e sostituzione del radiatore in ghisa esistente con
uno in alluminio avente minor ingombro, l'adeguamento delle tubazioni in ferro e la sostituzione della valvola e del
detentore, l'adeguamento del manufatto in legno copricalorifero per la riduzione dello spessore del calorifero stesso,
compreso tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Riferimento nuovi prezzi: (NP.080).

Interventi di adeguamento igienico-sanitari (3)
Ad integrazione della manutenzione e pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche del cortile scolastico prevista in
progetto sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

• per quanto riguarda i tratti esistenti: scavo a mano o con piccoli mezzi, rimozione dei tratti di tubazione danneggiati o
non conformi o comunque non più efficienti; posa di nuova tubazione in PVC in diametri adeguati (DN 150 e DN
200), collegamento ai tratti esistenti, rinterro; riposizionamento in quota di pozzetti esistenti sopra il livello del terreno;

• realizzazione di nuovi collegamenti con tubazioni in PVC DN150 in corrispondenza del pluviale presso la rampa
dell’ingresso principale e del pluviale presso l’ascensore per l’immissione in rete dell’acqua proveniente dai pluviali;
ai piedi della rampa di ingresso è stata inoltre posata una griglia di raccolta delle acque;

• sezionamento e chiusura dei tratti di tubazione provenienti dalle caditoie posate su terra e rimozione delle caditoie
stesse.

Riferimento nuovi prezzi: (NP.030) (NP.031) (NP.032) (NP.033) (NP.034) (NP.035).

Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (5)
È stata eseguita la sostituzione degli infissi superiori del salone - padiglione centrale, comprendente:

• la rimozione degli infissi in legno, inclusa la parte vetrata, il telaio e il controtelaio, la smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta e l’eventuale taglio a sezione degli elementi;

• la fornitura e posa in opera di infisso finestra a una o quattro ante con profilo in alluminio multicamera rinforzato, di
forma e dimensioni  uguali  a quelli  esistenti,  ad anta fissa. Gli  infissi avranno caratteristiche tecniche e prestazioni
analoghe agli infissi già installati nei precedenti interventi di adeguamento (lavori anno 2018) in sostituzione di quelli
preesistenti.

Ciascuno dei nuovi infissi installati (rettangolari) è dotato di un riquadro apribile con comando a distanza registrabile per vasistas
con cavo in poliestere e zanzariera esterna. Il sistema di apertura è già presente nei due infissi che non sono stati sostituiti. Le
lavorazioni fanno riferimento a prezzi già inseriti nell’elenco prezzi di progetto e, per la rimozione, al nuovo prezzo (NP.060).

Altre tipologie di intervento (6)
1. Si è provveduto alla verifica, ai fini della sicurezza, della parete mobile scorrevole installata nel salone, composta da più

elementi singoli che scorrono su una guida solo a soffitto, che uniti configurano l’intera parete. La verifica ha compreso
il  controllo  accurato  degli  ancoraggi  a  soffitto,  la  pulizia,  lubrificazione  e   regolazione  delle  guide,  dei  carrelli  di
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scorrimento e dei cinematismi di comando. Riferimento nuovi prezzi: (NP.070).
2. Piccoli ripristini manutenzioni e riparazioni edilizie non quantificabili preventivamente. Compresi materiali e attrezzature

necessari per esecuzione a regola d'arte. Riferimento nuovi prezzi: (NP.999).

Vennero inoltre definite variazioni d’assestamento di maggiori o minori quantità previste in progetto.

La perizia di variante veniva approvata dalla Stazione appaltante con Determina dirigenziale n. 608 del 13/06/2022 . L’impresa
firmò l’atto di sottomissione in data 16/06/2022 (rep. n. 66).
A seguito della perizia, la ripartizione della spesa, rimandando per i dettagli relativi alle lavorazioni al computo metrico estimativo
ed al quadro di raffronto, era quindi la seguente:

Descrizione IMPORTI DI CONTRATTO VARIANTE

A) LAVORI Importo
parziale

Importo
totale

Importo
parziale

Importo
totale

A1 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 111.000,00 € 125.485,00

(variazione) +13,050%

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00 € 4.000,00

A3 Totale importo lavori di progetto € 115.000,00 € 129.485,00

A4 A detrarre: importo spese della sicurezza speciali non soggetto a ribasso -€ 4.000,00 -€ 4.000,00

A5 Importo lavori soggetto a ribasso € 111.000,00 € 125.485,00

A6 Ribasso offerto (10,055 %) -€ 11.161,05 -€ 12.617,52

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO € 99.838,95 € 112.867,48

(differenza) € 13.028,53

Spese della sicurezza speciali € 4.000,00 € 4.000,00

Importo totale € 103.838,95 € 116.867,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Indagini diagnostiche € 9.430,56 € 9.430,56

B2 I.V.A. su indagini diagnostiche € 2.074,72 € 2.074,72

B3 Incentivo per funzioni tecniche - art. n. 113, D.gs. n. 50/2016 (2 %) € 2.300,00 € 2.589,70

B4
Spese tecniche per incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
Direzione, Contabilità Lavori e Collaudo, Coordinamento sicurezza
compresa cassa previdenziale obbligatoria (4 %) e I.V.A. se dovuta (22%)

€ 15.754,37 € 18.293,72

B5 I.V.A. sui lavori (22 %) € 22.844,57 € 25.710,85

B6 Fondo per accordi bonari (3%) € 3.450,00 € 0,00

B7 Contributo Autorità di Vigilanza € 30,00 € 30,00

B8 Arrotondamenti, IVA 22% compresa € 1.660,35 € 2,97

B9 Ribasso d’asta (10,055%) I.V.A. 22% compresa € 13.616,48 € 0,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 71.161,05 € 58.132,52

IMPORTO TOTALE € 175.000,00 € 175.000,00

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

In data 26/04/2022 venne sottoscritto con l’impresa un verbale di concordamento dei nuovi prezzi per le lavorazioni poi previste
in perizia di variante.
L'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale modificava in aumento l'importo complessivo dei lavori appaltati con
il contratto indicato a margine. L’incremento percentuale dei lavori risulta pari al 13,243 %. Il valore della variazione è al di sotto
della soglia fissata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), art. 35 ed art 106, comma 2, lett.
b), fissata nel 15 per cento del valore iniziale del contratto principale per i contratti di lavori.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

A seguito delle sospensioni e dell’approvazione della perizia, la scadenza utile definitiva per l'ultimazione dei lavori restò quindi
stabilita per il giorno 08/08/2022.
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, con certificato redatto in data 05/08/2022 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e, pertanto, entro
il tempo utile contrattuale.

ATTI AGGIUNTIVI

Non sono stati redatti atti di aggiuntivi.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

Non sono occorsi lavori in economia.

ANTICIPAZIONE IN DENARO

Non venne corrisposta all’Appaltatore l’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti (D.Lgs.
n. 50/2016).

STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI

SAL n° 1 per lavori a tutto il 19/01/2022
In data 19/01/2022 venne emesso lo Stato di avanzamento n. 1 per un importo  complessivo dei lavori eseguiti  al netto del
ribasso pari a € 52.921,24 oltre oneri di sicurezza pari a € 2.327,57.
In  data  19/02/2021 venne  emesso  il  Certificato  di  pagamento  n°  1  per  un  importo  di  € 55.000,00  (diconsi  euro
cinquantacinquemila/00) al netto della ritenuta infortuni del 0,500% e dell’I.V.A. 22%.

SAL n° 2 per lavori a tutto il 04/07/2022
In data 05/07/2022 venne emesso  lo Stato di avanzamento n. 2 per un importo complessivo dei lavori eseguiti  al netto del
ribasso, pari a € 93.426,33 oltre oneri di sicurezza pari a € 2.951,75.
In data 05/07/2022 venne emesso il Certificato di pagamento n° 2 per euro 40.900,00 (diconsi euro quarantamilanovecento/00)
al netto della ritenuta infortuni del 0,500% e dell’I.V.A. 22%.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 01/09/2022 ed ammonta a complessivi netti  € 112.867,48 oltre oneri di sicurezza pari a
€ 4.000,00, così distinti:

Descrizione Aliquota/
Importo parziale

Importo

a) Importo lordo dei lavori eseguiti € 125.485,00

b) A dedurre il ribasso percentuale offerto su a) 10,055% -€ 12.617,52

c) Importo netto lavori € 112.867,48

d) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00

e) Importo complessivo netto dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza € 116.867,48

f) (meno) S.A.L. n° 1 - Certificato di pagamento n° 1 in data 19/01/2022 -€ 55.000,00

g) (meno) S.A.L. n° 2 - Certificato di pagamento n° 2 in data 05/07/2022 -€ 40.900,00

h) Anticipazione € 0,00 € 0,00

i) (meno) Penali applicate € 0,00

j) Importo totale acconti corrisposti e penali: -€ 95.900,00

k) Resta il credito netto dell'Impresa in: € 20.967,48

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

Descrizione Importo

a) Importo netto contrattuale dei lavori previsti con la perizia di variante e suppletiva, compresi oneri di 
sicurezza

€ 116.867,48

b) Importo netto complessivo dei lavori eseguiti compresi oneri di sicurezza, risultante dallo stato finale € 116.867,48

c) Differenza € 0,00
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ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI

I lavori si sono svolti nel complesso in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla
Direzione Lavori, secondo le previsioni progettuali e le variazioni introdotte con la perizia di variante e suppletiva  ai fini di un
miglioramento complessivo dell’opera ed a seguite di intervenute esigenze non prevedibili al momento della progettazione ma
solo in corso di esecuzione dei lavori.
L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico
tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

RISERVA DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l’esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA

Secondo quanto indicato nel certificato emesso dal  R.U.P.  Ing. Stefano Lochi in data 15/09/2022, l'Impresa ha regolarmente
assicurato i  propri  operai per  gli  infortuni  sul  lavoro e, per quanto riguarda la regolarità contributiva, risulta regolare  risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

AVVISI AD OPPONENDUM

Secondo quanto indicato nel certificato emesso dal R.U.P. Ing. Stefano Lochi in data 15/09/2022, durante l'esecuzione dei lavori
sopraindicati non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né sono stati arrecati danni di
sorta alle stesse, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli “AVVISI AD OPPONENDUM” di cui all'articolo
218 del D.P.R. n. 207/2010.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Secondo quanto indicato nel  certificato emesso dal  R.U.P.  Ing.  Stefano Lochi in data 15/09/2022, per i  lavori  in questione
l'Impresa suddetta  non ha non ha ceduto l'importo  dei  crediti  né ha rilasciato  procure o  deleghe a favore  di  terzi  per  la
riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere.

Oristano, 15 settembre 2022

Visto: Il responsabile del procedimento
Ing. Stefano Lochi

___________________________

Il direttore dei lavori
Ing. Roberto Zoccheddu

___________________________
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