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12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro

Spogliatoi giorni
8 Allestimento cantiere 2
9 Installazione opere provvisionali 2
10 Lavori in copertura 8
11 Demolizioni interne ed infissi esterni 3
12 Ricostruzioni interne ed infissi esterni 11
13 Lavorazioni esterne e tinteggiature 3
19 Disallestimento cantiere 2

31
Tribune giorni

51 Allestimento cantiere 1
52 Rimozione parapetti tribune 2
53 Impermeabilizzazioni gradinate 3
54 Installazione nuovi parapetti 4
55 Ricostruzione solai sedute 5
56 Opere di finitura interne 3
57 Infissi e serramenti 3
63 Disallestimento cantiere 1

22
Campo da calcio a undici giorni

81 Allestimento cantiere 2
82 Realizzazione strato di sottofondo 12
83 Realizzazione dei drenaggi 9
84 Impianto raccolta acque meteoriche 6
85 Impianto di irrigazione 10
86 Realizzazione manto in erba sintetica 13
87 Attrezzature sportive e protezioni 5
94 Disallestimento cantiere 1

58
Campo da tennis giorni

81 Allestimento cantiere 1
82 Lavori di sottopavimentazione 6
83 Recinzione 3
84 Pavimentazione sportiva 4
85 Tracciatura campo e attrezzature sportive 4
94 Disallestimento cantiere 1

19
Aree comuni giorni

81 Allestimento cantiere C 2
82 Pulizia area di cantiere 3
83 Rimozione recinzione 2
84 Rifacimento recinzione 3
85 Pavimentazione drenante 4
94 Disallestimento cantiere 2

16

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1Spogliatoi 1 31 3 93

2Tribune 1 22 3 66

3Campo da calcio a undici 1 58 5 290

4Campo da tennis 1 19 4 76

5Aree comuni 1 16 4 64
sommano 146 589

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 589
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