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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI ORISTANO

“Interventi nella scuola primaria "Sacro

Cuore" di via Amsicora: - Piano straordinario

di edilizia scolastica iscola" - Interventi

urgenti di ricostruzione della copertura - cup:

H19J20002560007. - Rimozione e bonifica

amianto della copertura - cup:

H11D21000080001

Via Martiri del Congo n° 74a  09170   -  Oristano - Silì (OR)          Cell.  +39 3475257771

Cod. Fisc.  DNESFN75A16G113W                                                P. Iva 01062360951

PEC stefano.deiana3@ingpec.eu                                                  Email stefano.deiana@gmail.com

SINDACO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPRESA

Dott. Massimiliano SannaIng. Stefano Lochi

Ing. Stefano Deiana

AREA TECNICA  - SETTORE LAVORI PUBBLICI

TAVOLASCALA: 
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11/2022



operaio 
com. operaio qual. operaio spec.

capo sq.

RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE € 27 300,94 19 066,11 30,163 8234,83 4 35,53 8,88 2 0 2 0 927,20
RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO € 46 067,51 33 290,81 27,735 12776,70 5 53,60 10,72 2 0 2 1 1191,84
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI COMPL. DELLA COPERTURA € 4 223,74 2 460,06 41,756 1763,68 2 7,61 3,80 1 0 1 0 463,60
RIQUALIFICAZIONE SPORGENZE € 7 006,84 2 666,88 61,939 4339,96 2 18,72 9,36 1 0 1 0 463,60
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA € 88 651,96 87 539,55 1,255 1112,41 2 4,80 2,40 1 0 1 0 463,60
COMPLEMENTI ALLA NUOVA COPERTURA € 31 355,29 26 114,26 16,715 5241,03 4 22,61 5,65 2 0 2 0 927,20

Totale € 204 606,28 171 137,67 16,358 33 468,61 143 41
Allestimento e smobilizzo cantiere 14

55
OPERAIO PAGA ORARIA

capo squadra 33,08
operaio specializzato 31,54
operaio qualificato 29,30
operaio comune 26,41

COSTO 
GIORN. 

SQUADRA
UOMINI UOMINI GIORNO

SQUADRA TIPO

UOMINI GIORNO

IMPORTO A BASE D'ASTA IMPORTO NETTO
INC. % 

MANODOPERA
INC. MANODOPERA

GIORNATE 
LAVORATIVE

CATEGORIE LAVORI



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO %Tot. Durata Imprevisti Inizio Fine
Descrizione gg. Tot. compresi 06/02/2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

N. GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Allestimento cantiere 5,00 7,00          06/02/2023 14/02/2023
RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE € 27 300,94 13,34 8,88 10,00        15/02/2023 28/02/2023 € 27 300,94
RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO € 46 067,51 22,52 10,72 13,00        01/03/2023 14/03/2023 € 73 368,45
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI COMPL. DELLA COPERTURA € 4 223,74 2,06 3,80 5,00          15/03/2023 21/03/2023 € 77 592,19
RIQUALIFICAZIONE SPORGENZE € 7 006,84 3,42 9,36 11,00        22/03/2023 05/04/2023 € 84 599,03
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA € 88 651,96 43,33 2,40 5,00          06/04/2023 13/04/2023 € 173 250,99
COMPLEMENTI ALLA NUOVA COPERTURA € 31 355,29 15,32 5,65 7,00          14/04/2023 24/04/2023 € 204 606,28
Smobilizzo cantiere 5,00 7,00          26/04/2023 05/05/2023

€ 204 606,28 100,00 51 65 05/05/2023

FEBBRAIO
Progressivo



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORO
Descrizione

N. GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
Allestimento cantiere
RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE
RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI COMPL. DELLA COPERTURA
RIQUALIFICAZIONE SPORGENZE
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA
COMPLEMENTI ALLA NUOVA COPERTURA
Smobilizzo cantiere

22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

MARZO



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORO
Descrizione

N. GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
Allestimento cantiere
RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE
RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI COMPL. DELLA COPERTURA
RIQUALIFICAZIONE SPORGENZE
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA
COMPLEMENTI ALLA NUOVA COPERTURA
Smobilizzo cantiere

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
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