


 

Alla cortese attenzione del 
 

Presidente   del Consiglio Comunale  di Oristano 
 
 

 
I sottoscritti   Consiglieri   Comunali,  Francesco  Federico,  Efisio  Sanna,  Giuseppe Puddu.   Maria   Obinu,  
Patrizia  Cadau,  Monica   Masia,  Vincenzo  Pecoraro,  Andrea Riccio, Anna Maria Uras, 
 
Ai  sensi  dell'art.    25   del   "Regolamento    per   il  funzionamento     del   Consiglio Comunale"     di   
Oristano    (Regolamento     Roberto    Ferrara),    con   la   presente richiedono l’istituzione    di una  
Commissione   Speciale   d'Indagine sulle  problematiche  relative ai lavori del Mercato Civico di via 
Mazzini  e del  parcheggio   di Via Mariano   IV. 
 
Considerato: 
 

 che nell'ottobre del 2015 venivano appaltati alla ditta D.C.G  srl di Cagliari i lavori per la 
ristrutturazione ed ampliamento  del Mercato Civico di via Mazzini e per la realizzazione   di un  
parcheggio   multipiano  in via Mariano   IV per un importo pari  a   €   3.227.469,58,  di   cui   €   
2.987.307,34   per   lavori,   €   146.033,31  per progettazione esecutiva oltre agli oneri di sicurezza 
pari ad € 94.128,94; 

 che la società  appaltatrice,  in sede di offerta tecnica, garantiva   un accorciamento dei tempi  per  
la realizzazione  dell'opera  dai 660 previsti  nei bando  a 510 giorni; 

 che  nell'aprile   2016  gli  operatori  del  mercato  venivano  trasferiti  nel  mercato provvisorio  
di via Cimarosa: 

 che i lavori venivano   consegnati   il 9 gennaio  2017  e il tempo  di  esecuzione utile  dei  lavori   
veniva   confermato    in  510  giorni   naturali   e  consecutivi, con scadenza  per l'ultimazione  dei 
lavori al 3 giugno  2018; 

 che in  data   23  maggio  2017  i lavori  oggetto  dell'appalto   venivano  sospesi,  in quanto 
durante  l'intervento  sarebbero  stati rinvenuti  manufatti contenenti  amianto e riscontrate 
problematiche  di non meglio specificata natura strutturale; 

 che lo scorso  30 gennaio  2018,  l'Amministrazione  guidata  dal Sindaco  Lutzu in sede  di risposta   
a una  interpellanza sui lavori  del Mercato e del  parcheggio, confermava un  ritardo   nella  
consegna   della  struttura   mercatale   in  seguito alla sospensione   dei  lavori  del  maggio 2017  
ma contemporaneamente  garantiva  al Consiglio   Comunale la conclusione  dei  lavori relativi al 
parcheggio muItipiano   entro i termini previsti del 3 giugno 2018; 

 che il 27 febbraio  2018, il Sindaco  Lutzu,  intervenendo in Consiglio Comunale, dichiarava   
testualmente  "sicuramente  a  brevissimo   cercheremo   di aprire   almeno   il  parcheggio   di  via  
Mariano  e  di  avere  un  mercato   che  sia all'altezza   della  situazione"; 

 che invece, in data 4 aprile  2018, con  nota prot. n. 1818, l'impresa appaltatrice preannunciava,  di  
fatto secondo la Giunta Lutzu, l'intenzione  di aprire  un contenzioso; 

 che la stessa  intenzione   sarebbe  stata  ribadita  dalla  stessa  impresa  con  nota prot. 27375  
del 17 maggio  2018; 

 che dal proprio   insediamento   e fino  alla  fine del 2017,  l'esecutivo  Lutzu  non ha  ritenuto     
opportuno informare il  Consiglio e le competenti commissioni Consiliari  circa le  problematiche    
riscontrate  nella   regolare  esecuzione   delle opere,  il rispetto  delle tempistiche  contrattuali  
ed altre eventuali  criticità; 

 che  il  Consiglio   Comunale,   in  data  10  maggio   2018,  in  conclusione   della discussione  
sull'Ordine   del  Giorno   relativo   a  "Lavori   di  ristrutturazione    ed ampliamento   del Mercato  



Civico di via Mazzini con annesso parcheggio: stato dei  lavori,  eventuali   criticità   e  responsabilità, 
risorse finanziarie,  rispetto   dei tempi  di  esecuzione   e conclusione  dei lavori", impegnava  
all'unanimità  il Sindaco  Lutzu  e la Giunta  a: 

 
 rendere   disponibile    con  immediatezza   a  tutti   i  Consiglieri   comunali, anche    nell’area   

a   essi   riservata,    tutti   gli   atti  formali    regolarmente protocollati,    datati  e ordinati  
per  rendere possibile   a ciascun  Consigliere di  svolgere   appieno   il  mandato   ricevuto   
dai  cittadini   perché   possano operare  nell'esclusivo interesse  dei medesimi; 

 porre  in essere  con la massima  sollecitudine  quanto necessario  affinché i lavori del Mercato  
riprendano  in tempi brevissimi  nel rispetto  delle  norme vigenti; 

 attivare ogni  utile intervento   e  attività   perché   la  realizzazione   del parcheggio   multipiano  
sia conclusa  nel più breve tempo possibile; 

  informare  con  la  massima   sollecitudine,   tramite  una  nota  scritta indirizzata  a tutti  i 
Consiglieri quanto effettuato dall'Amministrazione, dal Sindaco e dalla sua Giunta per  la 
ripresa dell'esecuzione  dei lavori. 

                                                                                                                                                        

 che a tutt’oggi  nessuno  dei  lavori appaltati risulta  ultimato e che gli stessi risultano bloccati  da 
diverso  tempo,  facendo  mancare  di fatto una prospettiva  chiara sul futuro  delle  importanti  
opere; 

 che  allo  stato  attuale,  fermo  restando le annunciate problematiche di natura strutturale, non  è 
dato  sapere  quali  ulteriori impedimenti  hanno  causato  e stanno  causando i ritardi nella  
realizzazione del parcheggio  annesso al mercato; 

 che l'art. 25 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio  Comunale" di Oristano      
(Regolamento Roberto Ferrara) prevede l'istituzione dì Commissioni Speciali d'Indagine  sull'attività  
dell'Amministrazione Comunale. 

 
 
Per quanto in premessa, 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali richiedono, ai sensi dell ' art. 25 del "Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale" di Oristano (Regolamento Roberto  Ferrara), l'istituzione di una Commissione  
Speciale d'indagine avente come scopo l'indagine sulle cause della persistente sospensione e la 
conseguente mancata    conclusione    dei lavori   nella  tempistica    prevista del Mercato Civico di  Oristano 
e dell'adiacente  parcheggio di Via Mariano. 
 
La Commissione  sarà   composta  da 7 commissari,  così  individuati:   da  4 consiglieri  comunali  eletti    
dalla  maggioranza  al suo interno;  da altri 3 consiglieri  comunali  eletti  dalla  minoranza al suo interno. 
 
La Commissione avrà una durata massima di tre mesi dalla data della sua istituzione per compiere 
l'indagine per la quale è istituita. 
 
Ai componenti la Commissione non verrà riconosciuto  alcun compenso o gettone  per l'attività  prestata. 
 
La Commissione, per compiere   le indagini  conoscitive per  la quale viene istituita,  oltre  ai poteri  della  
Commissione  Permanente,  può  compiere ispezioni suiluoghi e sulle  cose,  può  acquisire  documenti  
detenuti dall'Amministrazione. Essa potrà  chiamare in audizione  i componenti  della   Giunta, i Dirigenti,   
il Segretario   Generale,  i Funzionari e  tutti i Dipendenti  del Comune di Oristano. Sarà facoltà  della  
Commissione  invitare, per essere ascoltati,  i rappresentanti delle imprese affidatarie dei lavori del  
Mercato Civico e del Parcheggio e qualsiasi, altra  figura  utile  al compimento   dell'indagine. 



La  Commissione  entro  un  mese  dal termine  dei  lavori  di indagine, dovrà depositare una relazione scritta 
sui fatti accertati al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Generale per le determinazioni del 
caso. Al momento in cui verrà depositata la relazione, la Commissione Speciale d’Indagine si intende sciolta. 

La relazione verrà immediatamente distribuita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio   Comunale  a tutti   i  

Consiglieri  e  posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente del  Consiglio. 
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