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SISTEMAZIONE DEL SETTORE "C" NEL SETTIMO RECINTO NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO
- UNDICESIMO LOTTO FUNZIONALE -

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I1 presente Cronoprogramma dei lavori ¢ indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma ¢ pero redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale € apparente, non vi ¢ interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi € sovrapposizione temporale ma non spaziale, ¢ possibile evitare con opprtune modalita 'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, ¢ del Direttore di Cantiere.

settimane di lavoro 1° settimana | 2° settimana | 3° settimana | 4° settimana | 5° settimana | 6° settimana | 7° settimana | 8° settimana | 9° settimana | 10° settimana | 11° settimana | 12° settimana

giorni 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2|3|4|5|6|7 1|2 3|4|5|6|7 1|2 3|4|5|6|7 1|2 3|4|5|6|7
n° fasi dilavoro

giorni

1 |Allestimento cantiere 5
) Allestimento delimitazioni aree di

intervento 5
3 Predisposizione scavi e movimenti di

terra per platea loculi e tombe a terra 5
4 |Realizzazione appoggio loculi 5
5 |Installazione dei manufatti dei loculi 10
6 Installazione dei rivestimenti e dei

chiusini dei loculi 15
7 |Sistemazione area circostante i manufatti 5

Rimozione delle delimitazioni delle aree

di intervento 4
8 |Disallestimento cantiere 5
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