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12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

PRIMO SEMESTRE

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro

Via Monte Gonare giorni
8 Allestimento cantiere 1
9 Scarifica manto bituminoso 2
10 Disallestimento cantiere 1
11 Allestimento cantiere 1
12 Impianto smaltimento acque meteoriche 12
13 Disallestimento cantiere 1
14 Allestimento cantiere 1
15 Rifacimento manto stradale 2
16 Disallestimento cantiere 1
17 Allestimento cantiere 1
18 Esecuzione segnaletica 2
19 Disallestimento cantiere 1

26
Via Libeccio giorni

51 Allestimento cantiere 1
52 Scarifica manto bituminoso 2
53 Disallestimento cantiere 1
54 Allestimento cantiere 1
55 Impianto smaltimento acque meteoriche 13
56 Ripristino marciapiedi 4
57 Disallestimento cantiere 1
58 Allestimento cantiere 1
59 Rifacimento manto stradale 2
60 Disallestimento cantiere 1
61 Allestimento cantiere 1
62 Esecuzione segnaletica 2
63 Disallestimento cantiere 1

31
Vie Segni-Mastino giorni

64 Allestimento cantiere 2
65 Scarifica manto bituminoso 2
66 Disallestimento cantiere 1
67 Allestimento cantiere 1
68 Impianto smaltimento acque meteoriche 11
69 Ripristino marciapiedi 2
70 Disallestimento cantiere 1
71 Allestimento cantiere 1
72 Rifacimento manto stradale 2
73 Disallestimento cantiere 1
74 Allestimento cantiere 1
75 Esecuzione segnaletica 2
76 Disallestimento cantiere 1

28
Via Versilia giorni

81 Allestimento cantiere 2
82 Demolizione marciapiedi 3
83 Rimozione alberature e ceppaie 2
84 Rifacimento marciapiedi 10
85 Disallestimento cantiere 1
86 Allestimento cantiere 1
87 Impianto smaltimento acque meteoriche 3
88 Disallestimento cantiere 1
89 Allestimento cantiere 1
90 Rifacimento manto stradale 2
91 Disallestimento cantiere 1
92 Allestimento cantiere 1
93 Esecuzione segnaletica 2
94 Disallestimento cantiere 1

31

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana11° settimana12° settimana13° settimana14° settimana15° settimana16° settimana17° settimana18° settimana19° settimana20° settimana21° settimana22° settimana23° settimana24° settimana25° settimana26° settimana

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana11° settimana12° settimana13° settimana14° settimana15° settimana16° settimana17° settimana18° settimana19° settimana20° settimana21° settimana22° settimana23° settimana24° settimana25° settimana26° settimana

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana11° settimana12° settimana13° settimana14° settimana15° settimana16° settimana17° settimana18° settimana19° settimana20° settimana21° settimana22° settimana23° settimana24° settimana25° settimana26° settimana

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana11° settimana12° settimana13° settimana14° settimana15° settimana16° settimana17° settimana18° settimana19° settimana20° settimana21° settimana22° settimana23° settimana24° settimana25° settimana26° settimana

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana11° settimana12° settimana13° settimana14° settimana15° settimana16° settimana17° settimana18° settimana19° settimana20° settimana21° settimana22° settimana23° settimana24° settimana25° settimana26° settimana



MANUTENZIONEEMESSAINSICUREZZA
DELLAVIABILITàURBANA

-SECONDOSTRALCIOFUNZIONALE-

-progettodefinitivo-esecutivo-

Via Campania giorni
95 Allestimento cantiere 1
96 Scarifica manto bituminoso 2
97 Disallestimento cantiere 1
98 Allestimento cantiere 1
99 Impianto smaltimento acque meteoriche 10
100 Ripristino marciapiedi 6
101 Disallestimento cantiere 1
102 Allestimento cantiere 1
103 Rifacimento manto stradale 2
104 Disallestimento cantiere 1
105 Allestimento cantiere 1
106 Esecuzione segnaletica 2
107 Disallestimento cantiere 1

30
Via Masones giorni

114 Allestimento cantiere 1
115 Scarifica manto bituminoso 2
116 Disallestimento cantiere 1
117 Allestimento cantiere
118 Impianto smaltimento acque meteoriche
119 Ripristino marciapiedi
120 Disallestimento cantiere
121 Allestimento cantiere
122 Rifacimento manto stradale
123 Disallestimento cantiere
124 Allestimento cantiere
125 Esecuzione segnaletica
126 Disallestimento cantiere

4
Via Mameli giorni

136 Allestimento cantiere 1
137 Scarifica manto bituminoso 2
138 Disallestimento cantiere 1
139 Allestimento cantiere
140 Impianto smaltimento acque meteoriche
141 Disallestimento cantiere
142 Allestimento cantiere
143 Rifacimento manto stradale
144 Disallestimento cantiere
145 Allestimento cantiere
146 Esecuzione segnaletica
147 Disallestimento cantiere

4
Vico Gennargentu giorni

148 Allestimento cantiere
149 Scarifica manto bituminoso
150 Disallestimento cantiere
151 Allestimento cantiere
152 Impianto smaltimento acque meteoriche
153 Disallestimento cantiere
154 Allestimento cantiere
155 Rifacimento manto stradale
156 Disallestimento cantiere
157 Allestimento cantiere
158 Esecuzione segnaletica
159 Disallestimento cantiere

0
Interventi vari in ambito urbano giorni

160 Allestimento cantiere 2
161 Ripristino marciapiedi 6
162 Disallestimento cantiere 2
163 Allestimento cantiere 1
164 Impianto smaltimento acque meteoriche 2
165 Disallestimento cantiere 1
166 Allestimento cantiere 2
167 Scarifica manto bituminoso 3
168 Rifacimento manto stradale 4
169 Disallestimento cantiere 2
170 Allestimento cantiere
171 Esecuzione segnaletica
172 Disallestimento cantiere

25
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SECONDO SEMESTRE

Via Monte Gonare giorni
27 Allestimento cantiere
28 Scarifica manto bituminoso
29 Disallestimento cantiere
30 Allestimento cantiere
31 Impianto smaltimento acque meteoriche
32 Disallestimento cantiere
33 Allestimento cantiere
34 Rifacimento manto stradale
35 Disallestimento cantiere
36 Allestimento cantiere
37 Esecuzione segnaletica
38 Disallestimento cantiere

0
Via Libeccio giorni

51 Allestimento cantiere
52 Scarifica manto bituminoso
53 Disallestimento cantiere
54 Allestimento cantiere
55 Impianto smaltimento acque meteoriche
56 Ripristino marciapiedi
57 Disallestimento cantiere
58 Allestimento cantiere
59 Rifacimento manto stradale
60 Disallestimento cantiere
61 Allestimento cantiere
62 Esecuzione segnaletica
63 Disallestimento cantiere

0
Vie Segni-Mastino giorni

64 Allestimento cantiere
65 Scarifica manto bituminoso
66 Disallestimento cantiere
67 Allestimento cantiere
68 Impianto smaltimento acque meteoriche
69 Ripristino marciapiedi
70 Disallestimento cantiere
71 Allestimento cantiere
72 Rifacimento manto stradale
73 Disallestimento cantiere
74 Allestimento cantiere
75 Esecuzione segnaletica
76 Disallestimento cantiere

0
Via Versilia giorni

81 Allestimento cantiere
82 Demolizione marciapiedi
83 Rimozione alberature e ceppaie
84 Rifacimento marciapiedi
85 Disallestimento cantiere
86 Allestimento cantiere
87 Impianto smaltimento acque meteoriche
88 Disallestimento cantiere
89 Allestimento cantiere
90 Rifacimento manto stradale
91 Disallestimento cantiere
92 Allestimento cantiere
93 Esecuzione segnaletica
94 Disallestimento cantiere

0
via Campania giorni

95 Allestimento cantiere
96 Scarifica manto bituminoso
97 Disallestimento cantiere
98 Allestimento cantiere
99 Impianto smaltimento acque meteoriche
100 Ripristino marciapiedi
101 Disallestimento cantiere
102 Allestimento cantiere
103 Rifacimento manto stradale
104 Disallestimento cantiere
105 Allestimento cantiere
106 Esecuzione segnaletica
107 Disallestimento cantiere

0
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Via Masones giorni
114 Allestimento cantiere
115 Scarifica manto bituminoso
116 Disallestimento cantiere
117 Allestimento cantiere 1
118 Impianto smaltimento acque meteoriche 3
119 Ripristino marciapiedi 2
120 Disallestimento cantiere 1
121 Allestimento cantiere 1
122 Rifacimento manto stradale 2
123 Disallestimento cantiere 1
124 Allestimento cantiere 1
125 Esecuzione segnaletica 2
126 Disallestimento cantiere 1

15
Via Mameli giorni

136 Allestimento cantiere
137 Scarifica manto bituminoso
138 Disallestimento cantiere
139 Allestimento cantiere 1
140 Impianto smaltimento acque meteoriche 2
141 Disallestimento cantiere 1
142 Allestimento cantiere 1
143 Rifacimento manto stradale e marciapiedi 14
144 Disallestimento cantiere 1
145 Allestimento cantiere 1
146 Esecuzione segnaletica 2
147 Disallestimento cantiere 1

24
Vico Gennargentu giorni

148 Allestimento cantiere 1
149 Scarifica manto bituminoso 2
150 Disallestimento cantiere 1
151 Allestimento cantiere 1
152 Impianto smaltimento acque meteoriche 2
153 Disallestimento cantiere 1
154 Allestimento cantiere 1
155 Rifacimento manto stradale 2
156 Disallestimento cantiere 1
157 Allestimento cantiere 1
158 Esecuzione segnaletica 2
159 Disallestimento cantiere 1

16
Interventi vari in ambito urbano giorni

160 Allestimento cantiere 1
161 Ripristino marciapiedi 2
162 Disallestimento cantiere 1
163 Allestimento cantiere 1
164 Impianto smaltimento acque meteoriche 2
165 Disallestimento cantiere 1
166 Allestimento cantiere
167 Scarifica manto bituminoso
168 Rifacimento manto stradale
169 Disallestimento cantiere
170 Allestimento cantiere 3
171 Esecuzione segnaletica 4
172 Disallestimento cantiere 3

18
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12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1Via Monte Gonare 1 26 4 104

2Via Libeccio 1 31 4 124

3Vie Segni-Mastino 1 28 4 112

4Via Versilia 1 31 4 124

5Via Campania 1 30 4 120

6Via Masones 1 19 4 76

7Via Mameli 1 28 4 112

8Vico Gennargentu 1 16 4 64

9Interventi vari in ambito urbano 1 43 4 172
sommano 252 1008

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 1008
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