


MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA

DELLA VIABILITà URBANA

- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO -

12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.1                 Cronoprogramma

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro

Via Campanelli/Via Leonncavallo/via Masones giorni

1 Allestimento cantiere 3

2 Scarifica manto bituminoso 4

3 Disallestimento cantiere 3

4 Allestimento cantiere 2

5 Impianto smaltimento acque meteoriche 4

6 Disallestimento cantiere 1

7 Allestimento cantiere 3

8 Rifacimento manto stradale 9

9 Disallestimento cantiere 3

10 Allestimento cantiere 3

11 Esecuzione segnaletica 9

12 Disallestimento cantiere 3

47

Via Monte Gonare, Via Libeccio, Via Monte Sirai, Via 

Mameli, Via Campania giorni

13 Allestimento cantiere 5

14 Esecuzione segnaletica 15

15 Disallestimento cantiere 5
25

Via Versilia giorni

16 Allestimento cantiere 1

17 Ripristino marciapiedi 18

18 Disallestimento cantiere 1

19 Allestimento cantiere 1

20 Impianto smaltimento acque meteoriche 5

21 Disallestimento cantiere 1

22 Allestimento cantiere 1

23 Scarifica manto bituminoso 2

24 Rifacimento manto stradale 4

25 Disallestimento cantiere 1

26 Allestimento cantiere 1

27 Esecuzione segnaletica 3

28 Disallestimento cantiere 1

40

Nuraxinieddu - Via San Giacomo giorni

29 Allestimento cantiere 1

30 Ripristino marciapiedi 18

31 Disallestimento cantiere 1

32 Allestimento cantiere 1

33 Impianto smaltimento acque meteoriche 5

34 Disallestimento cantiere 1

35 Allestimento cantiere 1

36 Scarifica manto bituminoso 2

37 Rifacimento manto stradale 4

38 Disallestimento cantiere 1

39 Allestimento cantiere 1

40 Esecuzione segnaletica 3

41 Disallestimento cantiere 1

40

Interventi vari in ambito urbano/Torregrande giorni

42 Allestimento cantiere 6

43 Ripristino marciapiedi 12

44 Disallestimento cantiere 6

45 Allestimento cantiere 0

46 Impianto smaltimento acque meteoriche 0

47 Disallestimento cantiere 0

48 Allestimento cantiere 1

49 Scarifica manto bituminoso 0

50 Rifacimento manto stradale 2

51 Disallestimento cantiere 1

52 Allestimento cantiere 1

53 Esecuzione segnaletica 2

54 Disallestimento cantiere 1
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                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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- progetto definitivo-esecutivo -



MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA

DELLA VIABILITà URBANA

- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO -

12.2                 Entità presunta del cantiere

                        Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assun

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n° ubicazione lavorazioni impresa giorni n° addetti u./giorni

1 Via Campanelli/via Leoncavallo/via Masones 1 47 4 188

2
Via Monte Gonare, Via Libeccio, Via Monte 

Sirai, Via Mameli, Via Campania

1 25 4 100

3 Via Versilia 1 40 4 160

4 Nuraxinieddu - Via San Giacomo 1 40 4 160

5 Interventi vari in ambito urbano/Torregrande 1 32 4 128

sommano 152 608

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno:  -> 608

- progetto definitivo-esecutivo -
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