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DEFINITIVO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

mailto:agronomosilviaputzolu@gmail.com


A) Importo complessivo dei lavori:Importo lavori a base d'asta 48 000,00€                      Importo del ribasso d'astaImporto lavori al netto del ribasso d'asta 48 000,00€                      Importo relativo alla sicurezza 1 400,00€                        Totale importo lavori appaltati 49 400,00€                      Somme meno in perizia -€                                 Somme più in perizia per lavori cat. Somme più in perizia per lavori cat. -€                                 Maggiore importo in periziaRibasso d'asta dei lavori in perizia -€                                 Importo netto dei lavori in perizia -€                                 Maggiori oneri sicurezza per lavori Totale lavori a seguito di Perizia (al netto del ribasso d'asta) 48 000,00€                      Totale importo sicurezza a seguito di Perizia 1 400,00€                        Totale lavori appaltati a seguito di Perizia 49 400,00€                      Importo complessivo al lordo del ribasso cat.  (per calcolo parcella) 49 400,00€                      Importo complessivo al lordo del ribasso cat. (per calcolo parcella) -€                                 B) Somme IVA : 22% 10 868,00€                      Spese TecnicheImporti già liquidatiProgetto e Coordinamento in fase di progettazioneRibasso dell'1% -€                                 Differenza -€                                 CNPAIA (2%) -€                                 Totale -€                                 IVA (20%) -€                                 Totale parcella (IVA e CNPAIA comprese) -€                                 Totale importi liquidati -€                                 Importi da liquidare:Progettazione e direzione lavori Cat. 11 927,64€                      Rilievi accertamenti e indagini (IVA e cassa compresi)Collaudo lavori Cat. Collaudo lavori Cat. Totale onorari 11 927,64€                      Ribasso 0,0% -€                                 Differenza 11 927,64€                      Cassa  (2%) 238,55€                           Totale 12 166,19€                      IVA (22%) -€                                 Totale parcella (IVA e Cassa comprese) 12 166,19€                      Totale onorari (IVA e Cassa inclusi): 12 166,19€                      Importo di cui all'art.113 del dlgs 50/2016 e s.m.i. (2 % su importo dei lavori): 988,00€                           Fondo per accordi bonari (3% su importo dei lavori) 1 482,00€                        Imprevisti o altre spese: 2 079,68€                        Totale somme a disposizione: 27 583,87€                IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO: 76 983,87€                
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