


RELAZIONE TECNICA  

La  presente  relazione,  redatta  dal  sottoscritto  Dott. Ing. Stefano Lochi,  direttore  dei lavori , ha  

lo  scopo  di  illustrare  i lavori previsti nei lavori complementari a quelli previsti dal progetto 

principale e dalla successiva perizia suppletiva e di variante nonché definire il quadro delle 

esigenze da soddisfare. 

 

Il progetto definitivo-esecutivo approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo 

del Territorio n. 1689 del 15.12.2017 prevedeva un costo complessivo per l’esecuzione 

dell’intervento di €. 833´458,14 così suddiviso: 

- Importo lavori: €. 605´821,75 

- Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 19´284,04 

TOTALE DEI LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: €. 625´105,79 

   

1) I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza €. 62´510,58 

2) Spese tecniche per Studio di fattibilità €. 11´000,00 

3) IVA e Inarcassa su 2 €. 2´956,80 

4) Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza, 

contabilità 

€. 80´141,90 

5) IVA e Inarcassa su 4 €. 21´542,14 

6) Accantonamento per accordi bonari €. 3´125,53 

7) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €. 12´502,12 

8) Spese per opere d'arte €. 12´502,12 

9) Spese per pubblicazioni, allacci... €. 625,00 

10) Imprevisti €. 1´071,16 

11) Contributo AVCP/ANAC €. 375,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €. 208´352,35 

 

TOTALE FINAZIAMENTO: €. 833´458,14 

 

L’intervento di progetto prevedeva la realizzazione di una piazza completamente aperta definita a 

nord ovest dai confini murari degli insediamenti abitativi esistenti e ad est dall’edificio AREA con 

relative pertinenze, dotata di una struttura destinata a servizi per piccolo ristoro, formata da 2 

fabbricati a pianta quadrata distanti 10 m ma uniti da un pergolato in legno lamellare, in forma 

simile ad una porta di accesso alla piazza. 

Che con determinazione n. 868 del 20.07.2018 i lavori sono stati definitivamente aggiudica alla ditta 

COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA – SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Messina n. 9 - 

09016 – Iglesias (SU), P.IVA 00200130920 per l’importo netto complessivo di 478´557,51 di cui € 



459´273,47 per lavori e € 19´284,04 per oneri di sicurezza, oltre all’I.V.A. al 10%, a seguito di ribasso 

d’asta offerto in sede di gara pari al 24,19% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 605´821.75;  

Pertanto, conseguentemente alla stipula del contratto d'appalto, il nuovo quadro economico ha 

evidenziato le seguenti economie: 

- Importo lavori: €. 605´821,75 

- Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del -24,19%: €. 459´273,47 

- Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 19´284,04 

TOTALE DEI LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: €. 478´557,51 

   

1) I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza €. 47´855,75 

2) Spese tecniche per Studio di fattibilità €. 11´000,00 

3) IVA e Inarcassa su 2 €. 2´956,80 

4) Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinatore per la sicurezza, 

contabilità 

€. 80´141,90 

5) IVA e Inarcassa su 4 €. 21´542,14 

6) Accantonamento per accordi bonari €. 3´125,53 

7) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €. 12´502,12 

8) Spese per opere d'arte €. 12´502,12 

9) Spese per pubblicazioni, allacci... €. 625,00 

10) Imprevisti €. 1´071,16 

11) Contributo AVCP/ANAC €. 375,00 

-- ) Economie  €. 161´203,11 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €.  354´900,63 

 

FINAZIAMENTO: €. 833´458,14 

 

Durante l’esecuzione dei lavori al fine di migliorare l’opera nella sua funzionalità, si è ravvisata la 

necessità di predisporre un perizia suppletiva e di variante utilizzando parte delle economie interne 

al quadro economico. A tal fine, il sottoscritto D.L. in data 06.08.2019, ha predisposto formale 

richiesta tendente ad ottenere l’autorizzazione da parte RUP Dott. Agr. Stefano Cadoni, che in 

data 09.08.2019 ha riscontrato positivamente tale richiesta. 

I lavori della perizia suppletiva di variante, riguardavano sia nelle variazioni quantitative di alcune 

opere che nell’esecuzione di interventi non presenti nel progetto principale, quali la realizzazione di 

un cappotto esterno elle pareti della struttura AREA, la modifica delle aiuole e della zona verde in 

generale, la modifica dell’illuminazione pubblica e la realizzazione del sistema di allarme. 

 



Tale perizia suppletiva e di variante è stata approvata con determinazione del Dirigente del 

Settore sviluppo del territorio n. 1359 del 15.11.2019 secondo il presente quadro economico:  

In considerazioni delle variazioni degli interventi previsti nella perizia, il quadro economico è stato 

così rimodulato: 

- Importo lavori: €. 688´980,00 

- Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del -24,19%: €. 522´315,74 

- Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 27´834,26 

TOTALE DEI LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: €. 550´150,00 

   

- I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza €. 55´015,00 

- Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016  €. 14´336,29 

- Spese per opere d'arte €. 47´092,00 

- Contributo AVCP/ANAC €. 375,00 

- Appendice polizza assicurativa €. 250,04 

- Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €. 49´483,20 

- Direttore Operativo (C.I. compreso) €. 10´822,33 

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (IVA e C.I.  compreso) €. 18´438,44 

- Integrazione incarico Direttore Operativo (C.I. compreso) €. 1´301,41 

- Integrazione incarico Coord. sicurezza in esecuzione (C.I. e IVA compresa) €. 2´705,08 

- Disconnessione illuminazione pubblica - City Green Light €. 708,46 

- Richiesta preventivo Enel attivazione nuove utenze €. 122,00 

- Nuovi allacci E.ON da 11 e 6,6 KW €. 2´076,22 

- Rimozione cassette E-distribuzione €. 3´766,62 

- Economie  €. 76´816,05 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €. 283´308,14 

 

FINAZIAMENTO: €. 833´458,14 

 
Considerato l’urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dell’area in oggetto, si è previsto 

utilizzando le economie presenti nel quadro economico pari a €. 76.816,05, previa autorizzazione 

del RUP, alla realizzazione di un sistema di videocamere da collegare alla centrale operativa del 

Vigili Urbani e alla sistemazione stradale dell’area a perimetro della piazza. 

 



Per l’esecuzione dei nuovi lavori, tenendo conto della presenza in loco dell’Impresa Coop. Edile 

Bindua – con sede a Iglesias (SU) in via Messina n. 9, già acquisita la disponibilità dell’impresa, si 

prevede l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, alle 

stesse condizioni e patti stabiliti nel contratto principale (RdO N. 1951443 del 03.08.2018 e atto di 

sottomissione n. 108 del 09.12.2019), con l’applicazione del ribasso d’asta del -24,19%. 

Il nuovo quadro economico per l’esecuzione dei lavori complementari è il seguente: 

- Importo lordo lavori: €. 83´250,00 

- Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del -24,19%: €. 63´111,83 

- Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 1´748,17 

TOTALE DEI LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: €. 64´860,00 

   

- I.V.A. 10% su lavori e oneri per la sicurezza €. 6´486,00 

- Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016  €. 1´699,96 

- Contributo ANAC €. 30,00 

- Integrazione incarico Direttore Operativo (C.I. compreso) €. 1´206,19 

- Integrazione incarico Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione 

(C.I. e IVA compresa) 

€. 2´507,20 

- Economie  €. 26,70 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: €. 11´956,05 

 

FINAZIAMENTO: €. 76´816,05 

 
Per l’esecuzione dei LAVORI COMPLEMENTARI a quelli di “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELLE CASE 

MINIME”, si ritiene opportuno inserire  nel contratto le seguenti ulteriori clausole: 

1. I pagamenti saranno effettuati ad ogni stato di avanzamento dei lavori non inferiore a 

25.000,00 (venticinquemila/00), previa certificazione del Direttore dei Lavori e relativa 

approvazione da parte dei competenti organi ai sensi delle vigenti disposizioni. 

2. Il  termine  per  portare  a  compimento  i  lavori  è  stabilito  in  giorni  30 (trenta),  naturali  e  

consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di   sottoscrizione  del verbale di consegna dei lavori 

stessi.  

IL TECNICO 

Dott. Ing. Stefano Lochi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


