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 COMUNE DI ORISTANO                 PROVINCIA DI ORISTANO 

REP. N. ____  DEL ___/____/_____  

° ° ° ° ° °  ° ° ° ° ° ° 

LAVORI:  Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza Oristano Est  

“RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELLE CASE MINIME – LAVORI 

COMPLEMENTARI”  

IMPRESA:  COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA – 

SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Messina 9 - 09016 - Iglesias (SU) 

IMPORTO:  L’importo contrattuale è pari a €. 64.860,00 di cui €. 63.111,83 per 

lavori e €. 1.748,17 per oneri afferenti la sicurezza, oltre all’IVA con 

aliquota al 10%. 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  

L’anno _________ il giorno ______ del mese di ______________ 

(_________________), in Oristano nella sede Comunale sita in Piazza Eleonora n. 

44; 

PREMESSO 

 Che con determinazione n. 1689 del 15.12.2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Riqualificazione dell’area delle case minime” dell’importo 

complessivo di €. 833.458,14 di cui €. 605.821,75 per lavori soggetti a ribasso, 

€. 19.284,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 208.352,35 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

 Che con determinazione n. 868 del 20.07.2018 i lavori sono stati definitivamente 

aggiudica alla ditta COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA 

– SOCIETA’ COOPERATIVA – Via Messina n. 9 - 09016 – Iglesias (SU), P.IVA 

00200130920 per l’importo netto complessivo di 478.557,51 di cui € 459.273,47 
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per lavori e € 19.284,04 per oneri di sicurezza, oltre all’I.V.A. al 10%, a seguito di 

ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 24,19% sull’importo dei lavori a base 

d’asta di € 605.821.75; 

 che in data 03.08.2018 – RdO N. 1951443 l’impresa ha firmato il contratto per 

l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell’area delle case minime” 

 che in data 18.09.2018, previa autorizzazione del Responsabile del 

procedimento, Dott. l’Ing. Stefano Lochi, Direttore dei Lavori ha proceduto alla 

consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 7 Marzo 2018 n. 49; 

 che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori, 

rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di  migliorare l’opera e la 

sua funzionalità; 

 che è stata redata apposita perizia suppletiva e di variante a firma del Direttore 

dei Lavori Dott. Ing. Stefano Lochi dell’importo complessivo di €. 550.150,00 di 

cui €. 522.315,74 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 24,19% e €. 

27.834,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 283.308,14 per 

somme a favore dell’Amministrazione; 

 che la perizia di suppletiva e di variante e suppletiva prevede una maggiore 

spesa netta di €. 71.592,49 (Euro settantunocinquecentonovantadue/49) 

corrispondente ad un incremento del 14,96% per maggiori lavori e oneri per la 

sicurezza, di cui €. 63.042,27 per lavori e €. 8.550,22 per oneri della sicurezza; 

 che detta perizia di suppletiva e di variante è stata approvata con 

Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1359 del 

15.11.2019; 

 che in data 09.12.2019 è stato firmato l’atto di sottomissione relativamente ai 

lavori previsti dalla suddetta perizia suppletiva e di variante; 
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 che con delibera della G.C. n._______ del ________ è stato approvato il prgetto 

dei LAVORI COMPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELLE 

CASE MINIME” dell’importo complessivo di €. 76.816,05 a firma del Dott. Ing. 

Stefano Lochi in qualità di Direttore dei Lavori;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra il Geom. Gianluca Piras, nato a Iglesias (SU) il 07.11.1945 - codice fiscale PRS 

GLC 76E07 E281G, in qualità di Amministratore Delegato dell’impresa 

COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA – SOCIETA’ 

COOPERATIVA – Via Messina n. 9 - 09016 - Iglesias (SU) - Partita I.V.A 

00200130920, e 

l’Ing. Giuseppe Pinna, nato a Marrubiu (OR) il 19/09/1962, Dirigente del Settore  

Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano – C.F. e Partita I.V.A. 00052090958 – 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Oristano, Piazza Eleonora n. 

44 – ORISTANO,  

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Il Geom. Gianluca Piras, nella qualità su espressa, assume l’impegno di accettare 

l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire 

senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati che 

seppur non allegati al presente atto risultano depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici 

e precisamente: 

ALL.  01 - RELAZIONE TECNICA 

ALL.  02 - PLANIMETRIA PERCORSO LINEA FIBRA OTTICA 

ALL.  03 - PLANIMETRIA RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE E 

MARCIAPIEDI 
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ALL.  04 - PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO TELECAMERE 

ALL.  05 - PIANTE E PROSPETTI BLOCCO BAR E SERVIZI E PARTICOLARE 

FONTANA; 

ALL.  06 -  ELENCO PREZZI UNITARI 

ALL.  07 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALL.  08 - STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 

ALL.  09 - QUADRO ECONOMICO; 

ALL.  10 - INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 

ALL.  11 - CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI; 

ALL.  12 - SCHEMA DI CONTRATTO 

ALL.  13 - INTEGRAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

ALL.  14 - INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

ALL.  15 - INTEGRAZIONE FASCICOLO DELL’OPERA; 

ALL.  16 - INTEGRAZIONE PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA; 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in data RdO 

N. 1951443 del 03.08.2018, agli stessi prezzi unitari presenti nel progetto principale, 

nel verbale di concordamento nuovi prezzi della perizia suppletiva e di variante 

approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 

1359 del 15.11.2019, oltre a quelli presenti nel progetto di completamento. Tutti i 

prezzi sono da intendersi lordi a cui applicare il ribasso d’asta del 24,19%.  

ART. 2 

L’importo totale complessivo dei lavori e oneri di sicurezza di che trattasi 

ammonta a netti €. 64.860,00, di cui €. 63.111,83 e €. 1.748,17 per oneri afferenti la 

sicurezza, oltre all’IVA con aliquota al 10%. 

ART. 3 
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Il termine per dare i lavori ultimazione è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi. Per ogni giorno di ritardo viene confermata la penale pari all’ 0,50 per 

mille, con riferimento al nuovo importo contrattuale, come prescritto dall’art. 2.13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 4 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/20016 e ss.mm. ii. È prevista la possibiltà 

dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. I pagamenti saranno effettuati ad 

ogni stato di avanzamento dei lavori non inferiore a 25.000,00 (venticinquemila/00), 

previa certificazione del Direttore dei Lavori e relativa approvazione da parte dei 

competenti organi ai sensi delle vigenti disposizioni.  

ART. 5 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, l’Impresa Appaltatrice 

assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara di utilizzare, per le 

transazioni relative al contratto C.U.P.: H54B01000230005 – C.I.G.: ____________ 

ART. 6 

La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di 

osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal 

Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013 e del Piano 

Anticorruzione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 223 

del 14.12.2016, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di 

Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente". 

ART. 7 

Ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, il 

presente contratto si risolve di diritto in tutti i casi in cui l’Impresa Appaltatrice non 

assolva agli obblighi previsti dalla legge. 
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ART. 8 

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione fiscale ai sensi del 

D.P.R. 26 aprile  1986, n. 131. Le spese di registrazione e consequenziali saranno a 

totale carico della Impresa affidataria nella misura stabilita dalla legge. 

         Il Dirigente Settore  L’Impresa Appaltatrice 

     Sviluppo del Territorio  

     Dott. Ing. Giuseppe Pinna                                       Geom. Gianluca Piras 

 


