
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 48 DEL 22/03/2018)

OGGETTO: REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  – 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP: H17B10000100002 

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di marzo nella sala delle adunanze del 
comune, alle ore 09:00 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Presente / Assente 

LUTZU ANDREA Sindaco Presente

SANNA MASSIMILIANO Assessore Presente

DE LORENZO GIANNA Assessore Presente

LICHERI GIANFRANCO Assessore Presente

MELI RICCARDO Assessore Presente

PINNA FRANCESCO 
ANGELO

Assessore Presente

PINNA FEDERICA Assessore Presente

TARANTINI MARIA 
GIUSEPPINA

Assessore Presente

Presenti: 8 Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta 
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 



 

COMUNE DI ORISTANO 

La Giunta Comunale

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici.

Premesso che:
• con  Determinazione  del  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  n.  105  del 

01.04.2011 venne conferito l’incarico di progettazione preliminare e 
definitiva, la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in 
fase esecutiva per la realizzazione del “Nuovo Palazzetto dello Sport”, 
a  favore  del  “Raggruppamento  3TI  Progetti  Italia  –  Ingegneria 
Integrata S.p.A. – Roma – VPS S.r.l., Cagliari – Arch. Rossella Sanna, 
Oristano;

• con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  del  Comune  di 
Oristano n. 13 del 27.09.2011 venne approvato il progetto preliminare 
dell’intervento,  redatto  dai  succitati  professionisti,  dell’importo 
complessivo di € 6.000.000,00;

• con  Determinazione del  Settore  LL.PP.  n.  41  del  07.02.2012  venne 
approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione del nuovo 
Palazzetto dello Sport”, redatto dai  medesimi professionisti,  a firma 
dell’ing. Alfredo Ingletti, dell’importo complessivo di € 6.000.000,00;

• con  Determinazione  del  Dirigente  Settore  LL.PP.  n.  3770  del 
27/11/2014  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  l’appalto  della 
“Progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  dei  lavori  di  
realizzazione  del  nuovo  Palazzetto  dello  Sport”  a  favore 
dell’Impresa di  Costruzioni  Ing.  Raffaello  Pellegrini  S.r.l.  con sede a 
Cagliari in Via Nazario Sauro n. 9, P.IVA 01712410925, per un importo 
di € 4.735.442,77, oltre oneri per la sicurezza pari a € 140.000,00 e 
I.V.A.  nella misura di  legge, comprensivi  degli  interventi  migliorativi 
proposti in sede di gara.

Vista la  Determinazione del Dirigente Settore LL.PP. n. 3456 del 08.10.2015 
relativa all’approvazione del verbale di validazione del progetto esecutivo in 
questione, rilasciato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nel 
ruolo  di  Responsabile  del  Procedimento  in  data  08.10.2015  e  sottoscritto 
dall’Ing. Giovanni Antonio Mura, in qualità di  progettista munito di delega a 
firma  dei  restanti  progettisti,  dal  quale  risultano  gli  esiti  delle  verifiche 
effettuate.

Dato atto che:
• in  sede  di  offerta  l’Impresa  aggiudicataria  ha  dichiarata  che  le 

prestazioni  relative  alla  progettazione  esecutiva  dei  lavori  saranno 
espletate  dalla  costituenda  R.T.P.  costituita  da  POLITECNICA 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. con sede in Modena e lo 
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STUDIO ASSOCIATO MURA E TOMASELLO con sede in Macomer (NU);
• successivamente alla presentazione dell’offerta l’Impresa appaltatrice 

ha comunicato con nota Prot. n. 45551 del 30.10.2014 che, con atto 
costitutivo Rep. n. 6751 del 18.03.2014 Raccolta n. 4750, reg. a Nuoro 
il 20.03.2014 al n. 692, serie 1T, lo Studio Associato Mura e Tomasello 
è conferito integralmente nella Società di  Ingegneria METASSOCIATI 
Srl, con sede in Macomer (NU);

• dal verbale di riunione del 16.07.2015, tenutasi nell’ufficio del RUP alla 
presenza  dell’Impresa,  Direttore  dei  lavori  e  Direttore  tecnico  della 
Metassociati, emerse la necessità di conciliare le ipotesi del progetto 
definitivo  con le  esigenze derivante dalle  prescrizioni  dei  VV.F.F.,  in 
particolare per quanto riguarda l’impianto strutturale della copertura; 
pertanto  venne  richiesto  all’impresa  un  approfondimento  per 
accogliere le prescrizioni dei VV.F. con una soluzione alternativa che 
non comportasse aumento di spesa;

• per  tale  adempimento  vennero  sospesi  i  tempi  previsti  per  la 
redazione e presentazione del progetto esecutivo.

Vista la determinazione n. 3607 del 20.10.2015 relativa all’approvazione del 
progetto  esecutivo  redatto  dal  gruppo  di  progettazione  POLITECNICA  – 
Ingegneria e Architettura – (Mandataria) e METASSOCIATI (Mandante), oltre che 
dal legale rappresentante dell’Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini, 
dall’Arch. Gianfranco Tedeschi,  dall’Ing.  G.  Antonio Mura e dall’ing. Massimo 
Palermo, dell’importo complessivo di € 6.000.000,00 di cui € 4.607,738,85 per 
lavori a base d’asta, € 140.000,00 per oneri per la sicurezza, € 290.000,00 per 
spese tecniche (progettazione preliminare, definitiva, coord. Sicurezza in fase 
di  esecuzione,  D.L.,  misure e contabilità),  €  127.703.92 per  spese tecniche 
(progettazione  esecutiva,  coord.  Sicurezza  in  fase  di  progettazione),  € 
16.708,16 per oneri contributivi, € 15.100,80 per rilievi, accertamenti, indagini 
(compreso CNPAIA e IVA), € 18.000,00 per collaudo (compreso CNPAIA e IVA), € 
10.000,00 per spese di validazione progetto (compreso IVA), € 32.079,20 per  
imprevisti,  €  96.000,00  per  incentivi  progettazione,  €  10.000,00  per 
allacciamenti,  €  4.000,00  per  spese di  pubblicità,  €  62.324,  53  per  risorse 
derivanti  dal  ribasso  d’asta,  €  471.773,89  per  IVA  10%  sui  lavori  ed  € 
95.570,66 per IVA 22% su spese tecniche e oneri contributivi.

Dato atto che:
• in data 23.03.2015 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 1389, 

registrato ad Oristano in data 24/03/2015 al n° 685 serie 1T e l’Atto 
aggiuntivo Rep. 1397/2015 del 04.11.2015 registrato ad Oristano in 
data 06.11.2015 al n. 2895 serie 1T;

• in data 04.12.2015 si è provveduto alla consegna dei lavori.

Visto l’atto di liquidazione n. 2848 del 27.12.2017 con il quale si è provveduto 
altresì  ad  approvare  il  SAL  n.  7,  predisposto  dal  Direttore  dei  Lavori  Arch. 
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Rossella Sanna, dal quale si evince che a tutto il 01.12.2017 sono stati eseguiti 
lavori per complessivi netti € 2.683.004,28 oneri per la sicurezza compresi.

Visto e considerato che:
• a seguito della consegna dei lavori fu riscontrata la presenza di alcuni 

sottoservizi, costituiti da tratti di condotta di acque nere in tubi di gres, 
da pozzetti di ispezione in calcestruzzo nonché da un piccolo impianto di 
sollevamento fognario;

• al fine di rimuovere tali interferenze l’Ing. Walter Murru, in qualità di RUP, 
con  ordine  di  servizio  n.  1  del  04.12.2015,  ordinò  all’impresa  di 
provvedere  in  merito  come  da  proposta  progettuale  e  verbale 
concordamento  nuovi  prezzi  affidando,  al  Direttore  dei  lavori,  la 
predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari per l’esecuzione degli 
stessi a perfetta regola d’arte; 

• la proposta progettuale, costituita da n. 4 tavole e il computo metrico, 
ammonta ad un importo complessivo di € 39.980,00;

• in  data  27.02.2016,  al  fine  di  non  sospendere  i  lavori,  la  D.L.  chiese 
all’amministrazione l’autorizzazione a procedere (per le lavorazioni di cui 
sopra)  e  a  tal  proposito  il  RUP  in  data  03.03.2016  espresse  parere 
favorevole nelle more della redazione della perizia;

• in data 03.06.2016 l’impresa comunicava alcune problematiche emerse 
durante la realizzazione dei pali  di  fondazione e al fine di risolverle si 
valutò  di  effettuare  indagini  supplementari  di  approfondimento  della 
struttura sul terreno, provvedendo alla rielaborazione dell’esecutivo delle 
strutture  di  fondazione;  tali  modifiche  al  progetto  potevano  essere 
realizzate con gli  stessi  prezzi  contenuti  nel  progetto  principale  senza 
nessun aggravio di costi per l’Amministrazione Comunale;

• con nota prot n 30513 del 13.06.2016 l’impresa appaltatrice, propose la 
realizzazione  delle  palificate  a  profondità  superiori,  garantendo  la 
migliore soluzione dal punto di vista statico e senza aggravio di spesa; 
con  la  stessa  nota  si  trasmettevano  gli  elaborati  comprendenti  tali 
modifiche;

• con nota  prot  32647 del  23.06.2016 l’impresa appaltatrice  inoltrò,  ad 
integrazione  della  precedente  nota,  una  nuova  relazione  tecnica 
illustrativa integrativa alla precedente;

• a seguito dell’ordine di servizio n. 1 a firma del RUP, il Direttore dei lavori 
Arch.  Rossella  Sanna,  con  nota  prot  n.  41800 del  08.08.2016,  chiese 
l’autorizzazione  per  procedere  alla  predisposizione  di  una  perizia  di 
suppletiva e di variante;

• con nota prot n. 42653 del 11.08.2016 il RUP autorizzò la redazione della 
perizia suppletiva e di variante e nelle more della erigenda perizia venne 
predisposto  un  verbale  di  concordamento  a  firma  del  RUP  e  dell’Ing 
Stefano  De  Pascale  quale  Legale  Rappresentante  dell’impresa 
appaltatrice;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 



 

COMUNE DI ORISTANO 

• il  Direttore  dei  lavori,  in  data  12.10.2016,  chiese  l’autorizzazione  a 
redigere la perizia di variante che, oltre a quanto sopra illustrato per gli 
aspetti  strutturali,  includesse  senza  avere  ulteriori  aumenti  di  spesa, 
modifiche  impiantistiche  e  di  dettaglio,  al  fine  di  apportare  migliorie 
all’opera nel suo complesso e rendere meno onerosa la gestione futura;

• la redazione della perizia fu autorizzata dal RUP con comunicazione via 
PEC in data 25.01.2017.

Precisato che  a seguito della riunione in data 09.12.2017 alla presenza del 
Sindaco, Ass.re Lavori Pubblici, Ass.re allo Sport, al Responsabile degli Impianti 
sportivi, al Direttore dei lavori e allo scrivente Ing. Giuseppe Pinna in qualità di 
RUP,  è  stata  presa  unanimemente  la  decisione  di  recepire  all’interno  del 
presente  appalto  tutte  le  sopravvenute  prescrizioni  per  rendere  l’opera 
immediatamente  collaudabile  e  agibile,  reperendo  all’interno  del  quadro 
economico  le  risorse  necessarie  anche  a  costo  di  sacrificare  elementi 
migliorativi offerti dall’Impresa in sede di gara ma non essenziali per l’uso della 
struttura e talvolta economicamente onerosi nella successiva fase di gestione. 
In  particolare  è  necessario  provvedere  a  realizzazione  tutte  le  richieste 
contenute nel parere favorevole condizionato del Comando provinciale dei Vigili 
del  Fuoco  di  Oristano.  Alla  luce  di  quanto  sopra,  all’interno  dell’importo 
complessivo dell’opera, sono state inserite  le seguenti opere in variante, 
con conseguente aumento dell’importo dei lavori: 

Opere strutturali:
Adeguamento dei pali di fondazione in seguito all’approfondimento di indagini 
geognostiche  effettuate  in  corso  d’opera;  modifiche  alle  rampe pedonali  di 
accesso  in  seguito  agli  adeguamenti  di  natura  funzionale  dei  locali  tecnici 
scaturita  dalla  richiesta  da  parte  di  Enel  dello  spostamento  della  cabina di 
consegna all’esterno del lotto; conseguente adeguamento degli spazi esterni a 
servizio delle vie di fuga al piano primo e della conformazione dei rilevati.
Opere impiantistiche:
Spostamento della cabina di consegna Enel nella cabina esistente a servizio del 
vecchio  palazzetto;  conseguente  riorganizzazione  dei  locali  tecnici  con 
accorpamento al piano seminterrato, in locali separati, del gruppo antincendio, 
della caldaia a gas, della centrale idrica, della cabina di trasformazione e del 
locale  quadri;  eliminazione  dei  locali  tecnici  in  copertura  con  conseguente 
semplificazione  della  gestione;  realizzazione  di  accumulo  idrico  per  acqua 
sanitaria;  spostamento  delle  vasche  antincendio  all’esterno  del  sedime  del 
fabbricato;  realizzazione  di  impianto  di  estrazione  d’aria  per  garantire  un 
adeguato ricambio d’aria nel  campo di  gioco e nelle tribune in  sostituzione 
dell’impianto di climatizzazione estiva il cui uso renderebbe troppo onerosa la 
fase di  gestione della struttura; realizzazione di  n.  20 evacuatori  d’aria non 
previsti in progetto come da parere favorevole condizionato dei Vigili del fuoco 
prot.  811  del  03.02.2012;  progettazione  e  realizzazione  di  impianto  di 
evacuazione e diffusione sonora come da parere favorevole condizionato dei 
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Vigili del fuoco prot. 811 del 03.02.2012; realizzazione della linea elettrica dalla 
cabina di consegna a quella di MT all’interno dell’edificio; la riorganizzazione 
degli  spazi  dedicati  agli  impianti  nei  prospetti  est  e ovest hanno consentito 
un’ottimizzazione dei percorsi e in generale una riorganizzazione delle opere 
esterne più efficace e gradevole specificata di seguito;
Opere esterne:
Ampliamento dell’area di accesso riservata agli arbitri e ai giocatori al fine di 
liberare  l’accesso  ai  sottoservizi  fognari  gia  esistenti;  riorganizzazione  degli 
spazi di manovra dei mezzi meccanici di servizio ai locali tecnici e ai vigili del 
fuoco nel prospetto ovest;
Opere interne:
Sostituzione del  nastro  continuo  in  policarbonato  non  apribile  con  infissi  in 
alluminio  parzialmente  apribili  cosi  da  favorire  la  climatizzazione  passiva; 
realizzazione di maggiori porzioni di intonaco sui prospetti principali esterni ed 
interni  cosi  da garantire maggiore omogeneità di  finitura  in  parti  di  edificio 
disomogenee per utilizzo di materiali; realizzazione di raccolta e smaltimento 
delle  acque  meteoriche  nei  cavedi  inclusi  la  formazione del  massetto  delle 
pendenze  e  l’impermeabilizzazione  a  protezione  dei  muri  adiacenti; 
spostamento  dei  percorsi  delle  linee di  scarico  delle  acque bianche e  nere 
all’esterno del sedime dell’edificio;

OPERE STRALCIATE:  Climatizzazione estiva del campo di gioco; impianto di 
illuminazione,  idrico  e  meccanico  e  opere  di  finitura  nei  locali  uffici,  nel 
ristorante,  nella  palestra  squash,  nella  sala  riunioni  e  in  tutti  i  locali  che 
necessitano di una definizione di dettaglio da parte del futuro gestore; telo di 
protezione  del  parquet  (generalmente  fornito  dalle  ditte  di  service  per 
allestimento  di  spettacoli)  i  due  elevatori  elettrici  di  servizio  alle  parti  non 
completate;  elementi  fissi  di  separazione  tra  spalti  a  campo  di  gioco  in 
policarbonato  che  nell’ottica  di  rendere  più  flessibile  l’uso  della  struttura, 
potranno essere realizzati in forma mobile ove necessario.

Vista la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Rossella 
Sanna, trasmessa definitivamente in data 13/03/2018 prot. 15098 dalla quale si 
rileva che si  è dovuto procedere in merito per i  motivi succitati  e contenuti 
nella relazione della stessa perizia, la quale ammonta ad un totale complessivo 
di € 6.000.000,00, come da quadro economico sotto riportato:

Lavori DI PERIZIA DI 
CONTRATTO
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Importo lavori di perizia €              
    4.667.814,18

4.607.738,85

Oneri per la sicurezza €            
         140.000,00

140.000,00

Totale lavori €            
      4.807.814,18

4.747.738,8
5

   

Somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione

  

spese  tecniche  progett.  Prelim/esec, 
coord. Sic., D.L., misure e contabilità

€  
                   290.000
,00

290.000,00

spese tecniche progett. Esecutiva €                      
127.703,92

        
127.703,92

spese tecniche perizia €                         8.3
76,77

 

INARCASSA 4% €            
           17.043,23

          
16.708,16

Rilievi, accertamenti e indagini €            
             7.834,75

          
15.100,80

Collaudo €            
           23.274,87

          
18.000,00

Collaudo impianti €                  
     10.000,00

 

Spese validazione progetto €                       10.000,00

Imprevisti €                       32.079,20

Incentivi art 113 D.lgs 50/2006 € 
                      95.75

96.000,00 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 



 

COMUNE DI ORISTANO 

4,38

Allacciamento € 10.000,00

Spese pubblicità €                         
6.164,21

4.000,00

Contributo ANAC €    
                        850,
00

 

Pareri VVF e CONI €                         
2.144,00

 

Incarico collaborazione Geom Lochi S. €     
                  22.204,0
0

 

Imprevisti e ribasso d’asta €                         
2.567,01

62.324,53

Totale  somme  a  disposizione 
Amm.ne                

€       
              613.917,1
4

681.916,61

   

IVA sui lavori 10%            €        
             480.781,42

474.773,89

IVA su spese tecniche 22% €            
           97.487,26

95.570,66

TOTALE IVA €                     
578.268,68

570.344,54

  

IMPORTO COMPLESSIVO            €             
      6.000.000,00

6.000.000,0
0
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composta dai seguenti elaborati:
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Visto lo schema dell’Atto aggiuntivo.

Atteso  che  successivamente,  con  apposito  atto  gestionale,  il  Dirigente 
competente provvederà alla assunzione dei seguenti impegni spesa:
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• per i  maggiori  lavori  di  perizia  che ammontano ad € 60.075,33 senza 
aumento degli  oneri per la sicurezza ed € 6.007,53 per IVA sui lavori, 
rispetto all’importo originario e che pertanto la maggior spesa pari ad € 
66.082,86,  ogni  onere  incluso,  trova  copertura  finanziaria  sul  capitolo 
8238/2018 utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta;

• per le  spese  tecniche  per  redazione  perizia  che  ammontano  ad  € 
8.376,77 oltre € 335,07 per 4% INARCASSA e IVA al 22% € 1.916,60 e 
trovano  copertura  finanziaria  sul  capitolo  8238/2018  utilizzando  le 
economie derivanti dal ribasso d’asta.

• per le spese per collaudo (ogni onere incluso) ammontano ad 23.274,87 
di cui maggiore spesa da impegnare pari ad € 5.274,87, scaturita dalla 
redazione di perizia;

• per collaudo impianti € 10.000,00 (ogni onere incluso);

• tutte le voci del quadro economico che, a seguito della redazione della 
perizia scaturiscono un aumento di spesa, trovano copertura finanziaria 
al  Cap.lo  8238  esercizio  2018,  utilizzando  le  voci  “ribasso  d’asta  e 
imprevisti”,  di  conseguenza  le  voci  che  vanno  in  diminuzione  e/o 
eliminate concorreranno a stanziare le spese in aumento. 

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna e dal Dirigente 
del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dott.ssa 
Maria  Rimedia  Chergia,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267 
(T.U.E.L), allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

1. Di approvare la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, 
Arch. Rossella Sanna, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in 
merito per i motivi succitati contenuti nella relazione della stessa perizia, 
la quale ammonta ad un totale complessivo di € 6.000.000,00, di cui al 
Quadro Economico e composta dagli elaborati citati in premessa i quali, 
benché non allegati per motivi tecnico informatici, fanno parte integrante 
e sostanziale del presente atto.

2. Di  approvare  lo  schema dell’atto  aggiuntivo  allegato,  sicché l’importo 
dell’appalto  di  cui  trattasi  ammonta  ad  €  4.807.814,18  per  lavori  di 
perizia al netto del ribasso comprensivi degli oneri per la sicurezza, di cui 
€ 60.075,33 per maggiori lavori ed oneri per la sicurezza, ed € 6.007,53 
per IVA di legge al 10%, mentre il tempo contrattuale viene portato da 
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730 a 820 giorni naturali e consecutivi.

3. Di dare atto la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 8238/2018 
utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta, IVA e imprevisti.

4. Di  dare  atto  che i  conseguenti  impegni  di  spesa saranno assunti  con 
apposito atto del Dirigente competente, come riportato in premessa:

• impegnare le spese tecniche per redazione perizia ammontano ad € 
8.376,77 oltre € 335,07 per 4% INARCASSA e IVA al 22% 1.916,60 e 
trovano copertura finanziaria sul capitolo 8238/2018 utilizzando le 
economie derivanti dal ribasso d’asta;

• le  spese  per  collaudo  (ogni  onere  incluso)  ammontano  ad 
23.274,87 di cui maggiore spesa da impegnare pari ad € 5.274,87, 
scaturita dalla redazione di perizia;

• impegnare  altresì  €  10.000,00  (ogni  onere  incluso)  per  collaudo 
impianti;

• tutte le voci del quadro economico che, a seguito della redazione 
della perizia scaturiscono un aumento di spesa, trovano copertura 
finanziaria  al  Cap.lo  8238  esercizio  2018,  utilizzando  le  voci 
“ribasso d’asta e imprevisti”, di conseguenza le voci che vanno in 
diminuzione e/o  eliminate  concorreranno a  stanziare  le  spese in 
aumento.

Delibera,  altresì,  con  voti  parimenti  unanimi  di  dichiarare  il  presente  atto 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma,  del  D.Lgs. 
18.8.2000  nr.  267,  stante  l’urgenza  di  garantire  la  regolare  esecuzione  dei 
lavori.

PINNA GIUSEPPE/ALBERTO SODDU/MILENA CAULI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 



 

COMUNE DI ORISTANO 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA CHERGIA MARIA RIMEDIA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 


