
Prop. n. 6715/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1359 DEL 15/11/2019 
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'AREA  DELLE  CASE 
MINIME - CUP: H54B01000230005 - APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG 7458063C46 

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.   24 del 18.04.2019 con la quale è 
stato  approvato  il  DUP  2019/21,  il  Bilancio  annuale  2019,  il  Bilancio  Pluriennale 
2019/2021;

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO  il  Decreto del  Sindaco n° 27 del  26.09.2019 con il  quale è stato attribuito, 
all'Ing Roberto Sanna, l'incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

VISTA la determinazione n 1192 del 14.10.2019 con la quale tutti i provvedimenti in 
corso di esecuzione elencati nella predetta determina, dove il ruolo di Responsabile 
Unico  del  Procedimento  era  ricoperto  dall'allora  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  E 
Manutenzioni – Ing. Giuseppe Pinna, si ritengono formalmente trasferiti in capo allo 
scrivente Ing. Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:
➢ con deliberazione del C.C. n° 137/97 venne approvato il programma di recupero 

urbano,  predisposto dal  Comune di  Oristano e dallo I.A.C.P.  relativo a “Case 
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Minime  -  Opere  di  urbanizzazione”  per  un  costo  complessivo  di  £. 
8.740.000.000; 

➢ a seguito della comunicazione della concessione del finanziamento pari ad € 
833.458,14 da parte dell’assessorato Regionale ai  LL.PP.,  si  provvedeva,  con 
deliberazione  del  C.C.  n°  154  del  30/11/1998,  alla  rimodulazione  del  citato 
programma di recupero; 

➢ con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato regionale ai LL.PP. 
n°  230/2  del  17/05/1999,  venne  autorizzato  l’impegno  di  spesa  pari  a  € 
833.458,14 in favore del Comune di Oristano per l’attuazione degli interventi di 
edilizia sovvenzionata destinati al detto Programma di Recupero Urbano; 

➢ con Deliberazione di G.M. n° 134 del 30.05.2003, veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori di “realizzazione del programma di recupero urbano case 
minime  –  opere  di  urbanizzazione”,  redatto  a  cura  dello  I.A.C.P.  di  Oristano 
dell’importo complessivo di € 833.458,14;  

➢ con  nota  dell’AREA,  distretto  di  Oristano,  prot.  n°  15852  del  03.06.2010, 
l’Azienda  ha  comunicato  l’intendimento  di  non  voler  procedere  alla 
prosecuzione dell’attività tecnica relativa alla realizzazione del  programma di 
recupero  urbano  “Case  Minime”  di  cui  alla  convenzione  n°  33  in  data 
02.07.2001;

➢ con la deliberazione della G.C. n. 95 del 17/06/2011 “Programma di recupero 
urbano dell’area comunale “CASE MINIME” – Indirizzi per gli uffici” sono stati 
forniti agli Uffici gli indirizzi operativi in attuazione di quanto sopra esposto; 

➢ con determinazione del  Dirigente del  V Settore n° 213 del  27/07/2011 sono 
state  attivate  le  procedure  di  gara  relative  al  Concorso  di  Idee  per  la 
Riqualificazione dell’Area delle case minime; -  con determinazione n.  39 del 
06/02/2012  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara  e  nominato  vincitore  del 
concorso lo studio professionale dell’Arch. Luciano Nieddu, con sede in Olbia 
(OT) ;

CONSIDERATO CHE:
➢ la  determinazione  del  Dirigente  Settore  Sviluppo  del  Territorio  n°  3782  del 

31/10/2015,  con  cui  è  stato  stabilito  di  procedere  all’affidamento  della 
progettazione  preliminare,  definitiva/esecutiva  e  coordinamento  in  fase  di 
progettazione, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 108, 
comma 6  del  D.lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  14  del  bando  di  gara, 
approvato  con  determinazione  del  Dirigente  del  V  Settore  n°  213  del 
27/07/2011;

➢ la  determinazione  del  dirigente  Settore  Sviluppo  del  Territorio  n.  604  del 
09/05/2017  con  la  quale  è  stato  affidato  l’incarico  per  la  progettazione 
preliminare,  definitiva/esecutiva  e  coordinamento  in  fase  di  progettazione 
relativa alla “Riqualificazione dell’area delle case minime” in favore della RTP tra 
l’Ing. Giorgio Andrea Pisano - Capogruppo mandatario, l’Arch. Francesco Cossu - 
Componente mandante e l’Ing. Ing. Daniele Casula - Componente mandante;

➢ la convenzione rep. 100 del 14.06.2017;
➢ la Delibera G.C. n. 192 del 21/09/2017 con oggetto: “Riqualificazione dell’area 

delle case minime. Approvazione progetto preliminare;
➢ a  Determinazione  del  Dirigente  Settore  Sviluppo  del  Territorio  n.  1634  del 

07/12/2017 con la quale venne nominato Responsabile Unico del Procedimento 
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del  progetto  in  parola  il  Dott.  Agr.  Stefano  Cadoni,  dipendente  di  questa 
Amministrazione;

➢ determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Sviluppo  del  Territorio  n.  1689  del 
15.12.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e 
il  Progetto definitivo-esecutivo,  “Riqualificazione dell’area delle case minime” 
redatto  dal  R.T.P.  denominato  Pisano/Casula/Cossu  dell’importo  presunto 
complessivo di € 833.458,14 di cui Lavori soggetti a ribasso € 605.821,75, oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.284,04, Somme accant. Incent. (art.  
113 D.Lgs.50/2016) € 12.502,12, fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) 
€ 3.125,53, spese per opere d’arte € 12.502,12, spese per pubblicazioni, allacci 
€  625,00,  imprevisti  €  1.071,16,  Versamento  Autorità  di  Vigilanza  €  375,00, 
spese tecniche per studio fattibilità € 11.000,00, IVA su spese tecniche (22%) € 
2.856,80, Spese tecniche (progett., Coord. Sic.D.L. Contabil. tutto compreso) € 
80.141,90, IVA e Inarcassa su spese tecniche (22%) € 21.542,14, IVA sui lavori e 
oneri per la sicurezza (10%) € 62.510,58;

➢ la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 341 del 
29/03/2018 con cui è stato nominato ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 il 
Dott.  Ing.  Stefano  Lochi,  dipendente  dell’Amministrazione  presso  il  Settore 
Lavori Pubblici, Direttore dei Lavori relativamente all’intervento di cui trattasi;

➢ determinazione  n.  460  del  19/04/2018  con  oggetto:  Programma  per  la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 
dei  comuni  capoluogo  della  provincia  -  ORISTANO  EST  –  Autorizzazione  a 
contrarre  per  l’indizione  della  procedura  negoziata  tramite  MePA,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento 
dei lavori di riqualificazione dell’area delle case minime – Approvazione atti per 
indizione gara - CUP: H54B01000230005 – CIG: 7458063C46; 

VISTA la propria precedente determinazione n. 868 del 20/07/2018 con la quale si è 
provveduto all'aggiudicazione dei lavori attraverso la procedura telematica del portale 
“www.acquistinrete.pa.it”,  sulla  base  delle  risultanze  anzidette,  alla  Ditta 
COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA - SOCIETA’ COOPERATIVA - VIA 
MESSINA,  N.  9,  09016,  IGLESIAS  (CI)  -  P.I.  00200130920,  che  ha  offerto  per 
l’esecuzione dei  lavori  di  cui  al  progetto di  cui  trattasi, un ribasso del  24,19% sul 
prezzo  a  base  di  gara  di  Euro  605.821,75  pertanto  per  una  offerta  pari  ad  euro 
459.273,47 oltre oneri per euro 19.284,04 non soggetti a ribasso, per un totale oneri 
inclusi, di € 478.557,51 oltre IVA (10%); 

VISTO il relativo Contratto RDO 1951443; 

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori, al fine di migliorare l’opera nella sua 
funzionalità,  si  è  ravvisata  la  necessità  di  predisporre  un  perizia  suppletiva  e  di 
variante che contenesse delle lavorazioni come meglio descritte nella relazione stessa 
di perizia e inquadrabili nella casistica prevista dall’art. 106, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di  dover  utilizzare parte  delle  economie del  quadro economico per  far 
fronte all'aumento della spesa contrattuale per maggiori lavori e oneri per la sicurezza 
pari ad € 78.751,73 IVA compresa ed € 1.834,17 per aumento oneri incentivanti;
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VISTA la  perizia  suppletiva  e  di  variante,  predisposta  dal  Direttore  dei  lavori  Ing 
Stefano Lochi, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per i motivi 
citati nella relazione stessa di perizia la quale ammonta ad un totale complessivo di € 
€ 833.458,14 di cui:

A Quadro economico di progetto 
Importo Lavori appaltati € 522´315,74
Oneri per la sicurezza € 27´834,26
TOTALE LAVORI € 550.150,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% € 55.015,00
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 14´336,29
Incarico prog. Coord. Sic. In fase di progettazione € 49.483,20
Incarico direttore operativo € 10.822,33
Incarico coord. Sic. In fase di esecuzione € 18.438,44
Int. Incarico Direttore Operativo € 1.301,41
Int incarico coord. sic. € 2.705,08
Spese appendice assicurativa € 250,04
Spese per opere d'arte € 47.092,00
Preventivo di spesa gestore illum. Pubblica City Green Light € 708,46
Spese per richiesta preventivo ENEL € 122,00
Spostamento cassette energia elettrica € 3.766,62
Nuovi allacci E-ON 6kw 11kw € 2.076,22
Contributo ANAC € 375,00
Economia € 76.816,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 283.308,14

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 833.458,14

Composta dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione tecnica generale 
All. 03 Planimetria impianto di irrigazione 
All. 05 Elenco nuovi prezzi unitari; 
All. 06 Computo metrico estimativo progetto principale; 
All. 07 Computo metrico estimativo di perizia; 
All. 08 Computo metrico estimativo di raffronto; 
All. 09 Stima oneri per la sicurezza progetto principale; 
All. 10 Stima oneri per la sicurezza di perizia; 
All. 11 Stima oneri per la sicurezza di raffronto; 
All. 12 Quadro economico progetto principale; 
All. 13 Quadro economico di perizia; 
All. 14 Quadro economico di raffronto; 
All. 15 Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
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All. 16 Schema atto di sottomissione; 

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1) di  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  dei  lavori  di  “LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELLE CASE MINIME” redatta dall'Ing 
Stefano Lochi,  per le motivazioni  citate in premessa e meglio descritte nella 
relazione tecnica di perizia, dell'importo complessivo di € 833.458,14;

2) di rideterminare il quadro economico come segue:

A Quadro economico di progetto 
Importo Lavori appaltati € 522´315,74
Oneri per la sicurezza € 27´834,26
TOTALE LAVORI € 550.150,00

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% € 55.015,00
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 14´336,29
Incarico prog. Coord. Sic. In fase di progettazione € 49.483,20
Incarico direttore operativo € 10.822,33
Incarico coord. Sic. In fase di esecuzione € 18.438,44
Int. Incarico Direttore Operativo € 1.301,41
Int incarico coord. sic. € 2.705,08
Spese appendice assicurativa € 250,04
Spese per opere d'arte € 47.092,00
Preventivo di spesa gestore illum. Pubblica City Green Light € 708,46
Spese per richiesta preventivo ENEL € 122,00
Spostamento cassette energia elettrica € 3.766,62
Nuovi allacci E-ON 6kw 11kw € 2.076,22
Contributo ANAC € 375,00
Economia € 76.816,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 283.308,14

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 833.458,14

Composta dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione tecnica generale 
All. 03 Planimetria impianto di irrigazione 
All. 05 Elenco nuovi prezzi unitari; 
All. 06 Computo metrico estimativo progetto principale; 
All. 07 Computo metrico estimativo di perizia; 
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All. 08 Computo metrico estimativo di raffronto; 
All. 09 Stima oneri per la sicurezza progetto principale; 
All. 10 Stima oneri per la sicurezza di perizia; 
All. 11 Stima oneri per la sicurezza di raffronto; 
All. 12 Quadro economico progetto principale; 
All. 13 Quadro economico di perizia; 
All. 14 Quadro economico di raffronto; 
All. 15 Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
All. 16 Schema atto di sottomissione; 

4) Di  dare  atto  che  a  seguito  della  redazione  della  perizia  il  nuovo  importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 522.315,74 oltre 27.834,26 per oneri per 
la sicurezza e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa complessiva 
pari ad  € 78.751,73 di cui € 71.592,49 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 
7.159,24 per IVA al 10%;

5) di impegnare altresì gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 14.336,29 di cui  
€ 1.834,17 per aumento di perizia;

6) di dare atto che la spesa è imputata come segue

Miss. Prog Tit. Macroagg. Esercizio Cap/Imp. Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

10 5 2 202 2019 6891
€ 78.751,73
€ 14.336,29

2.02.01.09.0
00

003

Frazionabile in dodicesimi
SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

7) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente:  H54B01000230005 –  7458063C46;

8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
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con firma digitale

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO :

N. ID NUOVO ID 
DA 
ISTITUIRE

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ 
__________

1-COME DA 
PROG. 

APPROVATO –

2-SENZA 
PROGETTO -

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID 
:
 

VOCI 
QUADRO 

ECONOMICO
€ 

CAP
____

FINANZIATO 
A 
½___________
_-

N. ID ID DA 
ISTITU
IRE

DENOMINAZ
IONE 
NUOVO ID

Importo  Lavori 
appaltati 

€ 
522.315,7

4

 

Oneri  per  la 
sicurezza

€ 
27.834,26

IVA 10% € 
55.015,00

incentivi per 
funzioni 
tecniche (art. 
113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 
14.336,29

Incarico studio 
di fattibilità

€ 
13.956,80

Incarico prog. 
Coord. Sic. In 
fase di 
progettazion
e

€ 
49.483,20

Incarico 
direttore 
operativo

€ 
10.822,33

Incarico coord. 
Sic. In fase di 
esecuzione

€ 
18.438,44

Spese 
appendice 
assicurativa

€ 250,04

Int incarico 
D.O.

€ 1.301,41

Int coord sic. € 2.705,08
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Spese per 
opere 
d'arte

€ 
47.092,00

Preventivo di 
spesa 
gestore 
illum. 
Pubblica 
City Green 
Light 

€ 708,46

Spese per 
richiesta 
preventivo 
ENEL 

€ 122,00

Spostamento 
cassette 
energia 
elettrica

€ 3.766,62

Contributo 
ANAC € 375,00

Nuovi allacci 
6kw11kw € 2.076,22

economie € 
76.816,05

TOTALE 
COMPLESSIV

O 

€ 
833.458,

14

Informazioni aggiuntive Gruppo Categoria C.D.C.

Riferimenti ai Centri di Costo

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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