
Prop. n. 1342/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 195 DEL 26/02/2020 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: PROGRAMMA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE 
E DEI COMUNI CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA - LAVORI DI 
RECUPERO  E  RICONVERSIONE  FUNZIONALE  DELL'EX 
MATTATOIO  -  1°  STRALCIO  FUNZIONALE  -  CUP 
H19G17000000001-  RIDETERMINAZIONE  QUADRO 
ECONOMICO - CIG 745768003A 

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.04.2019 con la quale è 
stato approvato il  DUP 2019/2021,  il  bilancio  annuale  2019,  il  bilancio  pluriennale 
2019/2021 e la Relazione Previsionale e programmatica 2019/2021; 

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:

➢ con  Delibera  G.C.  n.126  del  13/06/2017  è  stato  approvato  il  progetto  di 
fattibilità  tecnico-economica  e  del  primo  stralcio  funzionale  inerente  il 
“Programma  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  ORISTANO  EST  – 
Recupero e riconversione funzionale dell’ex-Mattatoio; 
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➢ con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  880  del 
29.06.2017 si è provveduto ad approvare il Progetto definitivo del primo stralcio 
funzionale, “Recupero e riconversione funzionale dell’ex-Mattatoio” redatto dal 
R.T.P.  Arch.  Emanuela  Cappellini,  Arch.  Aron  Murgia,  Piemonte  Samsarelou 
Arquitectos (PISaA) e Ing. Elena Loddi” dell’importo presunto complessivo di € 
1.000.000,00  di  cui  Lavori  soggetti  a  ribasso  €  777.000,00,  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso € 23.000,00, Somme accant. Incent. RUP (art. 
113 D.Lgs.50/2016) € 16.000,00, fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) 
€ 24.000,00, Allacciamenti ai pubblici servizi € 440,00, Versamento Autorità di 
Vigilanza € 375,00, Spese tecniche (progett., Coord. Sic. in fase di progett. Ed 
Esecuz., D.L. Contabil. e collaudo (compreso CNPAIA) € 64.905,74, IVA su spese 
tecniche (22%) € 14.279,26,  IVA sui  lavori  e  oneri  per  la  sicurezza (10%) € 
80.000,00;

➢ con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  1214  del 
28.09.2017  di  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  VERIFICA  E  DI  VALIDAZIONE  - 
APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO  primo  stralcio  funzionale,  redatto  dal 
R.T.P.  Arch.  Emanuela  Cappellini,  Arch.  Aron  Murgia,  Piemonte  Samsarelou 
Arquitectos (PISaA) e Ing. Elena Loddi” dell’importo presunto complessivo di € 
1.000.000,00, di cui € 766.076,28 per lavori soggetti a ribasso, € 22.623,72 per 
oneri  per  la  sicurezza,  €  12.209,00  per  Imprevisti,  €  16.000,00  per  somme 
accant. Incent. RUP (art. 113 D.Lgs.50/2016), € 23.661,00 per fondo per accordi 
bonari (art. 12 DPR 554/99), € 375,00 per versamento Autorità di Vigilanza, € 
1.000,00 per allacciamenti a pubblici servizi,  € 64.905,74 per spese tecniche 
(progett.,  Coord. Sic.  in fase di progett. ed Esecuz., D.L. Contabil.  e collaudo 
(compreso CNPAIA), € 14.279,26 per IVA su spese tecniche (22%), € 78.870,00 
per IVA sui lavori e oneri per la sicurezza (10%);

CONSIDERATO CHE:
➢ con  determinazione  n.  458  del  19/04/2018  “autorizzazione  a  contrarre  per 

l’indizione della procedura negoziata tramite MePA” ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori di recupero 
e riconversione funzionale dell’ex Mattatoio – Approvazione atti  per indizione 
gara - CUP: H19G17000000001 – CIG: 745768003A; 

➢ con propria precedente determinazione n. 830 del 16/07/2018 si è provveduto 
ad affidare definitivamente  i  lavori  di  cui  trattasi alla  Ditta  AT  &  T  SRL 
COSTRUZIONI  GENERALI  -  VIALE  ADUA,  N.  4,  07100,  SASSARI,  la  quale  ha 
offerto un ribasso del  23,63% sul  prezzo a base di  gara di  Euro 766.076,28 
pertanto per una offerta pari ad euro 585.052,46 oltre oneri per euro 22.623,72 
non soggetti  a ribasso, per un totale oneri  inclusi,  di  € 607.676,18 oltre IVA 
(10%); 

➢ in data 22.01.2019 è stato stipulato il relativo Contratto Rep n. 4;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori è nata l’esigenza di procedere a variare il 
progetto  esecutivo  al  fine  di  ottimizzare  i  lavori,  consistente  nella  eliminazione  di 
alcuni  interventi  previsti  in  sede  di  progettazione  e  come  meglio  descritti  nella 
relazione stessa di perizia e inquadrabili nella casistica prevista dall’art. 106, comma 1 
lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la  determinazione n.  1148 del  04.10.2019 con la quale si  è provveduto ad 
approvare la perizia suppletiva e di variante, predisposta dal Direttore dei lavori Ing 
Stefano Lochi, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per i motivi 
citati nella relazione stessa di perizia la quale ammonta ad un totale complessivo di € 
€ 1.000.000,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n 113 del 01/02/2019 con la quale 
si è provveduto ad approvare lo Stato Finale dei lavori, redatto dall'Ing Stefano Lochi in 
qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 17.12.2019 sono 
stati  eseguiti  lavori  per  €  647.032,15  cui  €  7.424,63 quale  credito  a  favore 
dell'impresa appaltatrice;

RITENUTO di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle 
spese effettivamente sostenute:

A Quadro economico di progetto 
Importo Lavori appaltati € 613.862,06
Oneri per la sicurezza € 33.170,09
TOTALE LAVORI € 

647.032,15
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

IVA 10% € 64.703,22
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 16.739,40

Spese tecniche(progettazione fattibilità) € 40.316,00
Spese tecniche (direttore operativo) € 16.743,57
Spese tecniche per progettazione preliminare 
aggiuntiva

€ 5.609,23

Integrazione spese tecniche (direttore op., coord sic, 
calludo)

€ 1.268,80

Contributo ANAC (lavori) € 375,00
Contributo ANAC (progettazione) € 30,00
economie € 8.056,43
Ribasso d'asta € 199.126,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 

352.967,85

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
1.000.000,0

0

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA
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1. Di  rideterminare  il  quadro  economico  come  segue,  sulla  base  delle  spese 
effettivamente sostenute, dando atto dell'economia di € 8.056,43;

A Quadro economico di progetto 
Importo Lavori appaltati € 613.862,06
Oneri per la sicurezza € 33.170,09
TOTALE LAVORI € 

647.032,15
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

IVA 10% € 64.703,22
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 16.739,40

Spese tecniche(progettazione fattibilità) € 40.316,00
Spese tecniche (direttore operativo) € 16.743,57
Spese tecniche per progettazione preliminare 
aggiuntiva

€ 5.609,23

Integrazione spese tecniche (direttore op., coord sic, 
calludo)

€ 1.268,80

Contributo ANAC (lavori) € 375,00
Contributo ANAC (progettazione) € 30,00
economie € 8.056,43
Ribasso d'asta € 199.126,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 

352.967,85

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
1.000.000,0

0

2. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss. Prog Tit. Macroagg. Esercizio Cap/Imp. Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° 
liv

2 202 2020 8850
€ 
1.000.000,00

2.02.01.09.0
00

1

Frazionabile in dodicesimi
SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)
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3.  di  dare atto che  il  CIG/CUP attribuito  alla  presente procedura  di  affidamento è 
rispettivamente: 745768003A /H19G17000000001;

4.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE

con firma digitale

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO :

N. ID NUOVO ID 
DA 
ISTITUIRE

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ __________

1-COME DA 
PROG. 

APPROVATO –

2-SENZA 
PROGETTO -

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID 
:
 

VOCI 
QUADRO 

ECONOMICO
€ 

CA
P__
__

FINANZIATO 
A 
½___________
_-

N. ID ID DA 
ISTITU
IRE

DENOMINAZ
IONE 
NUOVO ID

Importo  Lavori 
appaltati 

€ 
613.862,06

 

Oneri  per  la 
sicurezza € 33.170,09

IVA 10% € 
64.703,22

incentivi per 
funzioni 
tecniche (art. 
113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 16.739,40
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Incarico studio 
di fattibilità

€ 40.316,00

Incarico 
progetto 
fattibilità tec-
econ

€ 5.609,23

Incarico 
direttore 
operativo

€ 16.743,57

Integraz. 
Incarico 
direttore op.

€ 1.268,80

Contributo 
ANAC € 30,00

Contributo 
ANAC lavori € 375,00

Economia a 
seguito di 
ribasso d'asta 

€ 
199.126,20

Economie € 8.056,43

TOTALE 
COMPLESSIV

O 

€ 
1.000.000,

00

Informazioni aggiuntive Gruppo Categoria C.D.C.

Riferimenti ai Centri di Costo

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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