


Nome attività Durata

Principali fasi di lavoro 82 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Demolizione di pavimentazione stradale 5 g

Disfacimento di marciapiede 3 g

Rimozione di cordoli, opere d'arte, recinzioni e muratura in genere 2 g

Scavo di sbancamento 7 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 6 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Formazione del piano di posa del corpo stradale 10 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Formazione di strato di collegamento 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Posa di segnali stradali verticali 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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