


Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Oristano Est  
 

“Riqualificazione parco e villa “Eleonora d’Arborea  e sistemazione viabilità di accesso (Vico II Volta )”  
 

Cronoprogramma delle Fasi di Realizzazione 

  

Fase Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Mese 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Redazione e Approvazione 
Progetto Definitivo 

X X                     

Redazione e Approvazione 
Progetto Esecutivo 

  X X X                  

Avvio Procedura di Gara      X X                

Aggiudicazione Lavori         X X              

Esecuzione Lavori          X X X X X X X       

Collaudo e piena Funzionalità 
dell’Opera 

                X      

Avanzamento Spesa    

 

 

 



ACCANTIERAMENTO

INTERVENTI VILLA "ELEONORA D'ARBOREA"

OPERE PROVVISIONALI

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

CONSOLIDAMENTI

MURATURE / INTONACI

OPERE IN CALCESTRUZZO, FERRO, SOLAI

IMPERMEABILIZZAZIONI/COPERTURE/GRONDE E PLUVIALI

INTERVENTI VICO II VOLTA

SCAVI E RIPORTI

CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CANALIZZAZIONI RETE TELECOM

CANALIZZAZIONE RETE ENERGIA

SOVRASTRUTTURA STRADALE

SEGNALETICA

RIMOZIONE CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI

MARZO APRILE

9°settimana5°settimana 6°settimana 7°settimana 8°settimana

MAGGIO

11°settimana 12°settimana10°settimana

CATEGORIE DI LAVORO
1°settimana 2°settimana 3°settimana 16°settimana

GIUGNO

13°settimana 14°settimana4°settimana 17°settimana 18°settimana 19°settimana 20°settimana15°settimana

LUGLIO SETTEMBRE

25°settimana 26°settimana 27°settimana 28°settimana

AGOSTO

21°settimana 22°settimana 23°settimana 24°settimana

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DA MARZO A SETTEMBRE 2018


