
Prop. n. 7309/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1588 DEL 18/12/2020 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  AI  FINI 
TURISTICI DELLA ZONA DENOMINATA "FORO BOARIO" - LAVORI DI 
REALIZZAZIONE  MUSEO  DELLA  SARTIGLIA  E  CENTRO  DI 
DOCUMENTAZIONE  E  STUDI  SULLA  SARTIGLIA  -  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO 
DI  REGOLARE  ESECUZIONE  -  RIDETERMINAZIONE  QUADRO 
ECONOMICO - CUP: H16D17000330009 - CIG: 759305318F

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.   17 del 05.05.2020 con la quale è 
stato  approvato  il  DUP  2020/22,  il  Bilancio  annuale  2020,  il  Bilancio  Pluriennale 
2020/2022 e la Relazione Previsionale e programmatica 2020/2022;

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n°  27  del  26.09.2019  di  conferimento  incarico  di 
Dirigente del Settore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:

➢ con propria precedente determinazione n. 803 del 16/06/2017 venne conferito, 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all’Arch. Salvatore 
Trogu, l’incarico per la progettazione  di  fattibilità  tecnico-economica, 
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definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, verifiche collaudi, dei lavori  di 
“Ristrutturazione e riqualificazione urbana ai fini turistici della zona denominata 
“Foro Boario” – Lavori di completamento”; 

➢ con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  136  del  22.06.2017  è  stato 
approvato il Progetto  di  Fattibilità  Tecnico  –  Economica,  redatto  dall’Arch. 
Salvatore Trogu, dell’importo complessivo  di  €  127.648,53  di  cui  lavori 
soggetti a ribasso d’asta € 86.500,00, oneri per la sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso  €  2.500,00,  Spese  tecniche  (IVA  e  INARCASSA  compresi)  €  

24.154,99, Incentivo (art. 12 L.R. n. 5/07) € 1.780,00, Fondo per accordi 
bonari 3% € 2.670,00,  Contributo Autorità di  Vigilanza € 30,00,  IVA sui  lavori 
(10%) € 8.900,00 ed Imprevisti € 1.113,54;

➢ con propria precedente determinazione n. 784 del 05.07.2018 si è provveduto 
ad approvare il verbale di validazione e il  Progetto definitivo-esecutivo di cui 
trattasi,  redatto  dall’  Arch.  Salvatore  Trogu,  dell’importo  complessivo  di  € 
127.648,53 di  cui  lavori  soggetti  a  ribasso  d’asta  €  86.500,00,  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00, Spese tecniche (IVA e INARCASSA 
compresi) € 24.154,99, Incentivo (art. 12 L.R. n. 5/07) € 1.780,00, Fondo per 
accordi bonari 3% € 2.670,00, Contributo Autorità di Vigilanza € 30,00, IVA sui 
lavori (10%) € 8.900,00 ed Imprevisti € 1.113,54; 

➢ con  determinazione  n.  927  del  04/08/2018  con  oggetto:  Ristrutturazione  e 
riqualificazione urbana ai fini turistici della zona denominata “Foro Boario” – si è 
provveduto ad autorizzare l’indizione della procedura negoziata tramite MePA, ai 
sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  b)  del  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  per 
l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  museo  della  Sartiglia  e  centro  di 
documentazione e studi sulla Sartiglia - lavori di completamento - Approvazione 
atti per indizione gara - CUP: H16D17000330009 – CIG: 759305318F; 

CONSIDERATO CHE:
➢ con propria precedente determinazione n. 1595 del 28.12.2018 si è provveduto 

ad affidare definitivamente i lavori di cui trattasi alla Ditta GHIACCIO srl - via 
Monsignor Contini 13, 09078, Scano di Montiferro (OR), la quale ha offerto un 
ribasso 25,41% sul prezzo a base di gara di Euro 86.500,00 pertanto per una 
offerta  pari  ad euro  64.520,35 oltre  oneri  per  euro 2.500,00 non soggetti  a 
ribasso, per un totale oneri inclusi pari ad € 67.020,35 oltre IVA 10%; 

➢ in data  28.12.2018 è stato stipulato il relativo Contratto RDO n. 2024073; 
➢ con propria precedente determinazione n. 1015 del 04.09.2019 si è provveduto 

ad approvare la perizia di assestamento predisposta dal Direttore dei lavori Arch 
Salvatore Trogu, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per  i 
motivi citati  nella relazione stessa di perizia, la quale ammonta ad un totale 
complessivo di € 128.048,53; 

VISTO lo  Stato  Finale  dei  lavori,  redatto  dall'Arch  Salvatore  Trogu  i in  qualità  di 
Direttore  dei  Lavori,  dal  quale  si  evince  che  alla  data  del  10.02.2020  sono  stati 
eseguiti lavori per € 89.303,40, oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, di cui € 
2.846,52 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;
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VISTA  la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
27.07.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla 
base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

A Quadro economico di perizia 
Importo Lavori di perizia al netto del ribasso € 89.303,40
Oneri per la sicurezza € 2.500,00
TOTALE LAVORI € 91.803,40

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% sui lavori € 9.180,34
Spese tecniche € 24.154,99
Incentivo funzioni tecniche € 2.445,35
Valutazione progetto VVF € 400,00
Contributo ANAC € 30,00
economie € 34,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.245,12

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
128.048,52

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1.Di  approvare  di  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale  dei  lavori 
“RISTRUTTURAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  AI  FINI 
TURISTICI DELLA ZONA DENOMINATA “FORO BOARIO” - LAVORI DI 
REALIZZAZIONE  MUSEO  DELLA  SARTIGLIA  E  CENTRO  DI 
DOCUMENTAZIONE  E  STUDI  SULLA  SARTIGLIA  -  LAVORI  DI 
COMPLETAMENTO” tra cui lo Stato finale,  redatto dall'Arch Salvatore Trogu 
in  qualità  di  Direttore  dei  Lavori,  dal  quale  si  evince  che  alla  data  del 
10.02.2020 sono stati eseguiti lavori per € 89.303,40, oltre € 2.500,00 per oneri 
della  sicurezza,  di  cui  €  2.846,52  quale  credito  a  favore  dell'impresa 
appaltatrice;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 27.07.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di rideterminare il quadro economico come segue;

A Quadro economico di perizia 
Importo Lavori di perizia al netto del ribasso € 89.303,40
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Oneri per la sicurezza € 2.500,00
TOTALE LAVORI € 91.803,40

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% sui lavori € 9.180,34
Spese tecniche € 24.154,99
Incentivo funzioni tecniche € 2.445,35
Valutazione progetto VVF € 400,00
Contributo ANAC € 30,00
economie € 34,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.245,12

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
128.048,52

4. di prendere atto dell'economia di € 34,44;
5.  di  dare  atto  che  si  provvederà  con  Atto  successivo  alla  liquidazione  del 
credito residua a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla 
regolarità contributiva e previdenziale;
6. di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;
7. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Mis
s

Prog Tit. Macroa
gg.

Eserciz
io

cap/
art

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

8 2 2 202 2019

7606
6268
4992

84.048,52
43.600,00

400,00
2.02.01.09.003

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: 759305318F/H16D17000330009;

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
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L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO

con firma digitale

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO :

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUIR
E

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ 
128.048,52

1-COME 
DA PROG. 
APPROVAT

O 
2-SENZA 

PROGETTO 
-

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI QUADRO 
ECONOMICO

€ CA
P__
__

FINANZIA
TO A 
½________

N. ID ID DA 
ISTIT
UIRE

DENOMINA
ZIONE 
NUOVO ID

lavori € 89.303,40  
oneri € 2.500,00
IVA 10 € 9.180,34
Spese tecniche € 24.154,99
Valutaz.  VVF € 400,00
Incentivi € 2.445,35

economie € 34,44

INTERVENTO 
STRAORDINA
RIO LAVORI 
PUBBLICI: 

€

Altre 
tipologie di 
opere/interve
nti

€
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